

AKCE:	I/33 a I/14 Náchod - oprava povrchu poničených úseků silnic		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD
INVESTOR:	ŘSD	DATUM:	01/2025
OBSAH:	NÁVRH DIO	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG, a.s.		

Oprava silnice č. I/33, ul. Běloveská a Polská, Náchod

- frézování, oprava obrusné a ložné vrstvy, úprava uličních vpustí, pokládka asfaltových vrstev
- oprava pouze jednoho jízdního pruhu ve směru Náchod - PR a celé okružní křižovatky s ul. Kpt. Jarošev
- oprava rozdělena do 7 etap

ETAPA 7, délka opravovaného úseku 90 m
(obousměrný provoz ve zbývajících jízdních pruzích)

termín opravy 14.4 - 20.4

ETAPA 6, délka opravovaného úseku 850 m
(obousměrný provoz ve zbývajících jízdních pruzích)

termín opravy 31.3 - 13.4

ETAPA 5, okružní křižovatka, délka opravovaného úseku 80 m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 200 m)

termín opravy 5.5 - 11.5

ETAPA 4, okružní křižovatka, délka opravovaného úseku 200 m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 200 m)

termín opravy 21.4 - 27.4

ETAPA 3.2 - pravý pruh ve směru do Náchoda - po dohodě s ŘSD bude tato část komunikace opravena, z důvodu havarijního stavu, v co nejbližším termínu

ETAPA 3.2 - délka opravovaného úseku 450m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 90m)

termín opravy 12.5 - 18.5

ETAPA 2, délka opravovaného úseku 150 m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 220 m)

termín opravy 7.4 - 13.4

ETAPA 2
prodloužena o 60 m
(o kyvadlově řízený provoz ETAPY 3)


ETAPA 3, délka opravovaného úseku 450 m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 90 m)

termín opravy 14.4 - 20.4

ETAPA 1, délka opravovaného úseku 200 m
(délka úseku s kyvadlově řízeným provozem 130 m)

termín opravy 31.3 - 6.4

Etapa 3 zkrácena na cca 400 m - obousměrný provoz ve zbývajících jízdních pruzích (bez kyvadlově řízeného provozu)

**ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA**

- 1) silnice č. I/14, ul. Kostelecká, v km provozního staničení cca 118,030 - 118,190
 2) silnice č. I/33, ul. Běloveská a Polská, v km provozního staničení cca 37,460 - 39,320

31.3.2025 - 31.5.2025 (po etapách)

AKCE: I/33 a I/14 Náchod - oprava povrchu poničených úseků silnic			
INVESTOR:	ŘSD	DATUM:	01/2025
OBSAH:	NÁVRH DIO	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG, a.s.		