

Smluvní pokuty a úroky z prodlení za rok 2023				
Datum účtování	IČO	Dodavatel	Důvod	Částka
18.01.2023	40232697	EKOEFEKT a.s.	Smluvní pokuta - pozdní předání díla	3 632,90 Kč
27.01.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	99 675,63 Kč
30.01.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	246,31 Kč
15.02.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	1 095,55 Kč
16.02.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	41,37 Kč
20.02.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	110,75 Kč
02.03.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Smluvní pokuta - pozdní dodání zboží (snížení smluvní pokuty)	-346 626,54 Kč
21.03.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	354,76 Kč
21.03.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	233,67 Kč
27.03.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Úroky z prodlení - pozdní dodání zboží	35,03 Kč
04.05.2023	27437876	Im-marine s.r.o.	Smluvní pokuta - pozdní dodání zboží (zápočet)	11,42 Kč
09.06.2023	12812731	Milan Kafan	Smluvní pokuta - nedodržení termínu předání díla	2 840,21 Kč
25.09.2023	27305350	SPECTA s.r.o	Smluvní pokuta - prodlení s řádným dokončením a předáním díla	25 990,81 Kč
26.09.2023	02312280	Petr Andrejkovič	Náhrada nákladů řízení - nedodání projektové dokumentace v termínu	4 800,00 Kč
26.09.2023	02312280	Petr Andrejkovič	Náhrada nákladů řízení - nedodání projektové dokumentace v termínu	600,00 Kč
26.09.2023	02312280	Petr Andrejkovič	Úroky z prodlení - nedodání projektové dokumentace v termínu	128 561,20 Kč
16.10.2023	48306053	Ing. arch. Jaromír Veselý	Smluvní pokuta - pozdní předání řádně dokončeného díla	19 228,66 Kč
17.10.2023	02312280	Petr Andrejkovič	Úroky z prodlení - nedodání projektové dokumentace v termínu	0,65 Kč

**-59 167,62 Kč**