Stav projektů OPPS-Cíl3-Ziel3  - KŘP Ústeckého kraje

k 14.12 .2010

Projekty spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce

Zvýšení bezpečnosti v česko-polském příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru

(ERDF - CÍL3) 

Předmět: Zlepšení bezpečnosti v česko – polském příhraničí, zejm. na úseku extremismu.

Výstup: Pořízení speciálního monitorovacího vozidla pro Liberecký kraj k dokumentaci protiprávního jednání osob při hromadných akcích a 6. terénních vozidel pro polskou policii k provádění společných hlídek v příhraničí. Společná česko-polská cvičení pořádkových jednotek, společný výkon služby pořádkové policie na obou stranách hranice (KŘP Ústí n/L).

Rozpočet: 6 mil. Kč

Harmonogram: 2009 - 2010

Stav projektu: Projekt k 30.6.2010 zrealizován a ukončen, speciální vozidla pořízena a provedeny všechny zbývající aktivity projektu (společná cvičení, konference apod.). Mobilní monitorovací centrum zůstalo v majetku PČR a je využíváno ve výkonu služby KŘP Libereckého kraje. 18.11.2010 byla kompletní dokumentace projektu předána KŘP Libereckého kraje.

Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí (5 samostatných projektů) (ERDF- CÍL3)

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge,

                                                                           Polizeidirektion Chemnitz - Erzgebirge

Předmět: Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí na úseku silniční dopravy a vnitřního pořádku a bezpečnosti, účinný postih a prevence všech projevů extremismu při hromadných akcích (KŘP Ústí n/L).

Výstup: Nákup speciálního monitorovacího vozidla (MMC) pro Ústecký kraj, 3 speciálních vozidel pro psovody a speciálního vozidla pro DI Chomutov ke kontrole nebezpečných nákladů, pro Policii Chemnitz monitorovací vozidlo a 3 speciální vozidla pro psovody, společná cvičení a společný výkon služby na obou stranách hranice

Pro PD Dresden nákup štábního vozidla, pro PČR nákup speciálního vozidla pro dálniční oddělení Řehlovice ke kontrole nebezpečných nákladů, školení policistů, společné hlídky a hospitace. 

Rozpočet: 22,749 mil. Kč

Harmonogram: 2009 - 2011

Stav projektu: Probíhá realizace projektů, nákupy speciálních vozidel pro PČR provedeny (MMC pro Ústecký kraj, taktéž 3 speciální vozidla pro psovody a 2 speciální vozidla vybavená mobilními vahami pro dopravní policii). Průběžně probíhají společná cvičení a společný výkon služby české a saské policie.

Nové informace:

· německý projektový partner chce požádat o změnu data ukončení projektu „MMC“. Konkrétně to znamená posunutí data ukončení projektu o půl roku, až na 31.12. 2011.

· u všech výše uvedených 5 samostatných projektů dochází v současné době k dodání propagačních předmětů. 

 -    ukončení projektů :

      dopravní a pořádková policie             30.06.2011 (poslední účtování květen 2011)

      potírání přeshraniční kriminality         31.12.2011( poslední účtování v 1/4 2012 )

      služební kynologie                             30.06.2011 (poslední účtování květen 2011)

      silniční doprava                                  30.06.2011 (poslední účtování květen 2011)

      MMC                                                   30.06.2011 (LP žádá o prodloužení do 31.12.2011)

Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (ERDF - CÍL3)

Předmět: Nákup technologií k umožnění postupného svedení kamerových systému měst a obcí, dále z dálnice D8 a z vybraných silnic I. třídy na operační středisko správy kraje a pořízení mobilních souprav LOOK pro každý územní odbor pořádkové a dopravní policie Ústeckého kraje.

Výstup: Zvýšení ochrany obyvatelstva na obou stranách hranice před mimořádnými událostmi. Účinnější pátrání po odcizených motorových vozidlech (KŘP Ústí n/L).  

Rozpočet: 9 000 000 Kč

Harmonogram: 2010 - 2011

Stav projektu: projekt schválen na jednání monitorovacího výboru 8. - 9. 12. 2008, provedena účast na školení pro příjemce dotace na JTS Dresden. Probíhá realizace projektu dle časového plánu a spolupráce s vedoucím partnerem (KÚ Ústí n/L). Nyní probíhá nákup investičního zařízení, který bude realizován v roce 2010 s dodáním v roce 2011 (mobilní soupravy LOOK už jsou na skladě). Průběžně ve spolupráci s KÚ Ústí n/L jsou prováděna opatření k propagaci projektu. 

Nové informace: 

· dle sdělení finančního manažera projektů jsou obě investice, jak UNICAM, tak LOOK, již zaplaceny;

· na žádost LP prodloužena doba trvání projektu až do roku 2013

Společná činnost hlídek při krizových situacích

Předmět: Zajištění a nákup speciálních lodí s příslušenstvím a vozidel pro jejich přepravu pro poříční oddíl KŘP v Ústí nad Labem a Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen na vodním toku Labe a dalších vodních plochách v Ústeckém kraji a Sasku. Zajištění intenzivních jazykových kurzů (český jazyk, německý jazyk) pro výkon společných hlídek obou poříčních policií.

Výstup: nákup speciálních lodí s příslušenstvím a vozidly, zajištění intenzivních jazykových kurzů, výkon společných hlídek na vodním toku Labe a dalších vodních plochách, propagační činnost obou policií.

Rozpočet: 5 666 192,- Kč

Harmonogram: 2011 – 2012

Stav projektu: Projekt schválen monitorovacím výborem česko-saské spolupráce dne 23.6.2010, nyní probíhá příprava veřejné zakázky na nákup investičního vybavení. Vypracována technická specifikace na pořízení investičního majetku, včetně příslušenství, vypracovává se zadávací dokumentace, která následně bude předložena na CRR v Chomutově k posouzení a bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele IM.

Potírání a stíhání autokriminality a drogové kriminality (ERDF-CÍL3)

Předmět: Vybavení skupin služební kynologie 3-mi speciálními vozidly pro přepravu psů, Preventivně informační skupiny speciálním vozidlem pro prevenci a informovanost veřejnosti a soustavného terénního zvyšování know – how policie u veřejnosti,  Služby kriminální policie a vyšetřování  speciálním mobilním sledovacím zařízením s přenosem obrazu do vzdáleného místa a vybavení Služby dopravní policie speciálními drogovými testery, vč. stěrek vzorků tělních tekutin (pot, sliny) 

Rozpočet: 8 376 284,- Kč

Harmonogram: 2011 – 2012

Stav projektu: 

Projekt projednán na Monitorovacím výboru SAB dne 2.12.2010. O projektu nebylo hlasováno z důvodu nedostatku finančních prostředků v oblasti podpory 1.3. SAB přehodnocuje finanční prostředky. Probíhají jednání LP a PP001. Předpoklad hlasování na Monit.výboru únor nebo duben 2011.

Máme rozpracováno nebo se podílíme na zpracování

Integrace Operačních Středisek (IOP) 

Předmět: Předmětem projektu je územní a technologická integrace operačních středisek PČR za účelem zkvalitnění a zrychlení zásahu Policie ČR v rámci systému IZS. Je součástí strategického projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ v gesci GŘ HZS

Výstup: 14 integrovaných operačních středisek (13 krajských + 1 centrální) 

Rozpočet: 530 mil. Kč  (KŘPcca 37.800,000,-Kč)

Harmonogram: 2011 - 2013

Stav projektu: realizace přípravných aktivit projektů (celkem 14)

· v současné době již vyhlášena Výzva, od října budou postupně vyplňovány projektové žádosti krajských standardizovaných projektů PČR v Benefitu 7+

· nyní je dokončován výstup „C“ Analýzy interoperability, který je podkladem pro zpracování studií proveditelnosti KŘP a OO PP

·  finalizace projektové žádosti 20.12.2010, jejich schvalování do 3-4/2011

· projektová žádost na střechové řešení již ze strany GŘ HZS předložena ke schválení 

Nové informace:

· dne 20.12. 2010 bude provedena finalizace projektové žádosti za KŘ PČR Ústec. kraje;

· dne 20.12.2010 bude žádost včetně příloh vytištěna,svázána ,podepsána Ř KŘP a 21.12.2010 předána na Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR,

· konání pravidelných jednání projektového týmu složeného přímo k projektu „IOS“, včetně pořizování zápisů z jednání;

Lokalizační a Záznamová Zařízení (IOP) 

Předmět: Pořízení lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR za účelem zaručení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS, efektivity jejího působení a vysoké mobily při řešení mimořádných událostí. 

Výstup: Vybavení cca 1 949 služebních vozidel 13 krajských ředitelství policie (vyjma Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy) lokalizačním (PC Car, monitor, GPS modul, navigace, dataloger, vozidlová radiostanice) a záznamovým (videoserver, kamery) zařízením.

Rozpočet: 314 mil. Kč  ( KŘP cca 24.154,000,-Kč)

Harmonogram: 11/2010 – 8/2012

Stav projektu: realizace přípravných aktivit projektů (celkem 13) 

· dokončen návrh technického řešení projektu – prototypy otestovány, funkčně je vše v pořádku

· projednány formy veřejných zakázek – forma centrálního zadavatele (LZZ, publicita, vybavení týmů, pojištění), forma VŘ malého rozsahu v rámci KŘP (outsourcing),

· zařízením budou v rozsahu dle druhu služby vybavena všechna vozidla v barevném provedení PČR – celkem 1 949 (z toho 1 869 Škoda Octavia II, 80 VW Transporter),

· zadávací dokumentace na technologii předběžně schválena CRR, nutno ještě zohlednit novelu zákona 137/2006 Sb.

· ihned po vyhlášení výzvy ze strany OSF MV a MMR budou projekty zpracovány (13 projektů dle jednotlivých KŘP) a po jejich schválení a stanovení výdajů bude zahájena jejich realizace. 

Společná přeshraniční spolupráce na poli kriminalisticko-technické práce na místě činu ( OPPS-Cíl3-Ziel3 )

Kriminální služba KŘP a Kriminální služba Chemnitz  - Pořízení techniky ,výměna informací, společná cvičení, jazyková příprava, hospitace,

Náklady české strany předběžně 3,237.414,- Kč

Stav projektu – sestavování Projektové žádosti. JTS SAB pozastavil nabírání žádostí v oblasti 1.3. až do odvolání.

Přizpůsobení Společného centra Petrovice standardům EU ( OPPS-Cíl3-Ziel3 )

Vybudování společné operační místnosti, pořízení techniky, drobné opravy

Náklady ještě nejsou stanoveny

Stav projektu - sestavování Projektové žádosti. 26.11.2010 společná pracovní skupina pozastavila práce na projektové žádosti do konečného rozhodnutí o umístění SC Petrovice. JTS SAB pozastavil nabírání žádostí v oblasti 1.3. až do odvolání.

