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Krajské ředitelství policie

Ústeckého kraje


Dne 25.4.2013
Aktuální stav projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie k 25.4.2013
OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – mobilní monitorovací centrum MMC“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012402
· Doba realizace projektu byla na základě požadavku Lead partnera prodloužena do 31. 12. 2012.
· Aktivity projektu jsou splněny.
· Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo kontrolorovi na CRR.
· Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 285 950 EUR = 7 148 750,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)
OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – služební kynologie“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012391
· Projekt byl k 31. 12. 2011 ukončen.

· Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 180 900 EUR 4 522 500,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – silniční doprava“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012401
· Doba realizace projektu byla na základě požadavku Lead partnera prodloužena do 31. 12. 2012.
·   Aktivity projektu jsou splněny.
· Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo kontrolorovi na CRR.
· Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 115 620 EUR = 2 890 500,- Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)
OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – dopravní a pořádková policie“ Vedoucí partner KŘP Ústeckého kraje
Číslo projektu u SAB: 100013692
· Projekt byl k 31. 12. 2011 ukončen

· Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 217 450 EUR = 5 436 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - potírání kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)
Číslo projektu u SAB: 100013423
· plánované ukončení projektu je 31. 12. 2011.Projekt byl prodloužen do 31.12.2013, z důvodu nesplnění aktivit Vedoucím partnerem.
· aktivity projektu byly projektovým partnerem tj. KŘP Ústeckého kraje  splněny.
· Závěrečné vyúčtování předáno Vedoucímu partnerovi.
· Od 1.1.2014 do 31.12.2018 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů
Financování projektu 100% 23 250 EUR = 581 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ Vedoucí Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo projektu u SAB: 100011487
· z projektu již byly realizovány zakázky na pořízení 7 kompletů LUK do vozidel (rozpoznávání registračních značek) a technologie pro Operační středisko k připojení na Portál pro krizové řízení   
· v roce 2011 proběhlo VŘ na dodavatele pro vytištění příruček (manuál pro obsluhu zařízení k rozpoznávání registračních značek)

· po dodání brožur proběhlo instruktážní školení pro uživatele zařízení k rozpoznávání registračních značek
· doba ukončení realizace projektu je 30. 09. 2013
· v současné chvíli jsou veškeré aktivity projektového partnera KŘP splněny

· za KŘP jsme předali závěrečnou zprávu a finanční prostředky k certifikaci.

· 24.4.2013 proběhlo školení personálu k obsluze portálu.

· 15.5.2013 proběhne přeshraniční cvičení krizových štábů

· 18.6.2013 proběhne Závěrečná konference k projektu na Krajském úřadě v Ústí nad Labem.
Financování projektu 100% 360 000 EUR = 9 000 000,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Společná hlídková činnost při krizových situacích“ Vedoucí partner Zemské policejní ředitelství centrálních služeb Saska!!!
Číslo projektu u SAB:100057900.

· Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. 12. 2012
· .  Aktivity projektu jsou splněny.
· Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo Vedoucímu partnerovi
· Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 202 364 EUR = 5 666 192,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)!!!
Číslo projektu u SAB: 100065833
· projekt byl 8. března 2011 schválen Monitorovacím výborem

· od Lead partnera jsme obdrželi smlouvu „O poskytnutí dotace“
· projektu byl zahájen 1. července 2011 a ukončení projektu je 31. prosince 2013
· V rámci financování projektu již byl pořízen tento materiál : 700 ks testerů na drogy,10 ks čteček na vyhodnocení testerů, zařízení na přenos videosignálu, drobné propagační předměty.

· V současnosti probíhá PP realizace VŘ na pořízení 3 ks speciálních vozidel pro kynologii a vozidlo pro prevenci. VŘ by mělo být realizováno do konce září 2013.
· Ostatní aktivity projektu probíhají dle plánu.
Financování projektu 100% 281 143 EUR = 7 872 004,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Integrovaný operační program

Projekt „Integrace operačních středisek“ – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
· Realizace projektu je od 26. 09. 2010 a doba ukončení byla posunuta z 31. 8. 2012 na 30. 04. 2014
· V současné době je ukončena stavební připravenost nového IOS
· Do nových prostor již proběhlo sestěhování operačních středisek Územních odborů.

· Probíhá realizace VŘ na dodání technologií.

· Vyhlášení VŘ proběhlo 15.3.2013

· Plnění- dodávka HW asi 8.10.2013

· Plnění – dodávka dispečerských stolů asi 7.12.2013

· Plnění – dodávka SW 6.4.2014
· Byl pořízen materiál na vybavení projektového týmu.
· zatím můžeme konstatovat, že úkoly jsou plněny dle harmonogramu projektu
Financování projektu 100% 53.373.000,- Kč
Projekt „Lokalizační a záznamové zařízení“

· Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel se na financování projektu podílí 15 % spolufinancováním způsobilých výdajů
· předpokládaná doba realizace projektu je 1. 8. 2011 do 28.2.2014
· Termín pro doručení nabídek je 27. 5. 2013 do 11:00 hodin a téhož dne proběhne i otevírání obálek. 

· Vymezená část I - Komunikační část (radioblok + GPS připojitelná na servisní port RS232 radiobloku): termín plnění je do 90 dní od podpisu kupní smlouvy

· Vymezená část II - Lokalizační a záznamová část včetně montáže a zaškolení a vytvoření aplikačního software: termín plnění (dodávka, montáž) je do 240 dnů od podpisu kupní smlouvy 

· Předpokládaná hodnota VZ je celkem 308 155 000,-Kč s DPH.

Financování projektu 100% KŘP Ústeckého kraje 28.800.000,-Kč
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