

Unikátní kód žádosti:

Ø5VzSPØØØ2



**Standardní formulář žádosti o spolufinancování z
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013
Česká republika – Polská republika/**

Standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania z
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska



wypełnia Wspólny Sekretariat Techniczny

Datum evidence žádosti (včetně příloh)/Data zaewidencjonowania wniosku (wraz z załącznikami):
.....

Datum registrace žádosti (po splnění kritérií formálních náležitostí)/Data zarejestrowania wniosku
(po spełnieniu kryteriów formalnych):

číslo projektu/Numer projektu:

A. Identifikace projektu/Identyfikacja projektu

1. Název projektu/Tytuł projektu

Zlepšení bezpečnosti v polsko- českém p íhraní í po vstupu do Schengenského prostoru
Poprawa bezpiecze stwa na pograniczu polsko-czeskim po wej ciu do strefy Schengen

2. íslo a název prioritní osy/Numer i nazwa osi priorytetowej

22.1 Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik
Wzmacnianie dost pno ci komunikacyjnej, ochrona rodowiska, profilaktyka
zagro e

3. íslo a název oblasti podpory/Numer i nazwa dziedziny wsparcia

22.1.3 Prevence rizik
Profilaktyka zagro e

4. Typ projektu/ Typ projektu

Projekt zam ených na prevenci rizik
Projekt zwi zany z profilaktyk zagro e

5. Po et partner (v etn vedoucího partnera)/Liczba partnerów (ł cznie z Partnerem Wiod cym): 2

B. Vedoucí partner/Partner Wiodący

1. Identifikační údaje/ Dane identyfikacyjne

Název organizace/Nazwa podmiotu	Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Právní forma organizace/Forma prawna	Policja
innost /Działalność	Pocit bezpečnosti státu, porzdek i bezpečnost publiczne
Plátce DPH/Płatnik podatku VAT	Ano/tak
I /REGON	930156216
DI /NIP	8960004780

2. Statutární zástupce vedoucího partnera/ Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera Wiodącego

Příjmení /Nazwisko	Zuba
Jméno /Imię	Bogdan
Titul před jménem /Tytuł przed imieniem	insp.
Titul za jménem /Tytuł za nazwiskiem	
Funkce v instituci vedoucího partnera /Funkcja pełniona w instytucji Partnera Wiodącego	Zástupce Wojvodského Velitele Policie ve Wrocławu Zastępca Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
Telefon	0048713403405
Fax	0048717821110
E-mail	bogdan.zuba@dolnoslaska.policja.gov.pl

3. Osoba zodpovědná za řízení celého projektu/Koordinátor projektu

Příjmení /Nazwisko	Oczkowicz
Jméno /Imię	Czesław
Titul před jménem /Tytuł przed imieniem	mł.insp.
Titul za jménem /Tytuł za nazwiskiem	
Funkce v instituci vedoucího partnera /Funkcja pełniona w instytucji Partnera Wiodącego	vedoucí Naczelnik
Telefon	0048713404218
Fax	0048713403985
E-mail	czeslaw.oczkowicz@dolnoslaska.policja.gov.pl

4. Adresy vedoucího partnera/Adresy Partnera Wiodącego

Oficiální adresa/ Adres siedziby

Adresa (stát, kraj, okres, město/obec, ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ)/Adres (państwo, województwo, powiat, miasto/gmina, ulica, numer, numer orientacyjny, kod pocztowy)	Polsko, Dolnośląskie, Wrocław, Pl. Muzealny 2/4, 50-035
--	---

Adresa pro doručení/Adres korespondencyjny

Adresa (stát, kraj, okres, msto/obec, ulice, íslo popisné, íslo orienta ní, PS ,)/Adres (pa stwo, województwo, powiat, miasto/gmina, ulica, numer, numer orientacyjny, kod pocztowy)	Polsko, Dolno l skie, , Wrocław, Pl. Muzealny 2/4, 50-035
--	---

5. Zkušnosti/ praxe vedoucího partnera s realizací projekt obdobného charakteru a rozsahu/Do wiadzenia/praktyka Partnera Wiod cego w realizacji projektu o podobnym charakterze oraz wielko ci.

V rámci programu INTERREG III A Polsko - Sasko byl zrealizovaný projekt tzv. Posílení ú innosti transhrani ního pronásledování na základ koup vozidel ur ených k pronásledování. P edm tem projektu byl nákup nových vozidel ur ených k pronásledování, p izp sobených technicky a funk n k provád ní spole ných koordinovaných p eshrani ních a preventivních úkol za využití cvi ených ps na dolnošlonsko-saské hranici. Cena projektu: 1935364,00zł. Dofinancování ve výši 1417437,00zł.

W ramach Programu INTERREG III A Polska - Saksonia zrealizowano projekt pt. Wzmocnienie skuteczno ci po cigu transgranicznego poprzez zakup samochodowej floty po cigowej. Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnej floty po cigowej przystosowanej technicznie i funkcjonalnie do prowadzenia wspólnie koordinowanych transgranicznych działa po cigowych i przewencyjnych z udziałem przeszkolonych psów na granicy dolno l sko-sakso skiej. Warto projektu: 1935364,00 zł, dofinansowanie tj. 1417437,00zł

C. Partneri i projektu/Partnerzy projektu

Partner 1/Partner 1

1. Identifikační údaje/ Dane identyfikacyjne

Název organizace/Nazwa podmiotu	MINISTERSTVO VNITRA Ministerstvo Sprav Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab
Právní forma organizace/Forma prawna	Org. složka státu
innost /Działalno	všeobecné innosti ve ejné správě zapewnianie porz dku publicznego
Plátce DPH/Płatnik podatku VAT	Ano/tak
I /REGON	00007064
DI /NIP	CZ00007064

2. Statutární zástupce partnera/ Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera

Jméno a příjmení/Imię i nazwisko	estmír Pastyík
Funkce v partnerské instituci/Funkcja pełniona w instytucji partnerskiej	zástupce editela správy zast pca komendanta wojewódzkiego
Telefon	00420974421224
Fax	00420974427085
E-mail	krssck@mvcr.cz

3. Osoba zodpovědná za realizaci příslušné části projektu /Koordynator właściwej partnerowi części projektu

Jméno a příjmení/Imię i nazwisko	estmír Pastyík
Funkce v partnerské instituci/Funkcja pełniona w instytucji partnerskiej	zástupce editela správy zast pca komendanta wojewódzkiego
Telefon	00420974421224
Fax	00420974427085
E-mail	krssck@mvcr.cz

4. Adresy partnera/Adresy Partnera

Oficiální adresa/ Adres siedziby

Adresa (stát, kraj, okres, město/obec, ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ)/Adres (państwo, województwo, powiat, miasto/gmina, ulica, numer, numer orientacyjny, kod pocztowy)	esko, Ústecký, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9, 400 01
--	---

Adresa pro doručení/Adres korespondencyjny

5. Zkušenosti/ praxe spolupracujícího partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu/Do wiadczenia/praktyka Partnera współpracującego w realizacji projektu o podobnym charakterze oraz wielkość.

Dne 11.9.2007r. byla v Drážďanech podepsána dohoda mezi LPD Zentrale Dienste Sachsen-Wasserschutzpolizei a Policíí R Správou Severo-ústeckého kraje Ústí nad Labem o zřízení výkonu společné hlídkové služby po říční policii na Labi. Projekt "Lodě EUROPA" byl realizovaný v rámci programu Interreg III A.

Dnia 11.09.2007 roku zostało podpisane w Dreźnie porozumienie pomiędzy LPD Zentrale Dienste Sachsen-Wasserschutzpolizei a Komendą Policji Orkędzu Północnoczeskiego Usti nad Łabem o prowadzeniu wspólnych patroli policyjnych na rzece Łaba. Projekt "Łódź Europa" był realizowany w ramach Programu Interreg III A.

6. Hodnocení celé národní části projektu provádí hodnotitel tohoto partnera / Ocena całej części narodowej projektu przeprowadzi oceniający władcy dla tego partnera

Ano/tak

D. Umístění projektu/Lokalizacja projektu

1. Přesné místo fyzické realizace projektu/Dokładne miejsce rzeczowej realizacji projektu

Partneři/Partnerzy	Přesné místo fyzické realizace projektu/ Dokładne miejsce rzeczowej realizacji projektu
Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Luba Lwówek I ski M. Jelenia Góra Zgorzelec
MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab	Liberec (neleňné místo)

2. Aktivita realizovaná mimo podporované území/ Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Partneři/Partnerzy	Aktivita/ Działanie	Místo realizace/Miejsce realizacji

3. Územní dopad projektu / Obszar oddziaływania projektu

Partneři/ Partnerzy	Místo/území dopadu aktivit projektu/ Miejsce/obszar oddziaływania działła projektu
Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Jeleniogórsko-wałbrzyski
MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab	Liberecký kraj

4. Podíl výdajů realizovaných v NUTS III/ Udział wydatków realizowanych w NUTS III

Kód a název kraje (NUTS III) / Kod a nazwa podregionu (NUTS III)	Procentní podíl výdajů realizovaných v daném NUTS III na celkových způsobilých výdajích projektu / udział procentowy wydatków ponoszonych na terenie danego NUTS III w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu
CZ051 Liberecký kraj	+nekonáno
PL511 Jeleniogórsko-wałbrzyski	+nekonáno

5. Typ území/Typ obszaru:

Oblast přeshraniční spolupráce/Obszar współpracy transgranicznej

E. Popis projektu/Opis projektu

1. Zdrojová informace a popis realizace projektu/ Uzasadnienie oraz opis realizacji projektu

Tento projekt reaguje na potřeby zajištění bezpečnosti obyvatel a turistů v esko-polském pohraničí. V pohraničních oblastech jsou stále častěji organizovány akce masového charakteru (závody, koncerty, slavnosti), v jejichž průběhu dochází k masovému narušení veřejného pořádku. Mezi takové události náleží především nelegální demonstrace extrémistických skupin a narušení veřejného pořádku způsobené skupinami fanoušků účastnících se mezinárodních sportovních utkání. Charakteristika masového narušování veřejného pořádku přináší problémy s rychlým zjištěním totožnosti pachatelů a se shromážděním důkazních materiálů potřebných k jejich potrestání. Navíc po přistoupení České republiky a Polské republiky k Schengenské dohodě mají pachatelé trestných činů možnost volného pohybu přes státní hranice, což značně komplikuje a prodlužuje vedení trestního řízení. Pro zlepšení stavu bezpečnosti na esko-polském pohraničí je nutné vytvořit na obou stranách hranice společný koordinovaný systém policejních služeb. V rámci projektu se plánuje pro českou policii zakoupení vozidla vybaveného monitorovacím a záznamovým zařízením vhodným k pozorování a záznamu událostí souvisejících s masovým narušováním veřejného pořádku a pro polskou policii zakoupení 6 terénních zásahových vozidel využívaných k rychlé reakci a zadržení identifikovaných pachatelů trestných činů ještě v pohraniční oblasti. Při společných akcích bude úkolem české policie registrovat narušení veřejného pořádku a shromážďovat důkazové materiály k trestnímu řízení a předávání těchto materiálů polské straně, zatímco polská policie získá díky terénním vozidlům, které jí umožní pohyb v horském terénu, možnost spolupracovat s českou policií při zajištění událostí spojených s masovým narušováním veřejného pořádku.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom pogranicza polsko-czeskiego. Na obszarze pogranicza coraz częściej organizowane są imprezy o charakterze masowym (zawody sportowe, koncerty, festyny), na których dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego o charakterze masowym. Do takich zdarzeń należą przede wszystkim nielegalne demonstracje grup ekstremistycznych i zakłócenia porządku powodowane przez grupy kibiców uczestniczących w międzynarodowych zawodach sportowych. Charakterystyka masowych zakłóceń porządku powoduje problemy z szybkim ustaleniem tożsamości sprawców oraz zgromadzeniem materiałów dowodowych wystarczających do ich ukarania. Ponadto po przystąpieniu Polski i Czech do Umowy z Schengen sprawcy przestępstw mają możliwość swobodnego przemieszczania się przez granice państw, co znacznie utrudnia i wydłuża prowadzenie postępowań karnych. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim konieczne jest więc stworzenie wspólnego systemu koordynacyjnego działania służb policyjnych po obu stronach granicy. W ramach projektu zaplanowano zakup dla policji czeskiej pojazdu wyposażonego w odpowiedni sprzęt monitorujący i rejestrujący do obserwacji i rejestracji zdarzeń związanych z masowym naruszeniem porządku, natomiast dla policji polskiej zaplanowano zakup 6 pojazdów terenowych wykorzystywanych do szybkiego reagowania i zatrzymywania zidentyfikowanych sprawców przestępstw już w obszarze pogranicza. Podczas wspólnych działań policji czeskiej będzie rejestrowanie naruszeń porządku i tym samym gromadzenie materiałów dowodowych do postępowań karnych oraz przekazywanie tych materiałów stronie polskiej. Natomiast policja polska posiadając pojazdy terenowe, o właściwościach pozwalających na poruszanie się w terenie górskim, uzyska możliwość współdziałania z policją czeską przy zabezpieczeniu zdarzeń związanych z naruszeniem porządku o charakterze masowym.

2. Hlavní cíl projektu/Główny cel projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení bezpečnosti v esko-polském pohraničí, zvýšením účinnosti a efektivity spolupráce policejních služeb sousedních států. Vytvoření komplexního koordinovaného systému spolupráce je k zajištění vysoké úrovně pocitu bezpečnosti pro obyvatele pohraničí, pro turisty navštěvující tento region i pro investory. To zajistí realizaci hlavního cíle I. Prioritní Osy - Zlepšení atraktivity esko-polského pohraničí.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych państw sąsiadujących. Stworzenie kompleksowego systemu koordynacyjnego przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców pogranicza, turystów odwiedzających region oraz dla inwestorów. Zapewni to realizację celu głównego 1 Osi priorytetowej - Poprawa atrakcyjności pogranicza polsko - czeskiego.

3. Specifické cíle projektu /Cele szczegółowe projektu

- Snížení bezpečnostních deficitů v pohraničí,
- Zmenšení existujících problémů souvisejících s kompatibilitou a koordinací společných akcí,
- Vyrovnání standardů vybavení, modifikace, stimulace a koordinace akcí,
- Zlepšení bezpečnosti prevence a potírání trestné činnosti v pohraničním regionu,
- Zajistit vyšší ochranu práv a svobod občanů.

Zajisti to realizace hlavního cíle oblasti podpory 1.3.

- Zmniejszenie deficytów bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym,
- Zmniejszenie istniejących trudności związanych z kompatybilnością i uzgadnianiem wspólnych działań,
- Wyrównanie standardów wyposażenia, generowanie modyfikacji w dotychczasowym systemie stymulacji i koordynacji podejmowanych działań,
- Poprawa transgranicznej prewencji i zwalczania przestępstw w regionie przygranicznym,
- Zwiększenie praw i swobód obywateli.

Zapewni one realizację celu głównego dziedziny wsparcia 1.3.

4. Cílové skupiny projektu/Grupy docelowe projektu

Projekt bude mít dopad na cílové skupiny na obou stranách hranice. Jeho aktivity budou mít široký okruh příjemců. Cílovými skupinami projektu jsou obyvatelé neboli lokální společnosti na české i polské straně hranice a turisté navštěvující region česko-polského pohraničí. Realizace projektu přispěje k potírání a prevenci kriminality a upevnění kooperace mezi institucemi na obou stranách hranice, jejichž náplní je boj s kriminalitou. Záměrem projektu je zvýšení bezpečnosti účastníků sportovních, kulturních a masových akcí s velkým počtem mezinárodních účastníků. V důsledku toho dojde k zvýšení úrovně pocitu bezpečí jak u obyvatel, tak u turistů navštěvujících náš region.

Projekt będzie miał wpływ na grupy docelowe po obu stronach granicy. Przedsięwzięcie obejmuje szeroki krąg odbiorców. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy, czyli społeczności lokalne po jednej i drugiej stronie granicy oraz turyści odwiedzający region polsko - czeskiego pogranicza. Realizacja projektu przyczyni się do zwalczania i przeciwdziałania przestępstw oraz zacieśnienia kooperacji między instytucjami zwalczającymi przestępstwa po obu stronach granicy. Przedsięwzięcie spowoduje podniesienie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych, kulturalnych, a także zgromadzenie dużej ilości międzynarodowych uczestników. Spowoduje to wzmocnienie poziomu poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region.

5. Popis aktivit projektu/Opis działań projektu

Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Vedoucí partner:

1. zodpovídá za nákup 6 speciálních terénních vozidel za účelem vytvoření společného systému koordinace operací k zajištění bezpečnosti;
2. zodpovídá za vytvoření a vydání 10 000 ks. česko-polského informačního letáku informujícího o českých a polských policejních jednotkách a platných právních předpisech. Leták bude zdarma k dispozici na české i polské straně hranice;
3. zodpovídá za zorganizování společných bezpečnostních cvičení za účelem vytvoření společného koordinacího systému (1 cvičení);
4. zodpovídá za zorganizování konference hodnotící a propagující projekt;
5. připraví propagaci projektu v dolnoslezských lokálních a regionálních médiích;
6. zajistí přírekreačním obdobím provádění společných hlídek českých a polských policistů k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku (4 pilotní hlídky);
7. bude koordinovat aktivity projektu na obou stranách hranice.

Partner wiodący:

1. odpowiada za zakup 6 specjalnych samochodów terenowych w celu stworzenia wspólnego systemu koordynacji działań dla zapewnienia bezpieczeństwa;
2. odpowiada za opracowanie i wydanie w ilości 10 tys. sztuk polsko-czeskiej ulotki informacyjnej na temat jednostek policji polskiej i czeskiej oraz obowiązujących przepisów prawnych. Ulotka ta będzie bezpłatna i będzie dostępna zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej;
3. odpowiada za organizację wspólnych wicze transgranicznych, w celu stworzenia wspólnego systemu koordynacyjnego (1 wiczenia);
4. odpowiada za organizację konferencji podsumowującej i promującej projekt;
5. przygotowuje promocję projektu w mediach lokalnych i regionalnych na Dolnym Śląsku;
6. zapewni, że podczas imprez rekreacyjno - rozrywkowych prowadzone będą wspólne patrole policjantów polskich i czeskich dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 patrole pilotażowe);
7. koordynuje działania projektowe po obu stronach granicy.

**MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab**

Partner projektu:

1. zakoupi mobilni monitorovací centrum k zajištění masových a sportovních akcí, nehod, záchranných akcí, demonstrací;
2. zajistí v době rekreační sezóny provádění společných hlídek českých a polských policistů za účelem zajištění bezpečnosti a vešného poádku (4pilotní hlídky);
3. zodpovídá za shromáždění materiálů na téma jednotek české policie a právních předpisů na české straně a předání shromážděných informací vedoucímu partnerovi;
4. zajistí distribuci letáků vydaných polským partnerem;
5. zúčastní se společných přeshraničních cvičení za účelem vytvoření společného koordinačního systému (1 cvičení);
6. zúčastní se konference vyhodnocující a propagující projekt;
7. zajistí propagaci projektu v lokálních a regionálních médiích na české straně.

Partner projektu:

1. zakoupi mobilne centrum monitoringu do zabezpečowania imprez masowych i sportowych, do wypadków, akcji ratowniczych, demonstracji;
2. weźmie udział we wspólnych patrolach, które będą prowadzone w trakcie imprez rekreacyjno-rozrywkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 patrole pilota owe);
3. odpowiada za zebranie materiałów na temat jednostek policji czeskiej i przepisów prawnych po stronie czeskiej oraz przekazanie zebranych informacji partnerowi wiodącemu;
4. zapewni rozdysponowanie ulotek wydanych przez partnera polskiego;
5. weźmie udział we wspólnych ćwiczeniach transgranicznych w celu stworzenia wspólnego systemu koordynacyjnego (1 ćwiczenia);
6. weźmie udział w konferencji podsumowującej i promującej projekt;
7. zorganizuje promocję projektu w mediach lokalnych i regionalnych po stronie czeskiej.

6. Publicita/Promocja

**MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab**

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích / Informacje w dokumentacji projektowej i prezentacjach

Oznámení v médiích / Ogłoszenia w środkach przekazu

Popis konkrétních opatření pro zajištění publicity/Opis konkretnych działań podejmowanych w celu zapewnienia promocji

Partner projektu zajistí následující opatření publicity:

- umístí na svých webových stránkách všechny důležité informace o projektu z Programu;
- umístí na vozidlech zakoupených v rámci projektu nálepky informující o financování projektu z prostředků EFRR a opatřené logotypy Programu a EU;
- uvede v konferenčních materiálech informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU;
- bude provádět propagaci projektu v místním a regionálním tisku na české straně.

Partner projektu zrealizuje nastupující działania promocyjne:

- umieści na swoich stronach internetowych informacji o projekcie i jego realizacji z Programu,
- umieści na zakupionych w ramach projektu pojazdach naklejki informujące o finansowaniu projektu ze środków EFRR oraz opatrzone logotypami Programu i UE;
- umieści w materiałach konferencyjnych informacji o dofinansowaniu projektu ze środków UE;
- prowadzi będzie promocję projektu w mediach lokalnych i regionalnych po stronie czeskiej.

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Oznámení v médiích / Ogłoszenia w środkach przekazu

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích / Informace v dokumentaci projektové i prezentacích

Popis konkrétních opatření pro zajištění publicity/Opis konkretnych działań podejmowanych w celu zapewnienia promocji

Propagace a informační opatření budou prováděna po celou dobu realizace projektu.

Vedoucí partner projektu:

- umístí na svých webových stránkách všechny důležité informace o projektu;
- bude provádět propagaci projektu v polských médiích, informace o projektu budou uvedeny v místním a regionálním tisku na polské straně;
- zadá provedení a umístí na vozidlech zakoupených v rámci projektu nálepky informující o financování projektu z prostředků EFRR a opatření logotypy Programu a EU;
- ve vytvořených letácích umístí informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU;
- uspořádá konferenci a uvede v konferenčních materiálech informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU.

Działania promocyjne - informacyjne prowadzone będą przez cały okres realizacji projektu.

Partner wiodący projektu:

- zamieści na swojej stronie internetowej wszystkie istotne informacje dotyczące projektu;
- prowadzić będzie promocję projektu w polskich mediach, informacje o projekcie zamieszczone zostaną w prasie lokalnej i regionalnej po stronie polskiej;
- zleci wykonanie oraz umieści na zakupionych w ramach projektu pojazdach naklejki informujące o finansowaniu projektu ze środków EFRR oraz opatrzone logotypami Programu i UE;
- w opracowanych ulotkach umieści informacje o współfinansowaniu projektu z środków UE;
- zorganizuje konferencje oraz umieści w materiałach konferencyjnych informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE.

/

Oznámení v médiích / Ogłoszenia w środkach przekazu

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích / Informace v dokumentaci projektové i prezentacích

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích / Informace v dokumentaci projektové i prezentacích

Oznámení v médiích / Ogłoszenia w środkach przekazu

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích / Informace v dokumentaci projektové i prezentacích

Oznámení v médiích / Ogłoszenia w środkach przekazu

Popis konkrétních opatření pro zajištění publicity/Opis konkretnych działań podejmowanych w celu zapewnienia promocji

7. Organizaci ní zabezpe ení realizace projektu/Zabezpe enie organizacyjnej realizacji projektu

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Byl vytvo en společný projektový tým, zaru ující p íslušnou realizaci projektu

Na polské stran :

1. Vedoucí projektu: ízení projektu, vedení projektového týmu, rozd lení úkol ; dohled na realizaci projektu, dohled aktivit provád ných partnerem projektu, pr b žný monitoring aktivit v rámci projektu; dohled na zadávací ízení, kontrola dokumentace související s projektem;
2. Specialista pro finan ní záležitosti: p íprava a shromaž ování finan ní dokumentace související s realizací projektu; monitorování výdaj , p íprava a podávání návrh plateb; p íprava zpráv o realizaci projektu;
3. Specialista pro administrativní záležitosti a propagaci: p íprava dokumentace související s realizací projektu; koordinace všech propaga ních a informa ních aktivit, organizace cvi ení a konferenci, organizace společ ních hlídek.
4. Specialista pro technické záležitosti: p ípravení technické dokumentace vozidel, pe ovaní o exploataci vozidel.

Powołany został wspólny zespół projektowy, gwarantuj cy kompetentn realizacj projektu:

Po stronie polskiej

1. Kierownik projektu: zarz dzenie projektem; zarz dzenie zespołem projektowym, delegacja zada ; nadzór nad realizacj projektu, nadzór nad działaniami prowadzonymi przez partnera projektu; bie cy monitoring działań w ramach projektu; nadzór nad post powaniem przetargowym, kontrola dokumentacji zwi zanej z projektem.
2. Specjalista ds. finansowych: przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji finansowej; monitorowanie wydatków; przygotowywanie i składanie wniosków o płatno ; przygotowywanie sprawozda z realizacji projektu;
3. Specjalista ds. administracyjnych i promocji: przygotowywanie dokumentacji zwi zanej z realizacj projektu; koordynacja wszelkich działań promocyjno-informacyjnych, organizacja wicze i konferencji, nadzór nad organizacj wspólnych patroli;
4. Specjalista ds. technicznych: przygotowanie dokumentacji technicznej aut, nadzór nad eksploatacj samochodów.

MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Na eské stran :

1. Regionální koordinátor: dozor nad realizací projektu na eské stran , dozor nad zadávací ízení; pr b žný monitoring aktivit vedených p es asistenta pro administrativní, finan ní a propaga ní záležitosti a asistenta pro technické záležitosti
2. Asistent pro administrativní a finan ní záležitosti a propagaci: p íprava dokumentace související s realizací projektu; koordinace všech propaga n -informa ních aktivit na eské stran .
3. Asistent pro technický záležitosti: p ípravení technické dokumentace a pe ovaní nad mobilním monitorovacím centrem.

eská policie byla v minulém programovacím období partnerem projekt realizovaných ve spolupráci s n meckou policií, a má tedy odpovídající organiza ní zázemí k realizaci tohoto projektu.

Po stronie czeskiej:

1. Koordynator regionalny: nadzór nad realizacj projektu po stronie czeskiej, nadzór nad post powaniem przetargowym, bie cy monitoring działań prowadzonych przez asystenta ds. administracyjnych, finansowych i promocji i asystenta ds. technicznych;
2. Asystent ds. administracyjnych, finansowych i promocji: przygotowywanie dokumentacji zwi zanej z realizacj projektu; koordynacja wszelkich działań promocyjno-informacyjnych po stronie czeskiej.
3. Asystent ds. technicznych: przygotowanie dokumentacji technicznej i nadzór nad eksploatacj mobilnego centrum monitoringu.

Policja czeska wyst powała w ubiegłym okresie programowania jako partner w projektach realizowanych we współpracy z Policj niemieck posiada wi c odpowiednie zaplecze organizacyjne do realizacji niniejszego przedsi wzię cia.

8. Soulad projektu s regionálními strategiemi a koncepcemi/Zgodno projektu ze strategiemi i koncepcjami regionalnymi

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Projekt je v souladu s:

1. Národní rozvojovou strategií Polské republiky 2007-2015 - Priorita 4. Výstavba integrovaného sociálního společenství a jeho bezpečnosti, podpriorita Vnější a vnitřní bezpečnost;
2. Rozvojovou strategií Dolnoslezského vojvodství do roku 2020 - Cíl Sociální, Priorita 4. Neustálé zvyšování bezpečnosti a zdraví obyvatel vojvodství, Aktivita 1. Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku - zvýšení pocitu bezpečnosti u obyvatel;
3. Rozvojovou strategií německo-polského pohraničí v bodu 4.1 Strategické priority v sociální sféře, 4.1.1. Pocit bezpečnosti a sociální stabilizace, zánik známek perifernosti a marginalizace území.

Projekt jest zgodny z:

1. Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 - Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, podpriorytet Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne,
2. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku - Cel "Społeczny", Priorytet 4. Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa, Działanie 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludności.
3. Strategii Rozwoju Pogranicza polsko-czeskiego w punkcie 4.1 Strategiczne priorytety rozwoju w sferze społecznej, 4.1.1. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji społecznej, zanik cech peryferyjności i marginalizacji obszaru.

MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Projekt je v souladu s příklady:

1. Strategie rozvoje německo-polského pohraničí v bodu 4.2 Strategické priority rozvoje v ekonomické oblasti, Priorita 4.2.2.C Spolupráce v oblasti služeb turistického ruchu;
2. Programu rozvoje Libereckého kraje v bodu B7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku - zdokonalení možností rychlého a koordinovaného reagování v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku.
3. Celonárodní strategie- vnitřní opatření a boj s extremismem na území ČR.

Projekt jest zgodny z założeniami:

1. Strategii Rozwoju pogranicza polsko-czeskiego w punkcie 4.2 Strategiczne priorytety rozwoju w sferze ekonomicznej, Priorytet 4.2.2.C Współpraca w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego.
2. Strategii Rozwoju Kraju Libereckiego w punkcie B7 Zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i majątku - udoskonalenie możliwości szybkiej i skoordynowanej reakcji w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub majątku.
3. Strategia krajowa - Wewnątrz resortowa ochrona i walka z ekstremizmem na terenie Republik Czeskiej

F. Harmonogram realizace projektu/Harmonogram realizacji projektu

1. Harmonogram/Harmonogram

Termín zahájení fyzické realizace projektu /Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	03.2008
Termín ukončení fyzické realizace projektu / Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu	12.2008
Doba trvání projektu (měsíc) /Czas trwania projektu (w miesiącach)	10,0

2. Milníky projektu/Planowane osiągnięcia

Partneři/Partnerzy	Milník projektu/Planowane osiągnięcia	Termín/Termin (mm,rr)	
Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Nákup 6 terénních vozidel Zakup 6 samochodów terenowych	11.2008	
	Vydání česko-polského informačního letáku Wydanie czesko - polskiej ulotki informacyjnej	11.2008	
	Organizace společných koordinací cvičení Zorganizowanie wspólnych ćwiczeń koordynacyjnych	12.2008	
	Organizace prezentací konference Zorganizowanie konferencji podsumowującej i promujacej	12.2008	
	Společné hlídky českých a polských policistů Wspólne patrole polskich i czeskich policjantów	12.2008	
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab	Nákup mobilního monitorovacího centra Zakup mobilnego centrum monitoringu	11.2008

G. Hodnoty indikátor / Warto ci wska ników

1. Hodnoty programových indikátor /Warto ci wska ników programowych:

Po et muž ovliv. projekty zam. na prevenci rizik / Liczba m czyzpod oddziaływaniem proj. z prof.zagr	0,00	30,00
Po et muž ú astnících se školení (prevence rizik) / Liczba m czyn uczestnic.szkolen. profilaktyk zagr	0,00	0,00
Po et žen ovliv. projekty zam . na prevenci rizik / Liczba kobiet pod oddziaływaniem proj. z prof.zagr	0,00	20,00
Po et žen ú astnících se školení (prevence rizik) / Liczba kobiet uczestnic.szkolen. profilaktyk zagr	0,00	0,00

2. Výstupy projektu celkem (kvantifikovatelné parametry projektu)/Produkty projektu ł cznie (mierzalne parametry projektu):

Po et za ízení na rozvoj záchranných systém a odstra ování následk katast / Liczba urz dze na rzecz rozwoju systemów ratowniczych i dla celów usuwania	0,00	7,00
--	------	------

3. Výstupy projektu za partnery (kvantifikovatelné parametry projektu)/Produkty projektu za partnerów (mierzalne parametry projektu)

H. Udržitelnost/Trwałość

1. Instytucjonalna/Instytucjonalna

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Příjemcem projektu a institucí odpovídající za implementaci projektu je Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi, jež se po ukončení projektu také stane vlastníkem části investičního majetku vzniklého při realizaci projektu. To je zárukou, že struktury umožňující pokračování společných aktivit budou i nadále funkční. Výstupy projektu se stanou ve stejném majetku. Zakoupená vozidla budou používány pro 4 jednoty: KMP Jelenia Góra, KPP Zgorzelec, KPP Luba a KPP Lwówek Łódź.

Realizovaný projekt bude udržitelný, bude v souladu s politikou Evropské unie a bude odpovídat evropským normám a standardům. Projekt má i nadále pokračovat samostatně i po ukončení financování z pomocných zdrojů, po dobu nejméně pěti let.

Tím bude zajištěna udržitelnost projektu z hlediska personálního a organizačního na dobu delší, než je období realizace zámlou.

Beneficentem i institucí odpovědnou za udržení projektu je Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, která po ukončení projektu stane se rovněž vlastníkem části zásobův materiálních vytvořených v rámci realizace projektu. Existuje tím samým jistota, že struktury umožňující pokračování činnosti budou i nadále fungovat. Výsledky vytvořené v rámci realizace projektu stanou se i nadále veřejnými. Zakoupená auta budou využívána prostřednictvím 4 jednotek: KMP Jelenia Góra, KPP Zgorzelec, KPP Luba a KPP Lwówek Łódź.

Zrealizovaný projekt bude trvalý i v souladu s politikou Unie Evropské a bude odpovídat normám i standardům evropským. Projekt je schopen samostatného fungování po ukončení financování z prostředků pomocných prostředků, po dobu nejméně 5 let.

Zajištěna bude trvalost produktů projektu z hlediska personálního i organizačního prostřednictvím období realizace zámlou.

MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Po ukončení projektu Policie České Republiky - Olomouc také stane vlastníkem části investičního majetku vzniklého při realizaci projektu. To je zárukou, že struktury umožňující pokračování společných aktivit budou i nadále funkční. Výstupy projektu se stanou ve stejném majetku.

Realizovaný projekt bude udržitelný, bude v souladu s politikou Evropské Unie a bude odpovídat evropským normám a standardům. Projekt má i nadále pokračovat samostatně i po ukončení financování z pomocných zdrojů, po dobu nejméně pěti let.

Tím bude zajištěna udržitelnost projektu z hlediska personálního a organizačního na dobu delší, než je období realizace zámlou.

Po ukončení projektu Policie České Republiky - Olomouc stane se vlastníkem části zásobův materiálních vytvořených v rámci realizace projektu. Existuje tím samým jistota, že struktury umožňující pokračování činnosti budou i nadále fungovat. Výsledky vytvořené v rámci realizace projektu stanou se i nadále veřejnými. Zrealizovaný projekt bude trvalý i v souladu s politikou Unie Evropské a bude odpovídat normám i standardům evropským. Projekt je schopen samostatného fungování po ukončení financování z prostředků pomocných prostředků, po dobu nejméně 5 let.

Ponadto partner projektu má odpovídající zajištění personální i institucionální zajištění trvalosti projektu prostřednictvím období realizace zámlou.

2. Finan ní/Finansowa

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Vedoucí partner je finan n schopen personáln a organiza n zajistit udržitelnost výstup projektu po ukon ení jeho financování z Programu. Uskute n ý projekt bude finan n sob sta ný. Náklady na údržbu zakoupených vozidel budou na polské stran hrazeny z vlastních zdroj Vojvodského velitelství policie ve Wroclawi, zajišt ných z každoro ního rozpo tu. Také budoucí náklady b žné innosti spole ných esko-polských hlídek budou financovány z rozpo t partner projektu.

Partner wiod cy posiada zdolno finansow , aby zapewni trwało produktów projektu pod wzgl dem finansowym po zako czeniu dofinansowania z Programu. Zrealizowany projekt b dzie wi c samowystarczalny pod wzgl dem finansowym. Koszty zwi zane z utrzymaniem zakupionych pojazdów dla strony polskiej b d finansowane ze rodków własnych KWP we Wrocławiu zabezpieczonych w ich corocznych bud etach. Przyszłe koszty bie cego funkcjonowania wspólnych patroli polsko - czeskich równie b d finansowane z bud etów partnerów projektu.

MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Partner projektu je finan n schopen personáln a organiza n zajistit udržitelnost výstup projektu po ukon ení jeho financování z Programu. Uskute n ý projekt bude finan n sob sta ný. Náklady na údržbu zakoupených vozidel budou hrazeny z vlastních zdroj partnere ceskeho zajišt ných z každoro ního rozpo tu. Také budoucí náklady b žné innosti spole ných esko-polských hlídek budou financovány z rozpo t partner projektu.

Partner projektu posiada zdolno finansow , aby zapewni trwało produktów projektu pod wzgl dem finansowym po zako czeniu dofinansowania z Programu. Zrealizowany projekt b dzie samowystarczalny pod wzgl dem finansowym. Koszty zwi zane z utrzymaniem zakupionego mobilnego centrum monitoringu b d finansowane ze rodków własnych partner czeskiego zabezpieczonych w corocznym bud ecie. Przyszłe koszty bie cego funkcjonowania wspólnych patroli polsko - czeskich równie b d finansowane z bud etów partnerów projektu.

I. Soulad s politikami EU (Horizontální témata)/Zgodno z politikami UE (Politiky horyzontalne)

1. Dopad projektu na životní prostředí/Wpływ projektu na środowisko naturalne

Projekt je ekologicky neutrální / Projekt ma neutralny wpływ na środowisko
Vozidla budou vybavení v katalizátory a budou odpovídat normom Evropské Unie. Realizace společných cvičení je neutrální pro naturalní prostředí.
Samochody budou wyposażone v katalizatory i budou odpowiada normom i standardom unijnym. Realizacja wspólnych ćwiczeń nie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Environmentální kritéria/ Wskaźniki środowiskowe:

2. Dopad projektu na rovné příležitosti a zamezení jakékoliv diskriminace/Wpływ projektu na respektowanie równych szans kobiet/mężczyzn oraz zapobieganie jakiegokolwiek dyskryminacji

Projekt je pro rovné příležitosti a zamezení jakékoliv diskriminace příznivý / Projekt ma pozytywny wpływ na wspieranie równości szans kobiet/mężczyzn oraz zapobieganie jakiegokolwiek dyskryminacji
Projekt nediskriminuje žádnou skupinu. Zásada rovnosti pohlaví je zohledněna a monitorována v každé etapě zpracování a realizace projektu. Projekt má tedy pozitivní vliv na vyrovnání příležitostí. Projekt realizuje politiku rovných příležitostí, protože uspokojuje potřeby žen i mužů rovnoměrně, bez ohledu na rasu, barvu pleti a vyznání. Projekt je zaměřen na bezpečnost všech obyvatel v pohraničí Polska a Dolnoslezského vojvodství. Při zapojení pracovníků do operativního sledování a stíhání budou brány v úvahu výhradně následující kritéria: kompetence, vzdělání/výcvik, fyzická zdatnost a profesní zkušenost.
Projekt ne diskryminuje žádnou z grup. Zasada równości płci jest uwzględniana i monitorowana na każdym etapie opracowania i realizacji projektu. Projekt ma więc pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Projekt realizuje politykę równych szans, ponieważ w równej mierze zaspakaja potrzeby kobiet i mężczyzn, bez względu na rasę, kolor skóry i wyznanie. Projekt nakierowany jest w na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców pogranicza dolnośląsko - czeskiego. W procesie angażowania personelu do udziału w ćwiczeniach transgranicznych, wspólnych patrolach, brane będą pod uwagę wyłącznie następujące kryteria: kompetencje, wyszkolenie i sprawność fizyczna oraz doświadczenie zawodowe.

J. P eshrani ní dopad/Wpływ transgraniczny

1. P ísp vek projektu k dosažení specifického cíle oblasti podpory v rámci které je projekt realizován/Wkład projektu w osi gni cie szczegółowych celów dziedziny wsparcia, w ramach której projekt ma by realizowany.

Zvýšením efektivity a ú innosti spolupráce eské a polské policie dojde k zlepšení stavu bezpe nosti, a tím také k zvýšení atraktivitu oblasti esko-polského pohrani í, ímž bude dosaženo hlavního cíle I. osy Opera ního programu p eshrani ní spolupráce eská republika - Polská republika. Projekt infrastrukturn podporuje bezpe nostní složky; spolupráce eských a polských policist povede ke zvýšení intenzity vým ny zkušeností. Projekt zárove p ísp je k dosažení specifického cíle Zlepšení bezpe nosti v esko-polské p íhrani ní oblasti, v oblasti podpory Prevence rizik.

Projekt p ísp je k:

- zvýšení p eshrani ní spolupráce v oblasti ve ejného po ádku a trestné innosti s rasovým a extremistickým podtextem;
- zlepšení kvality pohrani í jako místa k životu a k potenciální lokalizaci investic;
- podpora zm ny obrazu pohrani í zvýšením úrovn bezpe nosti.

Poprzez popraw sprawno ci i skuteczno ci współdziałania policji polskiej i czeskiej nast pi poprawa stanu bezpiecze stwa, a zatem atrakcyjno ci obszaru pogranicza polsko-czeskiego, osi gni ty wi c zostanie cel główny osi nr 1 PO WT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt wspiera infrastrukturalnie stu by odpowiedzialne za bezpiecze stwo, a poprzez współdziałanie policjantów polskich i czeskich zintensyfikowana zostanie wymiana do wiadcze . Tym samym projekt przyczyni sie do osi gni cia celu szczegółowego Poprawa bezpiecze stwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie dziedziny wsparcia Profilaktyka zagro e . Projekt przyczyni si do:

- intensyfikacji współpracy w zakresie zwalczania przest pczo ci transgranicznej, subkultur, rasizmu oraz zapewnienia porz dku publicznego;
- poprawy jako ci pogranicza jako miejsca do osiedlania si i potencjalnych lokalizacji inwestycji;
- wspierania zmiany image Pogranicza poprzez podniesienie poziomu bezpiecze stwa.

2. Dojde v rámci projektu k vytvo ení i upevn ní trvalých spole ných p eshrani ních struktur a rozvoji p eshrani ních vztah /Czy w ramach projektu powstan lub zostan wzmacnione trwałe wspólne struktury i rozwija si b d stosunki transgraniczne?

Spolupráce navázaná na úrovni ízení projektu upevní vztahy mezi policejními složkami na obou stranách hranice a vytvo í základy pro další rozvoj spole ných p eshrani ních iniciativ. Vozidla zakoupená v rámci projektu budou využita k vedení spole ných hlídek eských a polských policist a spole ných akcí spojených se zajišt ním bezpe nosti masových akcí konajících se na obou stranách hranice. Bude vybudována trvalá infrastruktura pro spolupráci eské a polské policie ve v ci prevence a potírání rizik.

Projekt má také iniciovat vým nu v domostí a zkušeností a p ísp t k propagaci dobré praxe, což ve vzdálen jší perspektiv vytvá í možnost vypracování spole ných koncepcí program a projekt v oblasti esko-polského pohrani í. Partne i projektu také p edpokládají vytvo ení metod, struktur a nástroj vzájemné kooperace, které umož ují pokračování spolupráce i po zakon ení realizace aktivit projektu.

Nawi zana na poziomie zarz dzania projektem współpraca, zacie ni wi zy mi dzy policjami po obu stronach granicy i stworzy podstawy dla dalszego rozwoju wspólnych transgranicznych inicjatyw. Auta zakupione w ramach projektu b d wykorzystywane do prowadzenia wspólnych patroli z udziałem polskich i czeskich policjantów oraz do wspólnych działa zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa imprez masowych odbywaj cych sie po obu stronach granicy. Zostanie stworzona trwała infrastruktura współdziałania policji polskiej i czeskiej na rzecz zapobiegania i zwalczania zagro e .

Projekt ma tak e inicjowa wymian wiedzy, do wiadczenia oraz promowa dobre praktyki, co w dalszej perspektywie stwarza mo liwo wypracowania wspólnych koncepcji programów i projektów w obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Ponadto partnerzy projektu zakładaj wypracowanie metod, struktur i narz dzi współpracy, umo liwiaj cych jej kontynuacj po zako czeniu realizacji przedsi wzi cia.

3. P ísp vek projektu k rozvoji p eshrani ních kontakt (infrastrukturálních, socioekonomických nebo kulturních)/Wkład projektu w rozwój kontaktów transgranicznych (infrastrukturálních, społeczno-ekonomicznych lub kulturalnych).

Projekt umožní:

- vytvoření technických podmínek k realizaci společných cvičení, čímž bude posílen vypracovaný společný systém intervence;

- urychlení intervence díky zakoupení operačních vozidel, zdokonalení společného systému velení a unifikace organizačních a funkčních činností v různých ročních obdobích i denních dobách;

- upevnění a zvýšení spolupráce terénních složek policie.

Společné aktivity české a polské policie (společné hlídky, zajištění sportovních a jiných akcí) ovlivní zlepšení pocitu bezpečí občanů obou států, protože obě země i Polska budou mít možnost využít pomoci policisty ze své země.

Realizací společných aktivit zefektivní komunikaci mezi českou a polskou policií, což umožní vedení rychlých a koordinovaných akcí v situacích ohrožení života, zdraví nebo majetku. Dojde k prohloubení a upevnění vzájemných kontaktů.

Projekt umožní na:

- stworzenie warunków technicznych do realizacji wspólnych ćwiczeń, wzmacniając tym samym wypracowany wspólny system interwencji;

- skrócenie czasu interwencji poprzez zakup operacyjnych środków transportu oraz doskonalenia wspólnego systemu dowodzenia oraz unifikowania rozwiń organizacyjnych i funkcjonalnych w różnych porach roku i doby;

- umocnienie i intensyfikację oddolnej współpracy terenowych służb policji.

Wspólne działania policji polskiej i czeskiej (wspólne patrole, zabezpieczanie imprez sportowych, festynów) wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli obu państw, ponieważ zarówno obywatele Polski i Czech będą mogli skorzystać z pomocy policjanta ze swojego kraju.

Poprzez realizację wspólnych działań usprawniona zostanie komunikacja pomiędzy policjami polską i czeską, co pozwoli na prowadzenie szybkich i skoordynowanych akcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Ponadto nastąpi pogłębienie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów.

4. Dopad aktivit a výsledk projektu na česko-polské p íhraní /Wpływ działań i rezultatów projektu na pogrnicze polsko-czeskie.

Společné akce české a polské policie povedou ke zlepšení stavu bezpečnosti regionu, což bude mít pozitivní vliv na společensko-ekonomický obraz oblasti pohraničí. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na zvýšení zájmu o region a také turistiku v pohraničí v etn místních občanů a turistů navštívujících region. Polsko-české pohraničí bude vnímáno jako region bezpečný a atraktivní pro turisty a investory, což nepřímo přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel.

Wspólne działania policji polskiej i czeskiej skutkowa będą poprawą stanu bezpieczeństwa regionu, co pozytywnie wpłynie na wizerunek społeczno-ekonomiczny obszaru pogranicza. Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na wzrost zainteresowania obszarem, a co za tym idzie także ofertę turystyczną pogranicza zarówno w stronę społeczność lokalnych oraz turystów odwiedzających region. Pogranicze polsko-czeskie będzie postrzegane jako region bezpieczny i atrakcyjny dla turystów i inwestorów, co pośrednio przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

5. Přispěvek projektu ke zlepšení životních podmínek ve společném pohraničí a k posílení společného hospodářského území/ Wpływ projektu na poprawę warunków życia na wspólnym pograniczu oraz na poprawę warunków prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Projekt vytvoří moderní infrastrukturu sloužící ochraně bezpečnosti v esko-polském pohraničí po vstupu obou zemí do schengenského prostoru. Medializace pozitivních zkušeností v řešení problémů seshranění kriminality, která je plánována v rámci propagace projektu, povede ke zlepšení pocitu bezpečnosti mezi obyvateli, turisty a investory, což bude mít pozitivní vliv na atraktivitu oblasti esko-polského pohraničí. V souvislosti s tím projekt přispěje k nárůstu turistického ruchu, a v důsledku ke zlepšení ekonomické situace firem a osob zaměstnaných v oblasti služeb turistického ruchu na obou stranách hranice (hotely, gastronomie, obchody, reklamní agentury, benzínové stanice, autoopravny, banky a směnárny).

Společné aktivity (společné hlídky, zajištění masových akcí) přispějí ke zlepšení životních podmínek a životní úrovně ve společném esko-polském pohraničí.

Projekt wprowadzi nowoczesną infrastrukturę służącą ochronie bezpieczeństwa pogranicza polsko - czeskiego po wejściu obu państw do strefy Schengen. Planowane w ramach promocji projektu upowszechnienie medialne pozytywnych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów przestępczości transgranicznej spowoduje, poprawi poczucie bezpieczeństwa wśród ludności, turystów i inwestorów, co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność terenu pogranicza polsko-czeskiego. W związku z tym projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego co wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną firm i osób zatrudnionych w sektorach usług związanych z obsługą turystyki po obu stronach granicy (hotele, gastronomia, sklepy, firmy reklamowe, stacje benzynowe, warsztaty naprawy samochodów, banki i kantory walut).

Wspólne działania (wspólne patrole, zabezpieczanie imprez masowych) przyczyni się do poprawy warunków i standardu życia na wspólnym pograniczu polsko - czeskim.

K. P eshrani ní spolupráce /Współpraca transgraniczna

1. Spole ná p íprava/Wspólne przygotowanie:

Ano/tak

Prace nad p ípravou projektu začaly už v roce 2007.

Oba partne i projektu se ve stejné mí e podíleli na plánování projektu a aktivně se účastnili celého procesu p ípravy společného návrhu projektu. P ípravě projektu předcházely společné konzultace (5 setkání), během nichž byl vytvořen katalog problémů souvisejících s bezpečností pohraničí a byly určeny aktivity nezbytné pro zlepšení bezpečnosti v pohraniční oblasti po vstupu české republiky a Polské republiky do schengenského prostoru. Dále byla identifikována opatření, která je možné společně provést v zájmu zlepšení stavu bezpečnosti v pohraniční oblasti. Byl vypracován návrh společného rozpisu a časového harmonogramu realizace projektu. V průběhu schůzek byl vybrán vedoucí partner, sestaven projektový tým a určen vedoucí projektu.

Společně byla vypracována i podepsána také 18. února 2008 partnerská smlouva.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się już w 2007 roku.

Obaj partnerzy w równym stopniu uczestniczyli w planowaniu projektu i brali aktywny udział w ramach całego procesu przygotowywania wspólnej propozycji projektowej. Przygotowanie projektu poprzedziły wspólne konsultacje (5 spotkań), w trakcie których ustalono katalog problemów dotyczących bezpieczeństwa pogranicza oraz zidentyfikowano działania, które mogłyby prowadzone wspólnie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pogranicza po wejściu Polski i Czech do strefy Schengen. Następnie zidentyfikowano działania, które służyć miały do osiągnięcia efektu poprawy bezpieczeństwa w rejonie pogranicza, wypracowano propozycję wspólnego budżetu i czasowego harmonogramu realizacji projektu. W trakcie spotkania wyłoniono lead partnera, ustalono skład zespołu projektowego i wybrano kierownika projektu.

Wspólnie wypracowana została i podpisana w dniu 18 lutego 2008 r. umowa partnerska.

2. Spole ná realizace/Wspólna realizacja:

Ano/tak

Partne i z obou stran hranice se budou na realizaci cílů projektu podílet společně. V rámci projektu byl vypracován společný plán aktivit (p. 12). Aktivity v rámci projektu budou uskutečňovány a koordinovány na obou stranách hranice. Po celou dobu realizace projektu budou prováděna společná propagační opatření týkající se projektu jako celku i jeho výsledků dosažených na obou stranách hranice.

Navíc p í realizaci projektu:

- budou prováděny společné hlídky českých a polských policistů na obou stranách hranice,
- budou organizována společná cvičení koordinující policejní akce partnerů,
- policejní vozidla zakoupená partnery projektu se budou účastnit společných aktivit p í zajištění masových akcí,
- bude vydán dvojjazyčný leták informující o základních bezpečnostních zásadách na obou stranách hranice,
- bude uspořádána konference vyhodnocující společnou realizaci projektu a bude stanoven plán společných aktivit.

W realizacji celów projektu partnerzy z obu stron granicy uczestniczyć będą wspólnie. W ramach projektu opracowany został harmonogram współpracy (zał. 12). Działania w ramach projektu będą prowadzone i koordynowane po obu stronach granicy. Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będą działania promocyjne dotyczące całości projektu i jego rezultatów osiągniętych po obu stronach granicy.

W trakcie realizacji projektu:

- prowadzone będą wspólne patrole policjantów polskich i czeskich po obu stronach granicy,
- zorganizowane zostaną wspólne ćwiczenia koordynujące działania policyjne partnerów,
- samochody policyjne zakupione przez partnerów projektu będą brały udział we wspólnych działaniach przy zabezpieczeniu imprez masowych,
- wydane zostaną ulotki dwujęzyczne, informujące o podstawowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa po obu stronach granicy,
- zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca wspólną realizację projektu oraz ustalony zostanie plan wspólnych działań.

3. Spole ný personál/Wspólny personel:

Ano/tak

Projekt bude realizován společným projektovým týmem, jehož členy budou zástupci partnerů z obou stran hranice. Společně byly určeny rámcové zásady vzájemných kontaktů a setkání. Ze strany vedoucího partnera bude ustanoven vedoucí společného projektového týmu, který bude celkově zodpovědný za aktivity uskutečňované v rámci projektu na jedné i druhé straně hranice. Český partner vybere jednoho ze členů týmu jako koordinátora odpovědného za aktivity české a polské policie v projektu. Společný projektový tým bude zapojen do všech důležitých aktivit projektu ve prospěch obou stran. Projekt bude realizovaný prostřednictvím společného týmu projektových zástupců z představiteli partnerů z obou stran hranice. Společně ustalone zostały ramowe zasady wzajemnych kontaktów i spotkań. Ze strony partnera wiodącego powołany został kierownik wspólnego zespołu projektowego, który odpowiada w sposób całościowy za działania prowadzone w ramach projektu po jednej i drugiej stronie granicy. Partner czeski spośród członków zespołu wyznaczył koordynatora odpowiedzialnego za działania policji czeskiej w projekcie. Wspólny zespół projektowy będzie zaangażowany we wszystkie istotne działania projektu na rzecz obu stron.

4. Společné financování/Wspólne finansowanie:

Ano/tak

Oba partneri se podílejí na spolufinancování projektu. Každý z partnerů vnese vlastní vklad. Na straně vedoucího partnera bude vlastní vklad do společného financování projektu pokryt z rozpočtu Vojvodského velitelství policie ve Wrocławu. Na straně partnera projektu byl vlastní vklad zajištěn v rozpočtu Policie ČR. Vedoucí partner (KWP ve Wrocławu) ponese náklady spojené s:

- přípravou projektu,
- zakoupením vozidel pro polskou stranu,
- vydáním informačního letáku,
- organizací cvičení a konference,
- propagací projektu.

Partner projektu (Policie ČR) ponese náklady spojené s zakoupením vozidla pro českou stranu. Náklady spojené s přípravou projektu i propagací český partner ponese z vlastních finančních prostředků, které nejsou obsahem rozpočtu projektu.

Oba partnerzy uczestniczą we współfinansowaniu projektu. Każdy z partnerów wniesie wkład własny. Po stronie partnera wiodącego wkład własny na wspólne finansowanie projektu pokryty zostanie z budżetu KWP we Wrocławiu. Po stronie partnera projektu wkład własny zabezpieczony został w budżecie Policji czeskiej. Partner wiodący (KWP we Wrocławiu) poniesie koszty związane z:

- przygotowaniem projektu,
- zakupem samochodów dla strony polskiej,
- wydaniem ulotki informacyjnej,
- organizacją ćwiczeń i konferencji,
- promocją projektu.

Partner projektu (Policja czeska) poniesie koszty związane z zakupem samochodu dla strony czeskiej. Koszty związane z przygotowaniem projektu oraz promocją Partner czeski poniesie z własnych środków finansowych, które nie zostały ujęte w budżecie projektu.

L. ROZPO ET PROJEKTU/BUD ET PROJEKTU

1. Výdaje projektu /Wydatki projektu:

Typ výdaje/Typ wydatku		Partne i/ Partnerzy	Výdaje partnera v EUR/ Wydatki partnera v EUR	CELKEM / Ł cznie	%
1	Personální výdaje / Wydatki osobowe	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	0,00	0,00	0,00
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		
2	V cné výdaje / Koszty ogólne	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	0,00	0,00	0,00
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		
3	Finan ní výdaje / Wydatki finansowe	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	0,00	0,00	0,00
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		
4	Externí služby / Usługi zewn trzne	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	840,33	840,33	0,17
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		
5	Investi ní výdaje / Wydatki inwestycyjne	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	271 086,00	486 217,00	96,86
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	215 131,00		
6	Výdaje na publicitu / Wydatki na promocj	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	14 338,00	14 338,00	2,86
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		
7	Výdaje na p ípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie projektu	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu	570,30	570,30	0,11
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejskowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		

8	Celkové zp sobilé výdaje projektu / Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 834,63	501 965,63	100,00
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	215 131,00		
9	Celkové nezp sobilé výdaje projektu / Całkowite wydatki niekwalifikowalne projektu	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00
		MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00		

V rozpo tu partnera je obsažená DPH/W bud ecie partnera uj ty jest VAT:

Partne i/Partnerzy	Ano/tak	Ne/nie
Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	X	
MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	X	

2. Finan ní plán projektu / Plan finansowy projektu

Rok	Partne i / Partnerzy	Výdaje partnera/Wydatki partnera	CELKEM / Ł cznie
1. pololetí 2008 / 1. półrocze 2008	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	570,30	570,30
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
2. pololetí 2008 / 2. półrocze 2008	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 264,33	501 395,33
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	215 131,00	
Celkem 2008 / Ł cznie 2008	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 834,63	501 965,63
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	215 131,00	
1. pololetí 2009 / 1. półrocze 2009	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
2. pololetí 2009 / 2. półrocze 2009	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
Celkem 2009 / Ł cznie 2009	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
1. pololetí 2010 / 1. półrocze 2010	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
2. pololetí 2010 / 2. półrocze 2010	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	
Celkem 2010 / Ł cznie 2010	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	

3. Zdroje financování (tabulka struktury spolufinancování dokládající kombinaci jednotlivých zdroj v celkovém rozpočtu projektu)/ źródła finansowania (tabela struktury współfinansowania ukazująca zestawienie poszczególnych źródeł w całkowitym budżecie projektu)

Zdroje financování/ źródła finansowania	Partneři/Partnerzy	EUR	%	Celkem/ Łącznie	%
CELKOVÉ Z SOBILÉ VÝDAJE/CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWALNE	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 834,63		501 965,63	
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Uści nad Łab	215 131,00			
Príjmy projektu/Przychody projektu	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00		0,00	
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Uści nad Łab	0,00			
VÝDAJE NA SPOLUFINANCOVÁNÍ/WYDATKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 834,63	100,00	501 965,63	100,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Uści nad Łab	215 131,00	100,00		
Soukromé financování/Finansowanie prywatne	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Uści nad Łab	0,00	0,00		
VE EJNÉ PROSTĚDKY CELKEM/PUBLICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWE ŁĄCZNIE	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	286 834,63	100,00	501 965,63	100,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Uści nad Łab	215 131,00	100,00		

P ísp vek ERDF/Dofinansowanie z EFRR	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	243 809,43	85,00	426 670,78	85,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	182 861,35	85,00		
NÁRODNÍ VE EJNÉ PROST EDKY CELKEM/KRAJOWE PUBLICZNE RODKI FINANSOWE Ł CZNIE	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	43 025,20	15,00	75 294,85	15,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	32 269,65	15,00		
Finan ní prost edky ze státního rozpo tu/ rodki finansowe z bud etu pa stwa	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	10 756,55	2,14
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	10 756,55	5,00		
Finan ní prost edky ze státních fond / rodki finansowe z funduszy pa stwa	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	0,00		
Finan ní prost edky z rozpo tu kraj / rodki finansowe z bud etu województwa	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	0,00		
Finan ní prost edky z rozpo tu obcí/obce/ rodki finansowe z bud etu powiatu/gminy	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab	0,00	0,00		

Jiné národní veřejné finanční prostředky/Inne krajowe publiczne środki finansowe	Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	43 025,20	15,00	64 538,30	12,86
	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab	21 513,10	10,00		

M. Zadávací řízení/Postupování przetargowe

Budou v rámci projektu prováděna zadávací řízení?/

Czy w ramach projektu przewiduje się postępowanie przetargowe?

Ano/tak

/

Vyhlášená a ukon ená zadávací ízení/Ogłoszone i zako czone post powania przetargowe

íslo/Numer	001
Název /Nazwa	Neohrani ené výb rové ízení na nákup a dodání terénních vozidel
P edm t/Przedmiot	Nákup a dodání terénních vozidel
Typ/Typ	dle polské legislativy zgodnie z polskimi przepisami prawa
Datum vyhlášení/Data ogłoszenia	22.10.2008
Datum ukon ení/Data zakończenia	11.12.2008
Druh zadávacího ízení/Rodzaj post powania	Dodávky Dostawa
Smluvní ástka na zp sobilé výdaje//Kwota umowy na wydatki kwalifikowalne	220 897,06
P edpokládaná/skute ná hodnota celkem/Przypuszczalna/skuteczna warto ł czna	169 299,41

íslo/Numer	001
Název /Nazwa	Neohrani ené výb rové ízení na nákup a dodání terénních vozidel
P edm t/Przedmiot	Nákup a dodání terénních vozidel
Typ/Typ	dle polské legislativy zgodnie z polskimi przepisami prawa
Datum vyhlášení/Data ogłoszenia	22.10.2008
Datum ukon ení/Data zakończenia	11.12.2008
Druh zadávacího ízení/Rodzaj post powania	Dodávky Dostawa
Smluvní ástka na zp sobilé výdaje//Kwota umowy na wydatki kwalifikowalne	220 897,06
P edpokládaná/skute ná hodnota celkem/Przypuszczalna/skuteczna warto ł czna	169 299,41

Plánovaná zadávací ízení/Planowane post powania przetargowe

P edm t/Przedmiot	Mobilní monitorovací centrum
Typ/Typ	Otev ené ízení nadlimitní Open procedure above threshold
Datum p edpokládaného zadávacího ízení/Data przewidywanego post powania przetargowego	14.07.2008
P edpokládaná/skute ná hodnota celkem/Przypuszczalna/skuteczna warto ł czna	215 131,00

Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławiu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Plánovaná zadávací řízení/Planowane post powania przetargowe

P edm t/Przedmiot	Nákup a dodání terénních vozidel
	Zakup i dostawa samochodów terenowych
Typ/Typ	
Datum p edpokládaného zadávacího řízení/Data przewidywanego post powania przetargowego	14.07.2008
P edpokládaná/skute ná hodnota celkem/Przypuszczalna/skuteczna warto ł czna	271 086,00

MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Plánovaná zadávací řízení/Planowane post powania przetargowe

P edm t/Przedmiot	Mobilní monitorovací centrum
	Mobilne centrum monitoringu
Typ/Typ	Otev ené řízení nadlimitní Open procedure above threshold
Datum p edpokládaného zadávacího řízení/Data przewidywanego post powania przetargowego	14.07.2008
P edpokládaná/skute ná hodnota celkem/Przypuszczalna/skuteczna warto ł czna	215 131,00

N. P ílohy projektu/Zał czniki projektu

Po adí/ Kolejno	Název p ílohy/Nazwa zał cznika	Po et list /Liczba kartek	Po et kopií/Liczba kopii	Partner
1	Raport z bie ecej realizacji cz ci projektu	6		/
1	Ogłoszenie w prasie o realizacji projektu (ksero z Polska Gazeta Wrocławska z dnia 29.12.2008 r. str. 30)			/
1	Internetová prezentace	40		/
1	Po wiadczenie kwalifikowalno ci wydatków			/
2	Kopie dokumentów ksi gowych	59		/
2	lánek z denního tisku	1	1	/
2	Raport z bie ecej realizacji projektu			/
3	Wyj ciowe zestawienie wydatków z ksi gowej ewidencji analitycznej	29		/
4	O wiadczenie o niemo liwo ci odzyskania podatku VAT	1		/
5	Dokumentacja przetargowa	124		/
1	Statu Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławiu Statut Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu	4	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławiu / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

2	Bilance Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi Bilans Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
3	estné prohlášení o prodloužení bilance za 2007 rok O wiadczenie o przedłożeniu bilansu za 2007 rok	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
4	Zmocnění pro reprezentování vedoucího partnera Pełnomocnictwo do reprezentowania Partnera Wiodącego	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
5	Rozhodnutí o pozvání na postavení Decyzja o powołaniu na stanowisko	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
6	Personalní rozkaz Rozkaz personalny	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
7	estné prohlášení vedoucího partnera projektu O wiadczenie partnera wiodącego projektu	9	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
8	Rozpocet projektu Budět projektu	4	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
9	Dohoda o spolupráci Porozumienie o współpracy	6	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
10	estné prohlášení o nemožnosti uplatnění DPH O wiadczenie o niemożliwości odzyskania podatku VAT	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
11	Program partnerské spolupráce Program partnerskiej współpracy	4	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
12	Harmonogram spolupráce Harmonogram współpracy	2	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
13	Informace o bezpečnostní situaci Informacja o bezpieczeństwie	1	3	Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
14	Výpis z registru ekonomických subjektů Wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych	1	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łab

15	estné prohlášení partnera projektu O wiadczenie partnera projektu	4	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
16	Rozpo et projektu Bud et projektu	3	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
17	Dohoda o spolupráci Porozumienie o współpracy	6	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
18	estné prohlášení o nemožnosti uplatn ní DPH O wiadczenie o niemo liwo ci odzyskania podatku VAT	1	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
19	Program partnerské spolupráce Program partnerskiej współpracy	4	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
20	Harmonogram spolupráce Harmonogram współpracy	2	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
21	Zpráva o situaci v oblasti vnit ní bezpe nosti a ve ejného po ádku na území Libereckého kraje Informacja na temat bezpiecze stwa i porz dku publicznego w okr gu libereckim	13	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab
22	Potvrzení o souladu projektu s Programem Rozvoje Libereckého kraje Potwierdzenie o zgodno ci projektu z Programem Rozwoju Województwa Libereckiego	2	3	MINISTERSTVO VNITRA / Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

**Souhlas žadatele s používáním a zpracováním dat týkajících se projektu./
Zgoda wnioskodawcy na wykorzystanie i przetwarzanie danych dotyczących projektu.**

Potvrzují, že informace uvedené v tomto formuláři a žádosti a jeho přílohách jsou pravdivé. Zároveň potvrzují, že jsem si vědom/a práv a povinností spojených s realizací projektu spolufinancovaného z Evropského regionálního rozvojového fondu v rámci Cíle 3, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013, a pokud bude tato žádost schválena, Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno/Smlouva o projektu bude podepsána, zavazuji se k zajištění předpokládaných výstupů projektu v souladu s údaji uvedenými v této žádosti o podporu.

Potvrzují, že obě jazykové verze žádosti jsou autentické. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu žádosti je rozhodující znění žádosti v jazyce Vedoucího partnera projektu.

Souhlasím s tím, aby byla zpracována moje osobní data pro účely spojené s realizací projektu. Rovněž souhlasím s tím, že údaje mohou být předány Evropské komisi nebo institucím pověřeným hodnocením.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie nie oświadczam, iż jestem świadom/a praw i obowiązków związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku a następnie wydaniu Decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania/ podpisaniu Umowy o dofinansowaniu projektu, zobowiązuję się do osignięcia planowanych produktów projektu zgodnie z danymi ujętymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Oświadczam, iż obie wersje językowe wniosku są autentyczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji wniosku, rozstrzygać ją jest wersja wniosku w języku Partnera Wiodącego projektu.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu. Wyrażam również zgodę na to, aby dane zostały przekazane Komisji Europejskiej lub instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia oceny.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hříčkové písmo)/Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce/Funkcja	
Podpis /Podpis	Razítko a datum/Pieczątka i data

ROZPO ET JEDNOTLIVÝCH PARTNER / BUD ET POSZCZEGÓLNY PARTNERÓW

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi/Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednote k / Ilo jednost ek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkova w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
01	Personální výdaje				0,00	0,00
	Wydatki osobowe					
01.01	Hrubé mzdy a platy		1	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia brutto					
01.02	Odvody zam stnavatele v etn sociálního zabezpe ení		1	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawc					
01.03	Neplacená dobrovolná práce		1	0,00	0,00	0,00
	Dobrowolna praca (bez wynagrodzenia)					
01.04	Cestovní náhrady (diety, nocležné, p epravné)		1	0,00	0,00	0,00
	Koszty podró y słu bowych (diety, noclegi, przejazdy)					
02	V cné výdaje				0,00	0,00
	Koszty ogólne					
02.01	Odpisy nemovitostí a vybavení		1	0,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne (za nieruchomo ci i wyposa enie)					
02.02	Režijní výdaje (zejména kancelá ský materiál, nájem, voda, energie, telefony, pohonné hmoty)		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki operacyjne (w szczególny ci: zakup materiałów biurowych, czynsz / wynajem powierzchni biur)					
02.03	Nákup materiálu		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów					
02.04	Nákup vybavení (neinvesti ního)		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposa enia (nieinwestycyjnego)					
02.05	Poskytnutí vybavení/materiálu jako v cný p ísp vek		1	0,00	0,00	0,00
	Udost pnie wyposa enia/materiálu jako wkład niepieni ny					

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi/Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
02.06	Patenty a licen ní poplatky (neinvesti ní)		1	0,00	0,00	0,00
	Patenty i opłaty licencyjne (nieinwestycyjne)					
02.07	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
03	Finan ní výdaje				0,00	0,00
	Wydatki finansowe					
03.01	Bankovní poplatky za otev ení a vedení ú tu		1	0,00	0,00	0,00
	Opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku					
03.02	Výdaje na finan ní transakce		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na operacje finansowe					
03.03	Náklady na bankovní záruky (dle l. 49, na . 1828, bod d)		1	0,00	0,00	0,00
	Koszty gwarancji bankowych (na podst. art. 49, rozp. 1828, punkt d)					
04	Externí služby				840,33	0,29
	Usługi zewn trzne					
04.01	Výdaje na tlumo nické a p ekladatelské služby	sztuki	3	280,11	840,33	0,29
	Wydatki na usługi tłumaczeniowe	<p>Výdaje na p ekladání dokument a simultánní p eklad b hem konferenci a spole ných cvi ení (3 služby - 2 služby simultánního p edkaladní(každý p eklad po 336,15 EUR) a 1 služba p ekladání dokument (15 stránek - 168,03 EUR)). Celkem 840,33 EUR V rubrice jednotková cena v EUR jes st ední hodnotou z 3 služeb. Wydatki na tłumaczenie dokumentów oraz na tłumaczenie sumaltaniczne w trakcie konferencji i wspólnych wicze (3 usługi - 2 usługi na tłumaczenie sumaltaniczne (ka de z tłumacze po 336,15 Euro), 1 usługa na tłumaczenie dokumentów (15 stron - 168,03 Euro)). Razem 840,33 Euro. W rubryce cena jednostkowa w Euro podano redni warto z trzech usług.</p>				
04.02	Výdaje na notá e, technické/ finan ní poradenství, ú etnictví a ú etní kontrolu		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na usługi notarialne, doradztwo techniczne/finansowe, prowadzenie ksi g rachunkowych					
04.03	Výdaje na externí experty a poradce		1	0,00	0,00	0,00

Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławu/Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
	Wydatki na ekspertów i doradców zewn trznych					
04.04	Vzd lávání, školení, zkoušky a kurzy		1	0,00	0,00	0,00
	Kształcenie, szkolenia, egzaminy i kursy					
04.05	Výdaje na externí služby p i po ádání konferencí seminá a setkání		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na usługi zewn trzne przy organizacji konferencji, seminariów i spotka P epravné/ Koszty					
04.06	P epravné		0	0,00	0,00	0,00
	Koszty przewozów					
04.07	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
05	Investi ní výdaje				271 086,00	94,51
	Wydatki inwestycyjne					
05.01	Nákup pozemk		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów					
05.02	Po ízení nemovitostí		1	0,00	0,00	0,00
	Nabycie nieruchomości					
05.03	Poskytnutí pozemk a nemovitostí jako v cný p ísp vek		1	0,00	0,00	0,00
	Udost pnie nie gruntów i nieruchomości jako wkład niepieni ny					
05.04	Po ízení investi ního vybavení	sztuki	6	45 181,00	271 086,00	94,51
	Nabycie wyposa enia inwestycyjnego	Bude nakoupen 6 specjalních, ozna eních, terénních vozidel. Zakup 6 specjalnych, oznakowanych samochodów terenowych.				
05.05	Stavební výdaje		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na roboty budowlane					
05.06	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
06	Výdaje na publicitu				14 338,00	5,00
	Wydatki na promocj					
06.01	Propaga ní materiály	sztuki	10000	0,84	8 400,00	2,93

Vojvodské Velitelství Policie ve Wroclawi/Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
	Materiały promocyjne	<p>Vydání 10 000 ks informa ní letáky. V Propagan ní materiálních z stalo zav ene vydání dvojjazy ného letáku inforujícího o eských a polských policejních jednotkách a platných právních p edpisech na obu stranách hranice.</p> <p>Wydanie 10 000 szt. ulotki informacyjnej. W "Materiałach promocyjnych" zostało uj te wydanie dwuj zycznej ulotki informacyjnej na temat jednostek policji polskiej i czeskiej oraz wybranych przepisów prawnych po obu stronach granicy.</p>				
06.02	Informa ní tabule, pam tní desky		1	0,00	0,00	0,00
	Tablice informacyjne, płyty pamítkowe					
06.03	Jiné	szt.	8	742,25	5 938,00	2,07
	Inne	<p>V ramcích tento kategori zav eno: propaga ní projekt v místním regionalním tisku na téma realizaci zám ru- 3 služby o spojovaté hodnot 1 120,50 euro, konference hodnotící a propagující polohy, na které budou nasledující služby: catering 1 120,50 euro konferen ní a propaga ní materiály - 3 služby o spojovaté hodnot 3 641 euro nákup nálepek na vozidla - 1 služba 56 euro. Celkem 5 938 euro.</p> <p>V rubrice jednotková cena v euro je st ední hodnotou s návrhu 8 služeb.</p> <p>W ramach niniejszej kategorii uj to: - zamieszczenie w prasie lokalnej i regionalnej informacji na temat realizacji przedsi wzi cia - 3 usługi o ł cznej warto ci 1 120,50 Euro, - konferencj podsumowuj c i promuj c projekt, na któr b d si składały nast puj ce usługi: catering - 1 120,50 Euro, materiały konferencyjne i promocyjne - 3 usługi o ł cznej warto ci 3 641 Euro. - zakup naklejek na samochody - 1 usługa 56 Euro. RAZEM 5 938 Euro</p> <p>W rubryce cena jednostkowa w Euro podano redni warto z planowanych o miu usług.</p>				
07	Výdaje na p ípravu projektové žádosti	szt.	5	114,06	570,30	0,20

Vojvodské Velitelství Policie ve Wrocławiu/Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
	Wydatki na przygotowanie projektu	<p>V rámci vydání pro p ípravení projektu: - nocleh a strava p edstavitel z eské skupiny - 377,59 euro, - služba p ekladatelství- 192,71 euro. Celkem 570,30euro. V rubrice jednotková cena v euro je st ední hodnotou s návrhu 5 služeb (5 fakturovano). W ramach wydatków na przygotowanie projektu uj to: - nocleg i wy ywienie przedstawicieli zespołu projektowego z Czech - 377,59 Euro, - usługi tłumaczeniowe - 192,71 Euro. Razem: 570,30 Euro W rubryce cena jednostkowa w Euro podano redni warto z pi ciu usług (wystawionych zostało 5 faktur).</p>				
08	Celkové zp sobilé výdaje projektu				286 834,63	100,00
	Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu					
09	Celkové nezp sobilé výdaje projektu		1	0,00	0,00	0,00
	Całkowite wydatki niekwalifikowalne projektu	<p>KWP ve Wrocławiu je plátcem DPH. Tuto da však nem že uplatnit. Da DPH je cenou kvalifikvanou. KWP we Wrocławiu jest płatnikiem podatku VAT, jednak e nie mo e go odzyska . Podatek VAT jest wi c kosztem kwalifikowalnym.</p>				

MINISTERSTVO VNITRA/Ministerstwo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
01	Personální výdaje				0,00	0,00
	Wydatki osobowe					
01.01	Hrubé mzdy a platy		1	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia brutto					
01.02	Odvody zam stnavatele v etn sociálního zabezpe ení		1	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawc					
01.03	Neplacená dobrovolná práce		1	0,00	0,00	0,00
	Dobrowolna praca (bez wynagrodzenia)					
01.04	Cestovní náhrady (diety, nocležné, p epravné)		1	0,00	0,00	0,00
	Koszty podró y słu bowych (diety, noclegi, przejazdy)					
02	V cné výdaje				0,00	0,00
	Koszty ogólne					
02.01	Odpisy nemovitostí a vybavení		1	0,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne (za nieruchomo ci i wyposa enie)					
02.02	Režijní výdaje (zejména kancelá ský materiál, nájem, voda, energie, telefony, pohonné hmoty)		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki operacyjne (w szczególno ci: zakup materiałów biurowych, czynsz / wynajem powierzchni biurow)					
02.03	Nákup materiálu		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów					
02.04	Nákup vybavení (neinvesti ního)		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposa enia (nieinwestycyjnego)					
02.05	Poskytnutí vybavení/materiálu jako v cný p ísp vek		1	0,00	0,00	0,00
	Udost pnienie wyposa enia/materiálów jako wkład niepieni ny					
02.06	Patenty a licen ní poplatky (neinvesti ní)		1	0,00	0,00	0,00

MINISTERSTVO VNITRA/Ministerstvo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okręg Północnoczeskiego Uści nad Łab

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
	Patenty i opłaty licencyjne (nieinwestycyjne)					
02.07	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
03	Finan ní výdaje				0,00	0,00
	Wydatki finansowe					
03.01	Bankovní poplatky za otev ení a vedení ú tu		1	0,00	0,00	0,00
	Opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku					
03.02	Výdaje na finan ní transakce		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na operacje finansowe					
03.03	Náklady na bankovní záruky (dle l. 49, na . 1828, bod d)		1	0,00	0,00	0,00
	Koszty gwarancji bankowych (na podst. art. 49, rozp. 1828, punkt d)					
04	Externí služby				0,00	0,00
	Usługi zewn trzne					
04.01	Výdaje na tlumo nické a p ekladatelské služby		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na usługi tłumaczeniowe					
04.02	Výdaje na notá e, technické/ finan ní poradenství, ú etnictví a ú etní kontrolu		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na usługi notarialne, doradztwo techniczne/finansowe, prowadzenie ksi g rachunkowych					
04.03	Výdaje na externí experty a poradce		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na ekspertów i doradców zewn trznych					
04.04	Vzd lávání, školení, zkoušky a kurzy		1	0,00	0,00	0,00
	Kształcenie, szkolenia, egzaminy i kursy					
04.05	Výdaje na externí služby p i po ádání konferencí seminá a setkání		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na usługi zewn trzne przy organizacji konferencji, seminariów i spotka P eprawné/ Koszty					

**MINISTERSTVO VNITRA/Ministerstvo Spraw Wewnętrznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okręg Północnoczeskiego Uści nad Łab**

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednotek / Ilo jednostek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
04.06	P epravné		0	0,00	0,00	0,00
	Koszty przewozów					
04.07	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
05	Investi ní výdaje				215 131,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne					
05.01	Nákup pozemek		1	0,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów					
05.02	Po ízení nemovitostí		1	0,00	0,00	0,00
	Nabycie nieruchomości					
05.03	Poskytnutí pozemk a nemovitostí jako v cný p ísp vek		1	0,00	0,00	0,00
	Udost pnienie gruntów i nieruchomości jako wkład niepieni ny					
05.04	Po ízení investi ního vybavení	sztuki	1	215 131,00	215 131,00	100,00
	Nabycie wyposażenia inwestycyjnego	Bude nakoupen speciální monitorovací v z. P R je plátcem DPH. Tuto da však nem že uplatnit. Uvedená cena je cenou kvalifikvanou. Zakupione zostanie mobilne centrum monitoringu. Policja czeska jest płatnikiem podatku VAT, jednak e nie mo e go odzyska . Podana cena jest wi c kosztem kwalifikowalnym.				
05.05	Stavební výdaje		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na roboty budowlane					
05.06	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
06	Výdaje na publicitu				0,00	0,00
	Wydatki na promocj					
06.01	Propaga ní materiály		1	0,00	0,00	0,00
	Materiały promocyjne					
06.02	Informa ní tabule, pam tní desky		1	0,00	0,00	0,00
	Tablice informacyjne, płyty pami tkowe					
06.03	Jiné		1	0,00	0,00	0,00
	Inne					
07	Výdaje na p ípravu projektové žádosti		1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na przygotowanie projektu					

MINISTERSTVO VNITRA/Ministerstvo Spraw Wewn trznych - oddział zamiejscowy Komenda Policji
Okr gu Północnoczeskiego Usti nad Łab

Typ výdaje/Typ wydatku		M rná jednotka / Jednostka miary	Po et jednote k / Ilo jednost ek	Jednotková cena v EUR / Cena jednostkowa w EUR	Výdaje partnera v EUR/Wydatki partnera v EUR	%
08	Celkové zp sobilé výdaje projektu				215 131,00	100,00
	Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu					
09	Celkové nezp sobilé výdaje projektu		1	0,00	0,00	0,00
	Całkowite wydatki niekwalifikowalne projektu					