

Unikátní kód žádosti:

3wYZpP0001



Potvrzení o převzetí žádosti

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.3
Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.3.4
Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Číslo výzvy: 21
Název výzvy: Kontinuální výzva pro aktivitu 3.4 a, d - ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS

Projekt

Název projektu: Rozvoj systému PEGAS - Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Název projektu anglicky: Improvement of the communication system Pegas - Regional police Directorate of Ústí nad Labem Region
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 02.06.2014 **Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 30.11.2015
Skutečné datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014
Doba trvání projektu: 18,0
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 782 620,00
Typ ústřední jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Ústřední osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky zejména pro hlídky služby poádkové a dopravní policie, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR, dále také pro Službu cizinecké policie.

Žadatel

Název žadatele: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
I : 75151537
DI : CZ75151537

Oficiální adresa žadatele: Lidické nám stí 899 / 9, 40001 Ústí nad Labem
P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: JUDr. Babi ík Milan
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** +420723939420
email: krpulk.e.ef@pcr.cz

Adresa statutárního zástupce: Lidické nám stí 899 / 9, 40001 Ústí nad Labem
P íjmení, jméno statutárního zástupce: plk.Mgr. Lansdfeld Tomáš
Telefon, email statutárního zástupce: **telefon:** +420974421229
email: krpulk.reditel@pcr.cz

V	dne	Žádost p edal:
		Žádost p evzal:

1. Projekt

Projekt po ítá s výb rovým ízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdroj :	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Žadatel byl poskytnut v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů /akcí:	Ano

2. Podporované aktivity

íslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
3.4	d) po ízení technologie pro zajišt ní efektivní akceschopnosti IZS	100

3. Území dopadu a realizace**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ042	Ústecký kraj	Severozápad

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0421562335	Dín	Dín	
CZ0422562971	Chomutov	Chomutov	
CZ0423564567	Litomice	Litomice	
CZ0424565971	Louny	Louny	
CZ0425567027	Most	Most	
CZ0426567442	Teplice	Teplice	
CZ0427567892	Ústí nad Labem-msto	Ústí nad Labem	

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ042	Ústecký kraj	100

4. Popis projektu

Zdvojnásobení potřeby projektu v etn. popisu výchozího stavu:

Policie ČR jako jedna ze základních složek IZS se podílí na zásahu v souladu s prevencí, přípravou a řešením mimoádných událostí na daném místě prostřednictvím hlídek Policie ČR, a to zejména služby poádnkové a dopravní policie. Hlídky jsou koordinovány a vysílány na místo mimoádné události prostřednictvím operačního střediska Policie ČR k získání aktuálních poznatků z daného místa a k zajištění bezpečnostních opatření.

V současné době nejsou hlídky Krajského úřadu policie Ústeckého kraje dostatečně technicky vybaveny k efektivnímu zásahu a zvyšujícím se požadavkům na koordinaci zejména v oblasti přenosu informací mezi hlídkami a operačním střediskem, v oblasti hlášení polohy a stavu hlídky i ve způsobu ověření skutečnosti v informačních systémech Policie ČR. Důvodem je, že hlídky jsou vybaveny pouze služebními radiostanicemi, jejichž prostřednictvím dostávají informace k provedení zákroku jen formou hlasové komunikace (tj. především místo zákroku, taktické a technické informace o místě a přítomnosti osob na místě a pod.) a informace o přítomnosti hlídky na místě předávají analogicky způsobem jen formou hlasové komunikace. Využívání datových služeb není kvůli zastaralému vybavení policistů možné a tím dochází k enormnímu zatížení pracovních kanálů, sloužících k operačnímu řízení sil a prostředků. U některých hlídek dochází k nedostupnosti komunikačního kanálu, který v danou chvíli využívá jiná hlídka. Současně vozidlové ruční RDST1 generace a ruční RDST typu EASY (bez displeje a klávesnice) neumožňují policistům využívání služeb infrastruktury pro efektivní řízení, zejména odesílání kódů typické přítomnosti.

Východiskem je pořízení modernější techniky a technologie pro zajištění efektivní hlasové a především datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimoádných událostí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby řešení krizové situace (mimoádné události), a to pořízením moderních koncových zařízení sítí PEGAS a poskytnutím k nim. Pořízená technika působí ke zvýšení kapacity a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami (blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 3.2. Konkrétně se jedná o pořízení vozidlových RDST (s poskytnutím), ručních RDST (s poskytnutím), ovládacích panelů k vozidlovým RDST naplnění podporovanou aktivitou - pořízení koncových zařízení a poskytnutím k nim, čímž jsou naplněny i cíle projektu a Mobilní dispečerské pracoviště naplnění podporovanou aktivitou - zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítě s dalšími komunikačními a operačními technikou a vybavením složek IZS. Blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 8.1.

Realizace projektu a pořízení požadovaného vybavení dále povede ke kvalitnější prevenci a následnému řešení vzniklé mimoádné události, ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů, k minimalizaci škod a vzniklých ztrát optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací. Výstupy projektu dále umožní například zkrácení doby reakce Policie ČR na vznik mimoádné události formou rychlejšího předávání základních informací mezi hlídkou a operačním střediskem, předávání informací mezi hlídkou a řídicím operačním střediskem formou datových zpráv, využití GPS, datový přístup hlídky do systémů Policie ČR při využití UDT (blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 3.4).

Z hlediska naplnění cíle uvedeného záměru je projekt synergickým článkem komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti kvalitního vybavení Policie ČR moderní technikou zaručující akceschopnost, vysokou mobilitu a efektivitu jejího působení v rámci IZS.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 - zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (cíl Konvergence) Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence řešení rizik. Podporovaná aktivita 3.4 d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Popis aktivit v přípravě fázi projektu:

- aktivizace managementu projektu v rámci K P Ústeckého kraje, upesnění pravidel komunikace mezi jeho členy a specifikace dílčích kroků vlastní realizace (realizuje K P Ústeckého kraje),
- příprava projektové žádosti (realizuje K P Ústeckého kraje ve spolupráci s PP R),
- předložení projektové žádosti (realizuje K P Ústeckého kraje),
- zpracování technických specifikací jako podklady pro výběrová řízení (dále jen ?V ?) PP R na V rnu ní a vozidlové RDST, včetně vybraného poskytlušenství a ovládací panely k vozidlovým RDSTK P Ústeckého kraje V na po ízení MDP a informa ní cedule
- zpracování zadávací dokumentace pro V v etn kontroly CRR PP R na V rnu ní a vozidlové RDST, včetně vybraného poskytlušenství a ovládací panely k vozidlovým RDST K P Ústeckého kraje V na po ízení MDP a informa ní cedule
- předložení oznámení zadavatele o úmyslu zadat ve ejnou zakázku PP R na V rnu ní a vozidlové RDST, včetně vybraného poskytlušenství a ovládací panely k vozidlovým RDSTK P Ústeckého kraje V na po ízení MDP a informa ní cedule
- podpis Podmínek Stanovení výdaj ů na financování akce OSS (právní akt) (realizuje K P Ústeckého kraje a O IOP).

Popis aktivit v realiza ní fázi projektu:

Realizace projektu:

- vyhlášení a realizace V PP R na V rnu ní a vozidlové RDST, včetně vybraného poskytlušenství a ovládací panely k vozidlovým RDST, K P Ústeckého kraje V na po ízení MDP a informa ní cedule -podpis smluv s konkrétním dodavatelem PP R na V rnu ní a vozidlové RDST, včetně vybraného poskytlušenství a ovládací panely k vozidlovým RDST, K P Ústeckého kraje V na po ízení MDP a informa ní cedule dodávky, finan ní vypo ádání a ádná evidence po ízované techniky (realizuje K P Ústeckého kraje),
- uvedení po ízené techniky do provozu (realizuje K P Ústeckého kraje),
- zajištění ídící, kontrolní a administrativní innosti a innosti související s publicitou projektu včetně předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu (realizuje K P Ústeckého kraje)

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledk ů projektu:

Provoz a udržitelnost:

1. Provoz a údržba po ízené techniky - realizuje K P Ústeckého kraje
2. Předkládání ro ních monitorovacích zpráv dle pravidel IOP- realizuje K P Ústeckého kraje

editel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukon ení, tzn., že odpovídá za zajištění provozních náklad ů, pr b ůžnou provozní údržbu majetku a ádné nakládání s po ízeným majetkem.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Níže uvedené projekty byly / jsou realizovány v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Projekt Rozvoj systému PEGAS Krajského editelství Ústeckého kraje navazuje i na projekty realizované Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou - výstavba Integrovaných operačních stanic (KSP - krajské standardizované projekty) a na stanicích řešení tzv. NIS IZS Národní informační systém integrovaného záchranného systému. Výstupem těchto projektů je výstavba operačních stanic a vlastní návaznost projektu je na možnosti písemné komunikace pomocí poizovaných RDST s těmito stanicemi.

- "Mobilní kontaktní a koordináční centra" (MKKC)-prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě s možností dlouhodobé přítomnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace-společné nasazení techniky při řešení mimořádných událostí, přírodních a technologických katastrof-synergický efekt,-Kontaktní a koordináční centra (KKC)-prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti přítomnosti vybudovaného KKC.

- "Integrace operačních stanic P R" (IOS P R) s ohledem na propojenost a kompatibilitu systému novopoizovaných radioterminálů a UDT s novobudovaným systémem integrovaných operačních stanic IZS, operační stanice vysílá a koordinujeinnost služebních vozidel a hlídek v rámci řešení mimořádné události.- "Lokalizační a záznamová zařízení"(LZZ)-pořízení technologických zařízení lokalizačních a záznamových zařízení do vozidel Policie R, umožňujících okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu IZS.

- "Moderní technika a technologie České republiky"(RPP)-pořízení speciálních zařízení a samostatných funkcí celkem pro rychlejší a efektivnější vysílání sil a prostředků Policie R na místo mimořádné události a jejich efektivnější zásah.

Více viz. kapitola 2.1. návaznost na vybrané projekty.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

V rámci projektu může být určitým rizikem realizace zadávacího řízení nadlimitní ve výměně zakázky z hlediska časové náročnosti.

Popis v čem je projekt inovativní:

Prínos projektu se projevuje jak v obecné, tak speciální rovině, a to následovně :

Obecné

- zajištění efektivní přístupnosti P R při mimořádné události v rámci IZS

- zdokonalení postupu P R v rámci IZS při řešení mimořádných událostí

- z kvalitní koordinace základních složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací

Speciální

1. Zrychlení zásahu hlídky P R a výjezdových skupin specializovaných služeb- zefektivnění formy vysílání hlídky Policie R na místo mimořádné události

- zvýšení a zajištění využitelnosti technické kapacity pro přenos dat a informací (hlasová a datová komunikace)-

- zefektivnění lokalizace hlídky Policie R

- zvýšení celkového pohledu aktuální lokalizace hlídek P R na daném území pro využití k okamžitému řešení mimořádné

události

- zkrácení doby dojezdu na místo mimořádné události

- zvýšení rozsahu informací o dojezdu na místo mimořádné události a aktuálních dopravních podmínkách

2. Zefektivnění zásahu

- zefektivnění procesu získávání a ověření informací

- zefektivnění procesu rozhodování a přijatých opatření

5. Personální zajištění projektu

Po adí lena týmu: 001
P íjmení: Landsfeld
Jméno: Tomáš
Funkce v rámci projektového týmu: editel projektu
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: editel Krajského editelství policie Ústeckého kraje

Zapojení lena p i p íprav projektu:

ízení a koordinace p íprav projektu, koordinace projektového týmu.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

ízení v pr b hu realizace projektu, v etn kontroly a ízení rizik v pr b hu realizace projektu a kontrola.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Zajišt ní udržitelnosti výstup projektu po celou dobu jeho udržitelnosti.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté zkušenosti s ízením a realizací projekt ívesti ního charakteru, zejména p i realizaci Opera ního programu p eshraní ní spolupráce v letech 2007 - 2013 a Integrovaného opera ního programu. T chto zkušeností bude pln využívat p i realizaci p edpokládaného projektu.

Po adí lena týmu: 002
P íjmení: Šenký
Jméno: Ji í
Funkce v rámci projektového týmu: Ekonom projektu
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Nám stek editele Krajského editelství policie

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Finan ní plánování projektu.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Finan ní ízení projektu a kontrola dodržování harmonogramu.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

ízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s p ípravou a realizací projekt v rámci IOP - nap . Mobilní kontaktní a koordina ní centra, Kontaktní a koordina ní centra I a II, Integrované opera ní st edisko a Lokaliza ní záznamová za ízení.

Po adí lena týmu: 003
P íjmení: Babi ík
Jméno: Milan
Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manager
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Referent společné státní správy a samosprávy

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Kompletace podklad od odborných útvar , p íprava a vypln ní žádosti o finan ní podporu v systému Benefit 7, v etn p íloh (zpracování Studie proveditelnosti projektu), její finalizace a p edložení.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Kontrola a koordinace pr b hu realizace projektu, dodržení publicity projektu, ízení innosti projektového týmu, zpracování Oznamení o zm nách v projektu, Hlášení o pokroku, Záv re né monitorovací zprávy a Žádosti o platbu.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Kontrola udržitelnosti projektu, zpracování pravidelných Hlášení o udržitelnosti projektu. Dále odpov dný za archivaci veškerých písemných doklad po ízených v rámci projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s p ípravou (Projektové žádosti, Studie proveditelnosti) a realizací projekt v rámci IOP - Integrované opera ní st edisko, Lokaliza ní záznamové za ízení. 8 realizovaných projekt v rámci Opera ního programu p eshraní ní spolupráce Cíl3 R-Sasko.

Po adí lena týmu: 004
P íjmení: ejková
Jméno: Erika
Funkce v rámci projektového týmu: Rozpo tá projektu
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Rozpo tá

Zapojení lena p i p íprav projektu:

P íprava rozpo tu projektu.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Odpov dná za vypracování podklad pro finan ní ízení projektu a pro žádosti o platbu (erpání, návrhy úprav rozpo tu, zasílání kopií faktur a bankovních výpis , atd.). Sou asn je odpov dná za p edávání informací a podklad projektovému manažerovi. Dále odpov dná za archivaci všech finan ních doklad po ízených v rámci realizace projektu.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Nezapojena.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s finan ním ízením projekt v rámci IOP a Opera ního programu p eshraní ní spolupráce.

Po adí lena týmu: 005
P íjmení: Faturik
Jméno: Jaroslav
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant technické specifikace
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí Odbori informa ních a komunika ních technologií

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Zapojen.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

P íprava dokumentace VZ, odpov dný za provoz po ízeného majetku. Sou asn odpov dný za p edávání informací a podklad projektovému manažerovi.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Udržování a správa po ízeného majetku.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté zkušenosti s uvád ním do provozu po ízené techniky a správa komunika ních a informa ních systém po ízených v rámci projekt IOP a OPPS.

Po adí lena týmu: 006
P íjmení: mejlová
Jméno: Denisa
Funkce v rámci projektového týmu: Realizace ve ejné zakázky
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Referent spole né státní správy a samosprávy

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Nezapojena.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Odpov dná za vyhlášení a realizaci VZ, za podpis smlouvy s dodavatelem a kontrolou pr b žného pln ní smlouvy. Odpov dná za p edávání informací a podklad projektovému manažerovi. Dále odpov dná za archivaci všech podklad k VZ projektu.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Nezapojena.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobá zkušenost se zadáváním VZ v rámci K P.

Po adí lena týmu: 007
P íjmení: Protiva
Jméno: Ivan
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant technické specifikace
Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Správce komunika ních a informa ních systém

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Nezapojen.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

P íprava technické specifikace VZ, odpov dný za provoz technologických za ízení po ízených projektem a za veškerou dokumentaci a evidenci majetku po ízeného v projektu. Sou asn odpov dný za p edávání informací a podklad projektovému manažerovi.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Správa po ízeného majetku.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobá zkušenost se správou komunika ních a informa ních systém v projektech IOP a OPPS.

6. Žadatel projektu

Název organizace: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
I : 75151537
DI : CZ75151537
Právní forma: Organiza ní složka státu
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Je žadatel malý/st ední podnik: Ne
Typ žadatele: Organiza ní složka státu

Statutární zástupci:

P íjmení:	Lansdfeld	Jméno:	Tomáš
Titul p ed:	plk.Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	editel K P Ústeckého kraje	Telefon I:	+420974421229
Fax:	+420974427006	Telefon II.:	+420606744977
Email:	krpulk.reditel@pcr.cz		
Kraj:	Ústecký kraj	Okres:	Ústí nad Labem
Obec:	Ústí nad Labem	ást obce:	Ústí nad Labem-centrum
M stská ást:	Ústí nad Labem-m sto	Ulice:	Lidické nám stí
PS :	40001	íslo popisné:	899
		íslo orienta ní:	9
WWW:			

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Babi ík	Jméno:	Milan
Titul p ed:	JUDr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Koordinátor projektu	Telefon I:	+420723939420
Fax:	+420974427085	Telefon II.:	+420974423581
Email:	krpulk.e.ef@pcr.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Babi ík Milan

Oficiální adresa:

Kraj:	Ústecký kraj	Okres:	Ústí nad Labem
Obec:	Ústí nad Labem	ást obce:	Ústí nad Labem-centrum
M stská ást:	Ústí nad Labem-m sto	Ulice:	Lidické nám stí
PS :	40001	íslo popisné:	899
		íslo orienta ní:	9
WWW:			

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Adresa pro doručení:

Kraj:	Ústecký kraj	Okres:	Ústí nad Labem
Obec:	Ústí nad Labem	část obce:	Božtěšice
Městská část:	Ústí nad Labem-město	Ulice:	Petrovická
PS :	40340	číslo popisné:	174
WWW:		číslo orientační:	

7. Zkušenosti žadatele

Po adí reference:	001
Název projektu/akce:	Zlepšení bezpečnosti v esko-polském p íhraní í na úseku extremismu
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Policie eské republiky Správa Severo eského kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K):	6 000 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	1.11.2008-31.12.2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	P edfinancování akce ze státního rozpo tu
Název grantu/programu:	Opera ní program p eshraní ní spolupráce eská republika-Polská republika 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Po ízení mobilního monitorovacího centra pro Liberecký kraj k dokumentaci protiprávního jednání osob p í hromadných akcích a 6 terénních vozidel pro polskou policii k provád ní společ ných hlídek v p íhraní í. Spole ná esko-polská cvi ení po ádkových jednotek a společ ný výkon služby po ádkové policie na obou stranách státní hranice.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Policie R Správa Severo eského kraje byla v tomto projektu projektovým partnerem. Podílela se na p íprav projektové žádosti, její realizaci, zpracování veškeré dokumentace dle programového dokumentu. Dále provád íla správu a evidenci po ízeného majetku, archivaci dokument , po dobu udržitelnosti projektu.

Po adí reference:	002
Název projektu/akce:	Zlepšení bezpečnosti na esko-saském pohrani í- silni ní doprava
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K):	2 450 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	1.4.2009-31.12.2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	P edfinancování z finan ních prost edk MV R
Název grantu/programu:	Opera ní program p eshraní ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Systémové zavedení společ ných esko-saských dopravních hlídek, zvýšení jazykové vybavenosti eských a saských policist , společ né školení a hospitace, pro ob složky nákup speciálních vozidel.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, p íprav a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle inností popsanych v pracovních celcích. Zpracování projektové dokumentace dle projektového dokumentu a provád ní publicity projektu. V období udržitelnosti provád lo evidenci a správu po ízeného majetku, archivaci dokument a pln ní aktivit k udržitelnosti projektu.

Po adí reference:	003
Název projektu/akce:	Zlepšení bezpečnosti na esko-saském p íhraní í- služební kynologie
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K):	4 157 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	1.4.2009-31.12.2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	P edfinancování z finan ních prost edk MV R

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název grantu/programu: Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika-Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole né cvi ení a školení eských a saských psovod a jejich spole né nasazení v p íhrani í. Vybavení esko-saských skupin služební kynologie speciálními vozidly pro p epravu služebních ps v horském terénu.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem a podílelo se na plánování, p íprav a zpracování projektové žádosti. p í realizaci projektu se podílelo na pln ní úkol rozpracovaných v jednotlivých pracovních celcích. V pr b hu projektu zpracovávalo projektovou dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propaga ních opat eních projektu. Po dobu udržitelnosti projektu eviduje a spravuje po ízený majetek, provádí archivaci a plní další úkoly v souvislosti s udržitelností projektu.

Po adí reference: 004
Název projektu/akce: Zlepšení bezpe nosti v esko-saském p íhrani í (potírání extremismu/mobile monitoring center)
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 6 120 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.4.2009-31.12.2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování z finan ních prost edk MV R
Název grantu/programu: Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika a Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole ná cvi ení po ádkových jednotek, spole ná nasazení p í akcích na obou stranách státní hranice p í, pro ob složky po ízení speciálních monitorovacích vozidel.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, p íprav a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle inností popsanych v pracovních celcích. V pr b hu projektu zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propaga ních opat eních projektu. V období udržitelnosti projektu provád lo evidenci a správu po ízeného majetku, archivaci dokument a plnilo propaga ní aktivity spojené s udržitelností projektu.

Po adí reference: 005
Název projektu/akce: Zlepšení bezpe nosti na esko-saském p íhrani í (dopravní a po ádková policie)
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 4 427 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.4.2009-31.12.2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování projektu z finan ních prost edku MV R
Název grantu/programu: Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vytvo ení spole ného grémia dopravní a po ádkové policie, jazyková p íprava AJ obou partner , zavedení spole ných hlídek dopravní a po ádkové policie, hospitace, nákup speciálních vozidel pro kontrolu nákladní dopravy.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Finální verze žádosti (IOP-IP)

K P Ústí nad Labem bylo vedoucím partnerem projektu. Koordinovalo plánování, přípravu a zpracování projektové žádosti a její předání na Monitorovací výbor SAB. Dále koordinovalo plnění aktivit v rámci pracovních celků, organizovalo publicitu, za oba partnery projednávalo nezbytná opatření se SAB Drážany. Dále provádělo vyúčtování nákladů projektu za oba partnery a podávalo žádost o platbu u SAB. Organizovalo zpracování dokumentace projektu dle projektového dokumentu, zajišťovalo publicitu projektu. K udržitelnosti projektu organizuje nutné aktivity v období udržitelnosti projektu a organizuje archivaci dokumentace dle programového dokumentu.

Po adí reference: 006
Název projektu/akce: Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 581 250,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1.4.2009-31.12.2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Předfinancování z finančních prostředků MV ČR
Název grantu/programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Zřízení společného grémia vedoucích pracovníků kriminální policie, hospic policistů, pro obě složky jazykový kurz AJ. Pro vedoucího partnera pořízení dvou speciálních vozidel.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle úkolů popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V období udržitelnosti projektu provádělo evidenci, archivaci dokumentů a plnění aktivit v rámci udržitelnosti projektu.

Po adí reference: 007
Název projektu/akce: Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 9 000 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1.11.2008-30.9.2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Předfinancování z finančních prostředků MV ČR
Název grantu/programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Nákup technologií k umožnění postupného svedení kamerového systému měst a obcí, dále z D-8 a vybraných silnic I. třídy na operační středisko K P a pořízení 6 ks mobilních souprav LOOK (rozpoznávání RZ), účast na společných cvičeních.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo jedním z partnerů. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle úkolů popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V období udržitelnosti projektu provádí správu a údržbu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnění aktivit v rámci udržitelnosti projektu.

Po adí reference: 008
Název projektu/akce: Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 7 827 004,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.7.2011- 31.12.2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancováno z finan ních prost edk MV R
Název grantu/programu: Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole ný výcvik služebních ps a spole ný výkon služby psod , zavedení grémia Vn jší služby, spole né porady, spole ný výkon služby Vn jší služby a dopravní policie obou partner . Po ízení speciální techniky pro saského partnera, pro eského projektového partnera po ízení t í speciálních vozidel na p epravu služebních ps -specialist , po ízení speciálního vozidla pro Preventivní informa ní skupinu, po ízení speciálního monitorovacího za ízení pro p enos videosignálu, po ízení 10 p ístroj na vyhodnocení drog a stírací komponenty.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, p íprav a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle ínností popsanych v jednotlivých pracovních celcích. V pr b hu projektu zpracovává projektovou dokumentaci dle programového dokumentu, podílí se na propaga ních opat eních projektu.

Po adí reference: 009
Název projektu/akce: Spole ná hlídková ínnost p i krizových situacích
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 5 666 192,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.9.2010-31.12.2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování z finan ních prost edk MV R
Název grantu/programu: Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole ný výkon služby, spole né porady, spole ná cvi ení, zlepšení jazykové vybavenosti (saský partner J, eský partner NJ),pro každého partnera po ízen pracovní lun a speciální vozidlo s vlekem pro lun.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

K P Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, p íprav a zpracování projektové žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle ínností popsanych v pracovních celcích projektu. V pr b hu projektu zpracovávalo projektovou dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propaga ních opat eních projektu. V období udržitelnosti projektu provádí evidenci a správu po ízeného majetku, archivaci dokument vzniklých v projektu a pln ní aktivit v rámci udržitelnosti projektu.

Po adí reference: 010
Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordina ní centra
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 11 358 329,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.1.2008-31.12.2009
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P efinancování z finan ních prost edk MV R
Název grantu/programu: Integrovaný opera ní program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Po ízení 7 pln funk ních mobilních kontaktních a koordina ních center, která v p ípad mimo ádné události poskytují základní informace o prevenci nebo opat eních k p edcházení, í eliminaci hrozících nebo vzniklých následk rizik ob an p ímo na daném míst .

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Tento projekt byl zpracován jako celorepublikový Policejním prezidiem R. K. P. Ústeckého kraje zabezpečuje provoz pořízených vozidel a jejich údržbu dle projektových dokumentů.

Po adí reference: 011
Název projektu/akce: Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 34 705 777,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 2.7.2010-30.6.2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování z finančních prostředků P R/Ministerstvo pro místní rozvoj
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vybudování krajského integrovaného operačního střediska.

Popis zapojení žadatele do řízení, realizace a provozu projektu/akce:

K. P. Ústeckého kraje plánovalo, připravovalo a zpracovávalo projektovou žádost, včetně jejího podání. V průběhu projektu provádělo a zabezpečovalo stavební připravenost a plnilo jednotlivé úkoly popsané v harmonogramu projektu a jednotlivých etap. Pořizuje dokumentaci podle projektového dokumentu.

Po adí reference: 012
Název projektu/akce: Lokalizační a záznamová zařízení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 28 400 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1.8.2011-30.4.2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování z prostředků P R/Ministerstvo pro místní rozvoj
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Pořízení 212 komplet technologických zařízení-lokalizačních a záznamových zařízení, určených do služebních vozidel P R.

Popis zapojení žadatele do řízení, realizace a provozu projektu/akce:

Připrava, plánování a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Plnění úkolů dle harmonogramu a úkolů jednotlivých etap projektu, montáž technologických zařízení do služebních vozidel.

Po adí reference: 013
Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra I. - Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 46 933 277,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 24.8.2009-26.7.2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace: P edfinancování z finančních prostředků MV P R
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vytvoření 28 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben P R, které budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení i eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události, nebo kalamitní situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Plánování, příprava a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Příprava a zpracování stavební dokumentace, včetně realizace stavby. Plnění úkolů v rámci publicity, vedení dokumentace dle projektového dokumentu.

Podíly reference:	014
Název projektu/akce:	Kontaktní a koordináční centra II. - Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Jméno (název) žadatele/příspěvatele/realizátora:	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):	33 074 603,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	15.2.2010-25.6.2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Příspěvně financováno z finančních prostředků MV ČR
Název grantu/programu:	Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vytvoření 15 plně funkčních kontaktních a koordináčních center v prostorách stávajících služeben PČR, které budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí, nebo kalamiťní situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Plánování, příprava a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Příprava a zpracování stavební dokumentace a realizace stavby. Zpracování a vedení projektové dokumentace dle projektového dokumentu. Plnění úkolů v rámci publicity projektu.

8. Partner projektu

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu

11. Indikátory projektu

Kód nář. íselníku:	26.04.12
Název indikátoru:	Po et technol. za ízení k eliminaci hrozeb
M rná jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	263,00
Rozdíl:	263,00
Datum plánovaného dosažení:	30.11.2015

12. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

13. Pot eby

Kód ádku	Název							I / N	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570a	VDS - rozpo et kapitoly správce programu - NNV projektu							N	max
5570a	VDS - rozpo et kapitoly správce programu - NNV projektu							N	max
5573a	VDS - zdroje strukturálních fond EU - NNV projektu							N	max
5573a	VDS - zdroje strukturálních fond EU - NNV projektu							N	max
	Sou ty za neinvesti ní zdroje							NZS	
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)							N	ne
0	0	0	0	0	0	177 052	0	0	177 052
5112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT							N	ne
0	0	0	0	0	0	4 561 750	0	0	4 561 750
	Sou ty za neinvesti ní výdaje							NVS	
0	0	0	0	0	0	4 738 802	0	0	4 738 802
6570a	VDS - rozpo et kapitoly správce programu - NNV projektu							I	max
6573	VDS - zdroje strukturálních fond EU							I	max
6573a	VDS - zdroje strukturálních fond EU - NNV projektu							I	max
	Sou ty za investí ní zdroje							IZS	
6112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT							I	ne
0	0	0	0	0	0	3 842 681	2 201 137	0	6 043 818
	Sou ty za investí ní výdaje							IVS	
0	0	0	0	0	0	3 842 681	2 201 137	0	6 043 818

14. Pohled financování

Příjmy projektu dle článku 55 Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Koeficient finanční mezery 1,0000000000

Projekt generuje jiné peněžní příjmy Ne

Celkové výdaje projektu 10 782 620,00

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00

Celkové způsobilé výdaje 10 782 620,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na finanční mezeru
ošetřené o příjmy dle článku 55 10 782 620,00Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na příjmy dle článku 55 0,00

	K		%
Státní rozpočet	1 617 393,00	Procenta SR	15,00
Krajský rozpočet	0,00	Procenta Kraj	0,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
Národní veřejné celkem	1 617 393,00	Procenta NR celkem	15,00
EU celkem	9 165 227,00	Procenta EU z celkových způsobilých	85,00
Veřejné celkem	10 782 620,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
Vlastní veřejné prostředky	1 617 393,00	Procenta vlastní veřejné	15,00
Soukromé prostředky	0,00	Procenta soukromé	0,00

15. Zdroje

Kód řádku	Název				I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	26 558	0	0	26 558
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	684 262	0	0	684 262
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	150 494	0	0	150 494
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	3 877 488	0	0	3 877 488
Součet za neinvestiční zdroje					NZS				
0	0	0	0	0	0	4 738 802	0	0	4 738 802
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)				N				ne
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízeních ICT				N				ne
Součet za neinvestiční výdaje					NVS				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				I		6122	UZ	max
0	0	0	0	0	0	906 573	0	0	906 573
6573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU				I		6122	UZ	max
0	0	0	0	0	0	2 936 108	0	0	2 936 108
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu				I		6122	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	2 201 137	0	2 201 137
Součet za investiční zdroje					IZS				
0	0	0	0	0	0	3 842 681	2 201 137	0	6 043 818
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízeních ICT				I				ne
Součet za investiční výdaje					IVS				

16. Etapy

Po adí etapy: 001
Název etapy: Po ízení technického vybavení
Datum zahájení etapy: 02.06.2014
Datum ukon ení etapy: 30.11.2015
Délka etapy: 18
Popis etapy:

Po ízení moderních koncových za ízení sít Pegas v etn souvisejícího p íslušenství pro K P Ústeckého kraje, konkrétn se jedná o po ízení ovládacích panel k vozidlovým RDST, ru ní radioterminál 3. generace + p íslušenství a Mobilní dispe erské pracovišt . Zajišt ní povinné publicity.

K

Celkové výdaje etapy:	10 782 620,00
Celkové nezp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zp sobilé výdaje:	10 782 620,00
Celkem zp sobilé investi ní výdaje:	6 043 818,00
Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:	4 738 802,00
Celkové zp sobilé výdaje na projekt p ípadající na finan ní mezeru o íšt né o p íjmy dle lánku 55:	10 782 620,00
Celkové zp sobilé výdaje na projekt p ípadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Zp sobilé výdaje bez p íjmu:	10 782 620,00
Státní rozpo et:	1 617 393,00
Krajský rozpo et:	0,00
Obecní rozpo et:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní ve ejné:	0,00
EU celkem:	9 165 227,00
Soukromé prost edky:	0,00

17. Finanční plán

Po adí etapy: 001
Název etapy: Pořízení technického vybavení
Po adí žádosti o platbu: 01
P edpokládaná požadovaná částka (v K): 9 165 227,00
Datum p edložení žádosti o platbu: 30.12.2015

18. Prioritní téma

íslo	Název	Prost edky z EU (v K)
53	P edcházení rizik m (v etn návrhu a provedení plán a opat ení na p edcházení p írodním a technologickým rizik m a jejich ízení)	9 165 227,00

19. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ne
Název V :	Koncová zařízení síť Pegas
Vyplněvané údaje k:	Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav V :	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 959 516,00
Smluvní částka:	
Předpokládané/skutkové datum zahájení V :	01.07.2014
Předpokládané/skutkové datum ukončení V :	28.11.2014

Popis:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 13 projektů jednotlivých krajských úřadů policie (KÚP), které se zaměřují na poskytnutí moderní techniky pro zjištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci projektů se v rámci složení požadavků jednotlivých KÚP používají vozidlové RDST, panely k vozidlovým RDST, a ruční RDST. Z toho důvodu bude poskytnuto k realizaci výběrového řízení v intencích ustanovení §3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (finančních prostředků na stejný účel) a zajištění jednotnosti, kompatibility a nižší výsledné ceny poskytovaných zařízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 83 154 956,20,-Kč bez DPH. V rámci Krajského úřadu policie Ústeckého kraje bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 3 917 778,- Kč bez DPH.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Publicita
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 3 307,00
Smluvní ástka:
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.09.2015
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.10.2015

Popis:

po ízení povinné publicity projektu (1 kus trvalá informa ní deska s umíst ním na viditelném míst budovy K P Ústeckého kraje)

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Pořízení Mobilního dispečerského pracoviště
Vyplovené údaje k: Výbavné řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výbavné řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmtu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 994 891,00
Smluvní částka:
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.07.2014
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 30.09.2014

Popis:

V rámci V si K P Ústeckého kraje poídí 1ks Mobilní dispečerské pracoviště k zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítí s další komunikační a operační technikou a vybavením složek IZS, která se nachází mimo tuto síť.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

20. Horizontální témata**Vliv na rovné p íležitosti:**

Je neutrální

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:**Vliv na životní prost edí:**

Projekt je soust ed n hlavn ě na životní prost edí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prost edí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prost edí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
P ísp ě je projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
P ísp ě je projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochran ě životního prost edí?:	Ne

Popis a zd vodn ní vlivu na životní prost edí:**Hospodá ská ěinnost:**

íslo	Název
17	Ve ejná správa

Typ území:

íslo	Název
01	M sto

21. Publicita

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

pořízení povinné publicity projektu (1 kus trvalá informační deska s umístěním na viditelném místě budovy K P Ústeckého kraje)

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu, programu a spolufinancování ze zdrojů EU včetně dalších relevantních informací na internetových a intranetových stránkách Krajského editelství policie Ústeckého kraje. Příslušné informace o projektu tak budou k dispozici v průběhu celé realizace i udržitelnosti projektu.

Způsob zajištění publicity: Informace účastníky projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Uvádění příslušných informací o spolufinancování projektu z fondů EU (dle manuálu publicity-loga programu a EU) na dokumentech souvisejících s realizací projektu.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely propagačních aktivit souvisejících s projektem a rozšířením finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

22. Přílohy projektu

Název přílohy: Studie proveditelnosti
číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů : 50
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:**Popis:**

studie proveditelnosti projektu- Rozvoj systému PEGAS - Krajského úřadu policie Ústeckého kraje

Název přílohy: Zmocnění k podpisu projektové žádosti podepsané statutárním zástupcem
číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů : 4
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:**Popis:**

ředitel Krajského úřadu policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld pověřil plk. Ing. Jiřím Šenkýřem náměstkem ředitele Krajského úřadu policie Ústeckého kraje pro ekonomiku výkonem oprávněných úředníků.

Název přílohy: Doklad o zajištění finančního krytí projektu
číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů : 1
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:**Popis:**

prohlášení žadatele o profinancování projektu Rozvoj systému PEGAS- Krajského úřadu policie Ústeckého kraje

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název p ílohy: Rozpo et projektu 21. výzvy K P Ústeckého kraje

íslo p ílohy:

Požadovaná p íloha:

Po et list : 1

Doložena: True

Nedoložena: False

Po et vyhotovení: 1

P ílohu zadal: EKINFUL@MVCR.CZ

P íloha:

Popis:

Jedná se o podrobný rozpo et 21.výzvy K P Ústeckého kraje

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správě po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj (krajský rozpo et, státní rozpo et).

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

3wYZpP0001

Íslo výzvy:	21
Název výzvy:	Kontinuální výzva pro aktivitu 3.4 a, d - ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS
Název opera ního programu:	Integrovaný opera ní program
Íslo prioritní osy:	6.3
Název prioritní osy:	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Íslo oblasti podpory:	6.3.4
Název oblasti podpory:	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název projektu:	Rozvoj systému PEGAS - Krajského editelství policie Ústeckého kraje
Název žadatele:	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
Adresa žadatele:	Lidické nám stí, 9 40001, Ústí nad Labem
Hlavní kontaktní osoba:	Babiík Milan
Telefon:	+420723939420