

Unikátní kód žádosti:

3xwJrP0001



Potvrzení o převzetí žádosti

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.3
Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.3.4
Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Číslo výzvy: 21
Název výzvy: Kontinuální výzva pro aktivitu 3.4 a, d - ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS

Projekt

Název projektu: Rozvoj systému Pegas - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Název projektu anglicky: Improvement of the communication Pegas system of the Police Directorate of Kralovehradecky region
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.11.2015
Skutečné datum zahájení realizace projektu:
Doba trvání projektu: 16,0
Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 624 600,00
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky zejména pro hlídky Služby pořádkové a dopravní policie, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR, dále také pro Službu cizinecké policie a Službu kriminální policie a vyšetřování.

Žadatel

Název žadatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545

Oficiální adresa žadatele: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 50002 Hradec Králové
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Kulhánková Martina
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 974521531
email: martina.kulhankova@pcr.cz

Adresa statutárního zástupce: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 50002 Hradec Králové
Příjmení, jméno statutárního zástupce: brig. gen. Mgr. Červíček Martin
Telefon, email statutárního zástupce: **telefon:** 974521220
email: krph.int@pcr.cz

V	dne	Žádost předal:
		Žádost převzal:

1. Projekt

Projekt počítá s výběrovým řízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano

2. Podporované aktivity

Číslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
3.4	d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS	100

3. Území dopadu a realizace**Území dopadu:****Kód území dopadu:**

CZ052

Název území dopadu:

Královéhradecký kraj

Spadá pod:

Severovýchod

Místo realizace NUTS5:**Kód NUTS5:**

CZ0521569810

Název NUTS5:

Hradec Králové

Spadá pod:

Hradec Králové

Specifické území:

CZ0522572659

Jičín

Jičín

CZ0523573868

Náchod

Náchod

CZ0524576069

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

CZ0525579025

Trutnov

Trutnov

Realizované investice NUTS3:**Kód NUTS3:**

CZ052

Název NUTS3:

Královéhradecký kraj

Procentní podíl:

100

4. Popis projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Policie ČR se jako jedna ze základních složek IZS podílí na zásahu v souladu s prevencí, přípravou a řešením mimořádných událostí na daném místě prostřednictvím hlídek Policie ČR, a to zejména služby pořádkové a dopravní policie. Hlídky jsou koordinovány a vysílány na místo mimořádné události příslušným operačním střediskem Policie ČR k získání aktuálních poznatků z daného místa a k zajištění bezpečnostních opatření.

V současné době nejsou hlídky Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dostatečně technicky vybaveny k efektivnímu zásahu a zvyšujícím se požadavkům na koordinaci zejména v oblasti přenosu informací mezi hlídkami a operačním střediskem, v oblasti hlášení polohy a stavu hlídky či ve způsobu ověřování skutečností v informačních systémech Policie ČR. Důvodem je, že hlídky jsou vybaveny pouze služební radiostanicí, jejímž prostřednictvím dostávají informace k provedení zákroku jen formou hlasové komunikace (tj. především místo zákroku, taktické a technické informace o místě a činnosti osob na místě apod.) a informace o činnosti hlídky na místě předávají analogicky zpětně opět jen formou hlasové komunikace. Využívání datových služeb není kvůli zastaralému vybavení policistů možné a tím dochází k enormnímu zatížení pracovních kanálů sloužících k operačnímu řízení sil a prostředků. U některých hlídek dochází k nedostupnosti komunikačního kanálu, který v danou chvíli využívá jiná hlídka, nebo v případě nasazení většího počtu složek IZS a v oblastech s nepříznivým terénem dochází k nedostupnosti radiového signálu. Současné vozidlové a ruční radiostanice (dále i RDST) 1. generace a ruční RDST typu EASY (bez displeje a klávesnice) neumožňují policistům využívání služeb infrastruktury pro efektivní řízení, zejména odesílání kódů typické činnosti.

Východiskem je pořízení modernější techniky a technologie pro zajištění efektivní hlasové a především datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimořádných událostí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události), a to pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS a příslušenství k nim a zajištěním šíření radiového signálu v nepříznivém terénu nebo při nasazení většího počtu jednotek IZS pomocí mobilního opakováče. Pořizovaná technika přispěje ke zvýšení kapacity, propustnosti a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami - blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 3.2. Konkrétně se jedná o pořízení vozidlových RDST (s příslušenstvím), ručních RDST (s příslušenstvím), ovládacích panelů k vozidlovým RDST, mobilního opakováče (repeater; "outdoorové provedení"). Blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 8.1.

Realizace projektu a pořízení požadovaného vybavení dále povede ke zkvalitnění prevence a následnému řešení vzniklé mimořádné události, ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů, k minimalizaci škod a vzniklých ztrát optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací. Výstupy projektu dále umožní např. zkrácení doby reakce Policie ČR na vznik mimořádné události formou rychlejšího předávání základních informací mezi hlídkou a operačním střediskem, předávání informací mezi hlídkou a řídicím operačním střediskem formou datových zpráv, využití GPS, datový přístup hlídky do systémů Policie ČR při využití UDT - blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 3.4.

Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru je projekt synergickým článkem komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti zkvalitnění vybavení Policie ČR moderní technikou zaručující akceschopnost, vysokou mobilitu a efektivitu jejího působení v rámci IZS.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (cíl Konvergence) Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik podporovaná aktivita 3.4d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Příprava projektu:

1. aktivizace managementu projektu v rámci KŘP Královéhradeckého kraje (dále i KŘP Khk), upřesnění pravidel komunikace mezi jeho členy a specifikace dílčích kroků vlastní realizace,
2. příprava projektové žádosti,
3. předložení projektové žádosti,
4. zpracování technických specifikací jako podklady pro výběrová řízení (dále i VŘ),
5. zpracování zadávací dokumentace pro VŘ včetně kontroly CRR,
6. předběžné oznámení zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku,
7. podpis Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS (právní akt).

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizace projektu:

1. vyhlášení a realizace výběrových řízení,
2. podpis smluv s konkrétním dodavatelem,
3. dodávky, finanční vypořádání a řádná evidence pořizované techniky,
4. uvedení pořizované techniky do provozu,
5. zajištění řídicí, kontrolní a administrativní činnosti a činnosti související s publicitou projektu včetně předkládání monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provoz a udržitelnost:

1. provoz a údržba pořízeného vybavení,
2. předkládání Hlášení o udržitelnosti projektu dle pravidel IOP,

Ředitel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s pořízeným majetkem

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Níže uvedené projekty byly / jsou realizovány v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Projekt "Rozvoj systému PEGAS - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje" navazuje i na projekty realizované Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou - výstavba Integrovaných operačních středisek (KSP - krajské standardizované projekty) a na střeškové řešení tzv. NIS IZS - Národní informační systém integrovaného záchranného systému. Výstupem těchto projektů je výstavba operačních středisek a vlastní návaznost projektu je na možnosti přímé komunikace pomocí pořizovaných RDST s těmito středisky.

Projekty:

- "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje" (IOS) s ohledem na propojenost a kompatibilitu systému nově pořizovaných radioterminálů a UDT s nově budovaným systémem integrovaných operačních středisek IZS, operační středisko vysílá a koordinuje činnost služebních vozidel a hlídek v rámci řešení mimořádné události.
- "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje" (LZZ) - pořízení lokalizačních a záznamových zařízení do vozidel Policie ČR, umožňujících okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu IZS.
- "Moderní technika a technologie Policie ČR" (RPP) - pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků pro rychlejší a efektivnější vysílání sil a prostředků Policie ČR na místo mimořádné události a jejich efektivnější zásah.

Více viz kapitola 2.1. Představení IZS a návaznost projektu.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

V rámci projektu může být určitým rizikem realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zejména z hlediska časové náročnosti. Více viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 9.

Popis v čem je projekt inovativní:

Přínos projektu se projeví jak v obecné, tak speciální rovině, a to následovně:

Obecné

- Zajištění efektivní akceschopnosti PČR v rámci IZS při mimořádných událostech v rámci IZS
- Zdokonalení postupu PČR v rámci IZS při řešení mimořádných událostí
- Zkvalitnění koordinace základních složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Speciální

1. Zrychlení zásahu hlídky PČR a výjezdových skupin specializovaných služeb.
 - Zvýšení a zajištění využitelnosti technické kapacity pro přenos dat a informací (hlasová a datová komunikace).
 - Zvýšení celkového přehledu aktuální lokalizace hlídek PČR na daném území pro využití k okamžitému řešení mimořádné události.
 - Zkrácení doby dojezdu na místo mimořádné události.
 - Zvýšení rozsahu informací o mimořádné události a o aktuálních dopravních podmínkách.
2. Zefektivnění zásahu
 - Zefektivnění procesu získávání a ověřování informací
 - Zefektivnění procesu rozhodování a přijatých opatření
 - Zefektivnění způsobu řízení sil a prostředků - vyslání hlídky Policie ČR na místo mimořádné události.
 - Zefektivnění lokalizace hlídky Policie ČR.

5. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Příjmení: Červíček
Jméno: Martin
Funkce v rámci projektového týmu: Ředitel projektu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zapojení člena při přípravě projektu:

Řízení a koordinace příprav projektu, koordinace projektového týmu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení průběhu realizace projektu, monitorování a řízení rizik, kontrola.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění udržení výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Významné zkušenosti v oblasti plánování a řízení projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie v rámci Policie ČR. Dlouholeté zkušenosti v oblasti plánování a řízení projektů v rámci financování programů reprodukce majetku Policie ČR. Významné zkušenosti s organizací a řízením Policie ČR.

Pořadí člena týmu: 002
Příjmení: Neruda
Jméno: Josef
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant pro ekonomiku
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: ekonomický ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Finanční plánování projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za finanční řízení projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Řízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s řízením projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá jejich realizace.

- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.

- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti především s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce majetku útvarů Policie ČR v rámci KŘP Khk.

Pořadí člena týmu: 003
Příjmení: Kulhánková
Jméno: Martina
Funkce v rámci projektového týmu: Koordinátor projektu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru specializovaných činností

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace a řízení činností souvisejících se zpracováním projektové žádosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za koordinaci a kontrolu realizační fáze projektu, přípravu a realizaci výběrových řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s metodikou MMR ČR pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské Unie.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Kontrola udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektu.

- Zkušenosti s plánováním a realizací "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.

- Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.

- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s metodikou MMR ČR a OPŽP pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků EU.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Pořadí člena týmu: 004
Příjmení: Vítková
Jméno: Hana
Funkce v rámci projektového týmu: Administrátor projektu
Název organizace:
Funkce v rámci organizace: referent majetkové správy

Zapojení člena při přípravě projektu:

Administrace a shromáždění podkladů pro podání projektové žádosti, vyplnění žádosti o finanční podporu v systému Benefit 7 a předložení žádosti včetně příloh odpovědnému orgánu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za administraci související s realizační fází projektu, shromažďování a archivace veškeré související dokumentace, zpracovávání hlášení o pokroku, monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracovávání pravidelných hlášení o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s realizací projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti s realizací projektu "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti s realizací projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny, probíhá realizace projektu.

Pořadí člena týmu: 005
Příjmení: Berka
Jméno: Igor
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant pro oblast ICT
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce na přípravě podkladů pro zpracování projektové žádosti a Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za zajištění veškeré dokumentace k dodávkám, zajištění evidence, provozu a kontroly provozní funkčnosti technologického zařízení, archivaci dokumentace o provozu technologických zařízení, označení pořízené ICT dle pravidel publicity, předávání informací a podkladů koordinátorovi projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Správa provozu technologických zařízení a evidence majetku projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s přípravou a realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070" a "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla jejich realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s přípravou a realizací projektů "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.
- Dlouholeté zkušenosti v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje ICT.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Pořadí člena týmu: 006
Příjmení: Pourová
Jméno: Alena
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant pro oblast financování
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojena.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za finanční řízení projektu, vedení účetnictví o projektu v EKIS dle zákonných a interních norem, zpracování žádosti o platbu, předávání informací a podkladů koordinátorovi projektu, archivace finančních a účetních dokumentů.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Finanční řízení v rámci udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s finančním řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s finančním řízením projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070" a "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s finančním řízením projektů "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.
- Dlouholeté zkušenosti oblasti finančního řízení v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.

6. Žadatel projektu

Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Právní forma: Organizační složka státu
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Je žadatel malý/střední podnik: Ne
Typ žadatele: Organizační složka státu

Statutární zástupci:

Příjmení:	Červíček	Jméno:	Martin
Titul před:	brig. gen. Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Ředitel projektu	Telefon I:	974521220
Fax:	974521228	Telefon II.:	
Email:	krph.int@pcr.cz		
Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSČ:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Kulhánková	Jméno:	Martina
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	Koordinátor projektu	Telefon I:	974521531
Fax:		Telefon II.:	725885978
Email:	martina.kulhankova@pcr.cz		

Příjmení:	Vítková	Jméno:	Hana
Titul před:	Bc.	Titul za:	
Funkce osoby:	Administrátor projektu	Telefon I:	974521535
Fax:	974522045	Telefon II.:	
Email:	krph.osc.analytik@pcr.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Kulhánková Martina

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Oficiální adresa:

Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSČ:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

Adresa pro doručení:

Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSČ:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

7. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference: 001
Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordinační centra
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 123 319 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2008 - 09/2009
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořízení plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrožících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.

Pořadí reference: 002
Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 50 006 715,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2007 - 04/2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vytvoření 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben KŘP Východočeského kraje, která shromažďují a poskytují občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti.

Pořadí reference: 003
Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 14 396 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/2009 - 09/2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Vytvoření 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben KŘP Královéhradeckého kraje, která shromažďují a poskytují občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):	31 637 323,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	06/2010 - 06/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Strukturální fondy EU
Název grantu/programu:	Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vybudování integrovaného operačního střediska KŘP. Pojekt je zaměřen na pořízení moderních informačních a komunikačních technologií pro operační řízení s napojením na střešové řešení "Národní informační systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o oper. situaci, zkrácení přeprav. časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními složkami IZS.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel je plně odpovědný za přípravu, realizaci, uvedení do provozu a bude odpovědný za zajištění udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:	005
Název projektu/akce:	Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):	22 179 520,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	08/2011 - 06/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Strukturální fondy EU
Název grantu/programu:	Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořízení 157 ks kompletů technologických zařízení - lokalizačních a záznamových zařízení do vozidel KŘP, umožňujících okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu IZS. Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:	006
-------------------	-----

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Výcidočeského kraje, Svitavy č. p. 1907

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajského ředitelství policie Výcidočeského kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 20 182 182,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/2007 - 9/2009

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu projektu.

Pořadí reference: 007

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje - Kostelec nad Orlicí, Rudé
Armády 3

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 2 479 192,76

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 11/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci projektu a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 008

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje - Hradec Králové, Pouchovská
935

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 4 399 653,50

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 11/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci projektu a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 009

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo náměstí 698 a 639

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 11 412 115,86

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 12/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 010

Název projektu/akce: Okresní ředitelství policie ČR Semily - novostavba

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 215 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1997-2002

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo vybudování objektu pro umístění útvaru okresního ředitelství policie s cílem zajištění adekvátního zázemí pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu.

Pořadí reference: 011

Název projektu/akce: Realizace závěrů energetického auditu objektu Policie ČR Správy Včk Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 43 403 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu.

8. Partner projektu

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu

11. Indikátory projektu

Kód nar. číselníku:	26.04.12
Název indikátoru:	Počet technol. zařízení k eliminaci hrozeb
Měrná jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	378,00
Rozdíl:	378,00
Datum plánovaného dosažení:	30.11.2015

12. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

13. Potřeby

Kód řádku	Název							I / N	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu							N	max
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu							N	max
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							N	max
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu							N	max
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu							N	max
	Součty za neinvestiční zdroje							NZS	
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)							N	min
0	0	0	0	0	0	511 339	0	0	511 339
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT							N	min
0	0	0	0	0	0	5 590 787	0	6 711 168	12 301 955
	Součty za neinvestiční výdaje							NVS	
0	0	0	0	0	0	6 102 126	0	6 711 168	12 813 294
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu							I	max
6573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu							I	max
	Součty za investiční zdroje							IZS	
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT							I	ne
0	0	0	0	0	0	2 811 306	0	0	2 811 306
	Součty za investiční výdaje							IVS	
0	0	0	0	0	0	2 811 306	0	0	2 811 306

14. Přehled financování

Příjmy projektu dle článku 55 Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Koeficient finanční mezery 1,0000000000

Projekt generuje jiné peněžní příjmy Ne

Celkové výdaje projektu 15 624 600,00

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00

Celkové způsobilé výdaje 15 624 600,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na finanční mezeru
očistěné o příjmy dle článku 55 15 624 600,00Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na příjmy dle článku 55 0,00

	Kč		%
Státní rozpočet	2 343 690,00	Procenta SR	15,00
Krajský rozpočet	0,00	Procenta Kraj	0,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
Národní veřejné celkem	2 343 690,00	Procenta NR celkem	15,00
EU celkem	13 280 910,00	Procenta EU z celkových způsobilých	85,00
Veřejné celkem	15 624 600,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
Vlastní veřejné prostředky	2 343 690,00	Procenta vlastní veřejné	15,00
Soukromé prostředky	0,00	Procenta soukromé	0,00

15. Zdroje

Kód řádku	Název				I / N	Účelový znak	Druhé třídění	Typ výdaje SR	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	76 701	0	0	76 701
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	1 845 293	0	0	1 845 293
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	6 711 168	6 711 168
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	3 745 494	0	0	3 745 494
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	434 638	0	0	434 638
	Součty za neinvestiční zdroje				NZS				
0	0	0	0	0	0	6 102 126	0	6 711 168	12 813 294
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)				N				min
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT				N				min
	Součty za neinvestiční výdaje				NVS				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu				I		6122	UZ	max
0	0	0	0	0	0	421 696	0	0	421 696
6573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu				I		6122	UZ	max
0	0	0	0	0	0	2 389 610	0	0	2 389 610
	Součty za investiční zdroje				IZS				
0	0	0	0	0	0	2 811 306	0	0	2 811 306
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT				I				ne
	Součty za investiční výdaje				IVS				

16. Etapy

Pořadí etapy: 001
Název etapy: Pořízení technického vybavení
Datum zahájení etapy: 01.08.2014
Datum ukončení etapy: 30.11.2015
Délka etapy: 16
Popis etapy:

Pořízení moderních koncových zařízení sítě Pegas včetně souvisejícího příslušenství pro KŘP Královéhradeckého kraje - více viz "Výběrová řízení" a příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola č 5. Zajištění povinné publicity projektu.

Realizační fáze projektu:

- vyhlášení a realizace VŘ
- podpis smluv s konkrétním dodavatelem
- dodávky, finanční vypořádání a řádná evidence pořizované techniky
- uvedení pořízené techniky do provozu
- zajištění řídicí, kontrolní a administrativní činnosti a činnosti související s publicitou projektu včetně předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu

Více viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 4.

	Kč
Celkové výdaje etapy:	15 624 600,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	15 624 600,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	2 811 306,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	12 813 294,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	15 624 600,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	15 624 600,00
Státní rozpočet:	2 343 690,00
Krajský rozpočet:	0,00
Obecní rozpočet:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní veřejné:	0,00
EU celkem:	13 280 910,00
Soukromé prostředky:	0,00

17. Finanční plán

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Pořízení technického vybavení

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): 13 280 910,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.12.2015

18. Prioritní téma

Číslo	Název	Prostředky z EU (v Kč)
53	Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)	13 280 910,00

19. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Koncová zařízení sítě Pegas
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	11 840 268,60
Smluvní částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.01.2015

Popis:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 13 projektů jednotlivých krajských ředitelství policie (KŘP), které se zaměřují na pořízení moderní techniky pro zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci projektů se v různém složení požadavků jednotlivých KŘP pořizují vozidlové RDST, panely k vozidlovým RDST a ruční RDST. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (finančních prostředků na stejný účel) a zajištění jednotnosti, kompatibility a nižší výsledné ceny pořizovaných zařízení. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 83 154 956,20 Kč bez DPH. V rámci krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 11 840 268,60 Kč bez DPH a bude pořízeno 157 ks ovládacích panelů k vozidlovým RDST, 40 ks vozidlových RDST (s příslušenstvím) a 180 ks ručních RDST (s příslušenstvím).

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Publicia
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 301,00

Smluvní částka:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2015

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2015

Popis:

Pořízení povinné publicity projektu ve formě jednoho kusu trvalé informační desky umístěné na viditelném místě budovy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Náhlavní soupravy
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	530 723,14
Smluvní částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.11.2014
Popis:	
Jedná se o pořízení příslušenství k ručním radioterminálům - náhlavní soupravy do přilby v počtu 45 ks a náhlavní soupravy VIP v počtu 50 ks. Zakázka bude realizována Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje do předpokládané hodnoty 530 723,14 Kč bez DPH.	

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Mobilní opakovač "Outdoorové provedení"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	538 600,00
Smluvní částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.11.2014

Popis:

Jedná se o pořízení koncového zařízení sítě PEGAS - 1 ks opakovače IDR třetí generace "outdoorové provedení" včetně zdrojů a SW. Zakázka bude realizována Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje do předpokládané hodnoty 538 600,00 Kč bez DPH.

Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče
 Žádost o poskytnutí zdravotní péče

20. Horizontální témata**Vliv na rovné příležitosti:**

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:**Vliv na životní prostředí:**

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:	Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:**Hospodářská činnost:**

Číslo	Název
17	Veřejná správa

Typ území:

Číslo	Název
01	Město

21. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Uvádění příslušných informací o spolufinancování projektu z fondů EU (dle manuálu publicity - loga programu a loga EU) na dokumentech souvisejících s realizací projektu.

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu, programu a spolufinancování ze zdrojů EU včetně dalších relevantních informací na internetových a intranetových stránkách krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Příslušné informace o projektu tak budou k dispozici v průběhu celé realizace i udržitelnosti projektu.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely propagačních aktivit souvisejících s projektem a čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pořízení povinné publicity projektu ve formě jednoho kusu trvalé informační desky umístěné na viditelném místě budovy Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje.

22. Přílohy projektu

Název přílohy: Studie proveditelnosti
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 46
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:
 V datové podobě připojená na CD.

Název přílohy: Zmocnění k podpisu projektové žádosti podepsané statutárním zástupcem
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nedoložena: Ano
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Příloha č. 2 - Zmocnění k podpisu projektové žádosti podepsané statutárním zástupcem není doložena - není relevantní
 V datové podobě přiloženo na CD.

Název přílohy: Doklad o zajištění finančního krytí projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: 6.3.4 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 1
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Příloha č. 3 - Doklad o zajištění finančního krytí projektu formou čestného prohlášení. V datové podobě přiloženo na CD.

Název přílohy: Rozpočet projektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Doložena: True
Nedoložena: False
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Příloha č. 4 - Rozpočet projektu je povinnou součástí projektové žádosti. V datové podobě přiloženo na CD.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

3xwJrP0001

Číslo výzvy:	21
Název výzvy:	Kontinuální výzva pro aktivitu 3.4 a, d - ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS
Název operačního programu:	Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy:	6.3
Název prioritní osy:	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory:	6.3.4
Název oblasti podpory:	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název projektu:	Rozvoj systému Pegas - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Název žadatele:	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Adresa žadatele:	Ulrichovo náměstí, 4 50002, Hradec Králové
Hlavní kontaktní osoba:	Kulhánková Martina
Telefon:	974521531

