

Unikátní kód žádosti:

3G2vaP0001



Potvrzení o převzetí žádosti

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.1a
Název prioritní osy: Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.1.1a
Název oblasti podpory: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo výzvy: 17
Název výzvy: Projekty eGovernmentu

Projekt

Název projektu: Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk, Náchod, Husovo nám. 698 a P. Velikého 639
Název projektu anglicky: Building of the communication infrastructure in the buildings of KŘP Khk, Náchod no.698 and 639
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014 **Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 30.11.2015
Skutečné datum zahájení realizace projektu:
Doba trvání projektu: 16,0
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 570 000,00
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zefektivnění hlasové a datové komunikace policistů s veřejností a státní a veřejnou správou prostřednictvím modernizace komunikační infrastruktury objektů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639 (dále též jako "objekty KŘP Khk Náchod"). Projekt zahrnuje vybudování plně funkční strukturované kabeláže, pořízení kamerového systému a ozvučení uvedených objektů.

Žadatel

Název žadatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545

Oficiální adresa žadatele: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 50002 Hradec Králové
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Kulhánková Martina
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 974521535
email: krph.osc.analytik@pcr.cz

Adresa statutárního zástupce: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 50002 Hradec Králové
Příjmení, jméno statutárního zástupce: brig. gen. Mgr. Červíček Martin
Telefon, email statutárního zástupce: **telefon:** 974521220
email: krph.int@pcr.cz

V	dne	Žádost předal:
		Žádost převzal:

1. Projekt

Projekt počítá s výběrovým řízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano

2. Podporované aktivity

Číslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
1.1	b) Budování komunikační infrastruktury veřejné správy	100

3. Území dopadu a realizace**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0523	Náchod	Královéhradecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0523573868	Náchod	Náchod	

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ052	Královéhradecký kraj	100

4. Popis projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Současná provizorní komunikační infrastruktura v objektech KŘP Khk Náchod již nevyhovuje z hlediska platných norem a běžného standardu po stránce přenosové rychlosti v návaznosti na rychlý vývoj počítačových technologií, který si vynucuje obměnu počítačových stanic koncových uživatelů včetně aktivních prvků v datových centrech, čímž dochází ke zpomalování toku informací nutných pro výkon služby bezpečnostních složek státu. Proto, a také v souvislosti s provozem nových systémů, bude nadále docházet ke značnému nárůstu nároků na přenosové kapacity a tím bude ohrožena spolehlivost IT infrastruktury, chod stávajících systémů, ale i efektivní nasazování novějších a výkonnějších technologií. (blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 2.)

Dosavadní systém komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk Náchod plnohodnotně neumožňuje komunikaci s veřejností pomocí datových a e-mailových zpráv, která bude umožněna zřízením prostupu mezi sítěmi internet a intranet. Pro nedostatek přípojných míst dosavadní systém neposkytuje uživatelům potřebný počet osobních počítačů a telefonních přístrojů, čímž neumožňuje dostatečně korektní přístup k využívaným aplikacím (ETR, EKIS včetně dotazů do lustračních evidencí). Hlasová technologie je v objektech KŘP Khk v současné době provozována na zastaralé a již řadu let nepodporované technologii.

Východiskem je pořízení moderní spolehlivé komunikační infrastruktury pro zajištění efektivní komunikace policistů a státních zaměstnanců v objektech KŘP Khk Náchod s občany a orgány veřejné a státní správy. Zrychlením administrativních procesů elektronické korespondence zkvalitněním a zefektivněním komunikační infrastruktury uvnitř Policie ČR tak dojde ke snížení časového zatížení policistů a tím ke zvětšení prostoru pro práci na řešených událostech a preventivní činnosti, což povede ke zefektivnění plnění úkolů PČR a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel ČR a ochrany jejich zdraví a majetku.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zefektivnit činnost Policie ČR vybudováním moderní komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk Náchod. Zefektivněním hlasové a datové komunikace jak uvnitř organizace, tak i vůči občanům ČR snížit administrativní zátěž policistů a státních zaměstnanců a tím jim umožnit se aktivněji věnovat práci na řešených událostech a preventivní činnosti. Tím bude zvýšena nejen bezpečnost obyvatel ČR, ale i ochrana jejich zdraví a majetku.

Díličím cílem projektu je:

- zefektivnit procesy a zrychlit komunikaci jak mezi jednotlivými interními uživateli a složkami, tak s veřejností a externími složkami policie a veřejné správy, s využitím nových nástrojů pro komunikaci ? multimediální konference
- zvýšit bezpečnost a spolehlivost komunikační infrastruktury v rámci objektů KŘP Khk Náchod,
- zkrátit reakční dobu policejních informačních systémů a eliminovat chybové stavy,
- vytvořit podmínky pro zavedení IP telefonie a zajistit podporu pro nejmodernější komunikační a informační technologii

(blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 3.2.)

Konkrétně se jedná o vybudování moderní a spolehlivé strukturované kabeláže v objektech KŘP Khk, Náchod s aktivními prvky (pátevní aktivní prvek 24 Port, aktivní prvky LAN 24/48 Port), záložních napájecích zdrojů, kamerového systému, dohledu sítě a ozvučení objektu. Blíže viz příloha Projektové žádosti - Studie proveditelnosti, kapitola 5.

Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru projekt umožní napojení nových technologií realizovaných v rámci komplexu synergicky zaměřených projektů v oblasti zkvalitnění vybavení Policie ČR moderní technikou zaručujícími akceschopnost, mobilitu a efektivitu jejího působení v České republice.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 1a - Modernizace veřejné správy - cíl Konvergence Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 1.1a - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, podporovaná aktivita 1.b) Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Příprava projektu:

1. aktivizace managementu projektu v rámci KŘP Královéhradeckého kraje (dále i KŘP Khk), upřesnění pravidel komunikace mezi jeho členy a specifikace dílčích kroků vlastní realizace,
2. příprava projektové žádosti,
3. předložení projektové žádosti,
4. zpracování technických specifikací jako podklady pro výběrová řízení (dále i VŘ),
5. zpracování zadávací dokumentace pro VŘ včetně kontroly CRR,
6. předběžné oznámení zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku,
7. podpis Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS (právní akt).

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizace projektu:

1. vyhlášení a realizace výběrových řízení,
2. podpis smluv s konkrétním zhotovitelem/dodavatelem realizace díla, finanční vypořádání a řádná evidence pořizované techniky,
3. uvedení komunikační infrastruktury do provozu,
4. ajištění řídicí, kontrolní a administrativní činnosti a činnosti související s publicitou projektu včetně předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provoz a udržitelnost:

1. provoz a údržba komunikační infrastruktury,
2. předkládání Hlášení o udržitelnosti projektu dle pravidel IOP,

Manažer projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s majetkem.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt "Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639" je součástí širší skupiny záměrů řešících komunikační infrastrukturu Policie ČR, MV ČR a případně i dalších složek IZS. Jednotlivé projekty jsou vzájemně komplementární, tj. jejich dopady se vzájemně doplňují, ale nejsou na sobě bezpodmínečně závislé. Jedná se zejména o současně připravované projekty budování komunikační infrastruktury v Ústeckém a Plzeňském kraji, na národní úrovni potom o projekty výstavby a modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra, realizaci zabezpečení dat a komunikační infrastruktury, sjednocení technologické platformy nebo vybudování mobilní bezpečné komunikační platformy.

Projekt také s ohledem na kompatibilitu používaných informačních systémů nově budované komunikační infrastruktury navazuje na níže uvedené projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. A to:

- "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje" (IOS)
- "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje" (LZZ) .

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Jako významné riziko se v rámci realizace projektu jeví riziko časové ve vztahu k realizaci zadávacích řízení na pořízení požadovaného vybavení. Pro eliminaci rizik byly vytvořeny podrobné časové osy a nastaven kontrolní mechanismus jejich dodržování. Ostatní rizika by neměla mít zásadní vliv na průběh řízení celého projektu, tj. od výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.

Popis v čem je projekt inovativní:

Projekt navazuje a rozvíjí již zrealizované projekty a projekty, které jsou právě v realizaci. Vybudování komunikační infrastruktury prokazatelně přispěje k zefektivnění komunikace jak uvnitř organizace, tak i vůči občanům ČR a úřadům státní správy a samosprávy.

Realizací projektu dojde ke zlepšení komunikace občanů s policisty ČR díky rychlejší administrativním procesům elektronické korespondence dosaženým modernizací počítačové sítě. Zkvalitněním a zefektivněním komunikační infrastruktury uvnitř Policie ČR dojde ke snížení časového zatížení policistů, tím dojde k zvětšení prostoru pro komunikaci s veřejností, zpracovávání řešených událostí a preventivní činnosti. Realizací projektu tak bude zvýšena úroveň bezpečnosti obyvatel ČR, ochrana jejich zdraví, života a majetku.

Projekt je připravován s ohledem na respektování technologického vývoje a nutnosti udržení efektivní, rychlé a spolehlivé komunikace v rámci služeb veřejné správy.

Ve specifické rovině se projekt projeví:

- zkrácením doby odezvy policejních informačních systémů a eliminací chybových stavů,
- vytvořením podmínek pro zavedení IP telefonie a podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií,
- zvýšením adresnosti a efektivity e-mailové komunikace s veřejností zavedením prostupu e-mailové pošty do intranetu,
- zvýšením spolehlivosti a bezpečnosti komunikace (ochrany osobních a citlivých dat a umožnění pokročilého šifrování veškeré komunikace).

5. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Příjmení: Neruda
Jméno: Josef
Funkce v rámci projektového týmu: Manažer projektu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Ekonomický ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Řízení činnosti projektového týmu při přípravě projektu. Řízení činností souvisejících se zpracováním projektové žádosti. Řízení finančního plánování a přípravy projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za:

- řízení činnosti projektového týmu při realizaci projektu,
- řízení a kontrolu realizační fáze projektu,
- monitorování a řízení rizik,
- finanční řízení projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Řízení činnosti projektového týmu při udržitelnosti projektu. Zajištění udržení výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti projektu. Řízení a kontrola finanční a ekonomické udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s řízením projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá jejich realizace.

- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.

- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti především s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce majetku útvarů Policie ČR v rámci KŘP Khk.

Pořadí člena týmu: 002
Příjmení: Kulhánková
Jméno: Martina
Funkce v rámci projektového týmu: Koordinátor projektu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru specializovaných činností

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace činnosti projektového týmu při přípravě projektu. Koordinace činností souvisejících se zpracováním projektové žádosti a administrací projektu. Koordinace shromažďování veškeré dokumentace k projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za:

- koordinaci činnosti projektového týmu při realizaci projektu,
- koordinaci realizační fáze projektu,
- koordinaci přípravy, organizaci a administraci veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie,
- koordinaci realizace projektu dle platných smluv,
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Koordinace činnosti projektového týmu při udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektu.

- Zkušenosti s plánováním a realizací "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.

- Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.

- Zkušenosti s řízením projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.

- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s metodikou MMR ČR a OPŽP pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků EU.

Pořadí člena týmu: 003
Příjmení: Matyášová
Jméno: Irena
Funkce v rámci projektového týmu: Administrátor projektu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Referent společné státní správy a samosprávy - Odbor specializovaných činností

Zapojení člena při přípravě projektu:

Administrace a shromáždění podkladů pro podání projektové žádosti, vyplnění žádosti o finanční podporu v systému Benefit 7 a předložení žádosti včetně příloh odpovědnému orgánu, archivace veškerých dokladů k projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za:

- administraci související s realizační fází projektu,
- shromažďování, archivace a centrální archivace veškeré související dokumentace,
- zpracovávání hlášení o pokroku, monitorovacích zpráv a žádostí o platbu,
- předávání informací o průběhu realizace koordinátorovi a manažerovi projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracovávání pravidelných hlášení o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s administrací projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá jejich realizace.

- Zkušenosti s administrací projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svítavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.

- Zkušenosti s administrací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.

- Zkušenosti s administrací projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.

- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti především s plánováním a administrací investičních projektů v rámci financování programů reprodukce majetku útvarů Policie ČR v rámci KŘP Khk.

Pořadí člena týmu: 004
Příjmení: Berka
Jméno: Igor
Funkce v rámci projektového týmu: člen projektového týmu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce na přípravě podkladů pro zpracování projektové žádosti a Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za:

- kontrolu zavedení, provozu, správy a funkčnosti komunikační infrastruktury,
- kontrolu zajištění označení pořízené ICT techniky dle pravidel publicity,
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv administrátorovi projektu,
- předávání informací a podkladů manažerovi a koordinátorovi projektu,
- archivaci dokumentů a jejich předání administrátorovi projektu k centrální archivaci dokumentace projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Správa provozu komunikační infrastruktury a evidence aktivních částí v rámci udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s přípravou a realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070" a "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla jejich realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s přípravou a realizací projektů "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.
- Dlouholeté zkušenosti v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje ICT.

Pořadí člena týmu: 005
Příjmení: Kučera
Jméno: Bohumil
Funkce v rámci projektového týmu: Člen projektového týmu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Projektant informačních a komunikačních technologií

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce na přípravě podkladů pro zpracování projektové žádosti, Studie proveditelnosti, zadávací dokumentaci výběrového řízení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za:

- zavedení, provoz, správu a funkčnost komunikační infrastruktury,
- zajištění veškeré dokumentace k dodávkám a jejich evidence,
- zajištění označení pořízené ICT techniky dle pravidel publicity,
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv administrátorovi projektu,
- předávání informací a podkladů manažerovi a koordinátorovi projektu,
- archivaci dokumentů a jejich předání administrátorovi projektu k centrální archivaci dokumentace projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Správa provozu komunikační infrastruktury včetně zajištění servisu, údržby a evidence prvků komunikační infrastruktury v rámci udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070", "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s plánováním a realizací projektů "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.
- Dlouholeté zkušenosti v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje ICT.

Pořadí člena týmu: 006
Příjmení: Patka
Jméno: Miloslav
Funkce v rámci projektového týmu: Člen projektového týmu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupráce na přípravě podkladů pro zpracování projektové žádosti a Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědný za:

- plánování a přípravu podkladů k zabezpečení technické proveditelnosti stavební připravenosti,
- zabezpečení realizace stavební připravenosti pro vybudování komunikační infrastruktury v souladu s podmínkami projektu,
- předávání informací a podkladů manažerovi a koordinátorovi projektu,
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv administrátorovi projektu,
- archivaci dokumentů a jejich předání administrátorovi projektu k centrální archivaci dokumentace projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění stavební realizace vybudované komunikační infrastruktury v rámci udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s realizací projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s realizací projektů "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Kostelec n. Orlicí, Rudé Armády 3 CZ.1.02./3.2.00/12.14141", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové - Pouchovská 935 CZ.1.02./3.2.00/12.14155", "OPŽP - Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639 CZ.1.02./3.2.00/12.14131", spolufinancovaných z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly schváleny a probíhá jejich realizace.
- Zkušenosti s realizací projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070" a "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s realizací projektu "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena a probíhá realizace projektu.

Pořadí člena týmu: 007
Příjmení: Pourová
Jméno: Alena
Funkce v rámci projektového týmu: Člen projektového týmu
Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojena

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odpovědná za:

- financování projektu,
- vedení účetnictví o projektu v systému EKIS dle zákonných a interních norem,
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv administrátorovi projektu,
- kontrolu správnosti žádostí o platbu,
- předávání informací a podkladů koordinátorovi a manažerovi projektu,
- archivaci finančních a účetních dokumentů a jejich předání administrátorovi projektu k centrální archivaci dokumentace projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Financování v rámci zajištění udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s realizací projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s finančním řízením projektů "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06070" a "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/05.06261" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s finančním řízením projektů "Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07556" a "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948" spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádosti byly schváleny a probíhá realizace projektů.
- Dlouholeté zkušenosti oblasti finančního řízení v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.

6. Žadatel projektu

Název organizace: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Právní forma: Organizační složka státu
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Je žadatel malý/střední podnik: Ne
Typ žadatele: Organizační složka státu

Statutární zástupci:

Příjmení:	Červíček	Jméno:	Martin
Titul před:	brig. gen. Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje	Telefon I:	974521220
Fax:	974521228	Telefon II.:	
Email:	krph.int@pcr.cz		
Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSČ:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Kulhánková	Jméno:	Martina
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	Vedoucí odboru specializovaných činností	Telefon I:	974521535
Fax:	974522045	Telefon II.:	
Email:	krph.osc.analytik@pcr.cz		

Příjmení:	Matyášová	Jméno:	Irena
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	Referent společné státní správy a samosprávy - odbor specializovaných činností	Telefon I:	974522594
Fax:		Telefon II.:	
Email:	krph.osc.analytik@pcr.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Kulhánková Martina

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Oficiální adresa:

Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSC:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

Adresa pro doručení:

Kraj:	Královéhradecký kraj	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	Ulrichovo náměstí
PSC:	50002	Číslo popisné:	810
		Číslo orientační:	4
WWW:	www.policie.cz		

7. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference: 001
Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordinační centra
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 123 319 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2008 - 09/2009
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořízení plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozeb nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.

Pořadí reference: 002
Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 50 006 715,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2007 - 04/2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vytvoření 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben KŘP Východočeského kraje, která shromažďují a poskytují občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti.

Pořadí reference: 003
Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 14 396 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/2009 - 09/2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Vytvoření 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben KŘP Královéhradeckého kraje, která shromažďují a poskytují občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti.

Pořadí reference: 004
Název projektu/akce: Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 31 637 323,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2010 - 06/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vybudování integrovaného operačního střediska KŘP. Pojekt je zaměřen na pořízení moderních informačních a komunikačních technologií pro operační řízení s napojením na střešové řešení "Národní informační systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o oper. situaci, zkrácení přeprav. časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními složkami IZS.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel je plně odpovědný za přípravu, realizaci, uvedení do provozu a bude odpovědný za zajištění udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 005
Název projektu/akce: Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 22 179 520,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 08/2011 - 06/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU
Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořízení 157 ks kompletů technologických zařízení - lokalizačních a záznamových zařízení do vozidel KŘP, umožňujících okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu IZS. Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 006

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Výcidočeského kraje, Svitavy č. p. 1907

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajského ředitelství policie Výcidočeského kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 20 182 182,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/2007 - 9/2009

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu projektu.

Pořadí reference: 007

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje - Kostelec nad Orlicí, Rudé
Armády 3

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 2 479 192,76

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 11/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci projektu a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 008

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje - Hradec Králové, Pouchovská
935

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 4 399 653,50

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 11/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci projektu a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 009

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo náměstí 698 a 639

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 11 412 115,86

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2013 - 12/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference: 010

Název projektu/akce: Okresní ředitelství policie ČR Semily - novostavba

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 215 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1997-2002

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo vybudování objektu pro umístění útvaru okresního ředitelství policie s cílem zajištění adekvátního zázemí pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu.

Pořadí reference: 011

Název projektu/akce: Realizace závěrů energetického auditu objektu Policie ČR Správy VČK Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 43 403 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO₂ se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Příjemce byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu.

8. Partner projektu

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu

11. Indikátory projektu

Kód nár. číselníku:	15.01.22
Název indikátoru:	Počet úřadů státní správy, využívajících sdílenou
Měrná jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	1,00
Rozdíl:	1,00
Datum plánovaného dosažení:	30.11.2015

12. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

13. Potřeby

Kód řádku	Název							I / N	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu							N	max
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu							N	max
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu							N	max
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							N	max
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							N	max
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							N	max
	Součty za neinvestiční zdroje							NZS	
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)							N	min
0	0	0	0	0	0	0	0	486 882	486 882
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT							N	min
0	0	0	0	0	0	0	0	756 269	756 269
5130	Náklady pořízení programového vybavení							N	min
0	0	0	0	0	0	0	0	52 323	52 323
	Součty za neinvestiční výdaje							NVS	
0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 474	1 295 474
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu							I	max
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu							I	max
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							I	max
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU							I	max
	Součty za investiční zdroje							IZS	
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu							I	min
0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	13 650
6091	Náklady obnovy stavebních objektů							I	min
0	0	0	0	0	0	0	0	8 170 904	8 170 904
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT							I	min
0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 972	1 089 972
	Součty za investiční výdaje							IVS	
0	0	0	0	0	0	0	0	9 274 526	9 274 526

14. Přehled financování

Příjmy projektu dle článku 55 Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Koeficient finanční mezery 1,0000000000

Projekt generuje jiné peněžní příjmy Ne

Celkové výdaje projektu 10 570 000,00

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00

Celkové způsobilé výdaje 10 570 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na finanční mezeru
očištěné o příjmy dle článku 55 10 570 000,00Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na příjmy dle článku 55 0,00

	Kč		%
Státní rozpočet	1 585 500,00	Procenta SR	15,00
Krajský rozpočet	0,00	Procenta Kraj	0,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
Národní veřejné celkem	1 585 500,00	Procenta NR celkem	15,00
EU celkem	8 984 500,00	Procenta EU z celkových způsobilých	85,00
Veřejné celkem	10 570 000,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
Vlastní veřejné prostředky	1 585 500,00	Procenta vlastní veřejné	15,00
Soukromé prostředky	0,00	Procenta soukromé	0,00

15. Zdroje

Kód řádku	Název				I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost
Do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Zbývá po 1.1.2016	Suma
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	73 032	73 032
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	113 440	113 440
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu				N		5172	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	7 849	7 849
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				N		5139	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	413 850	413 850
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				N		5137	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	642 829	642 829
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				N		5172	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	44 474	44 474
Součty za neinvestiční zdroje					NZS				
0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 474	1 295 474
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)				N				min
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT				N				min
5130	Náklady pořízení programového vybavení				N				min
Součty za neinvestiční výdaje					NVS				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu				I		6121	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 683	1 227 683
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu				I		6125	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	163 496	163 496
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				I		6121	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	6 956 871	6 956 871
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				I		6125	UZ	max
0	0	0	0	0	0	0	0	926 476	926 476
Součty za investiční zdroje					IZS				
0	0	0	0	0	0	0	0	9 274 526	9 274 526
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu				I				min
6091	Náklady obnovy stavebních objektů				I				min
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT				I				min
Součty za investiční výdaje					IVS				

16. Etapy**Pořadí etapy:** 001**Název etapy:** Vybudování komunikační infrastruktury**Datum zahájení etapy:** 01.08.2014**Datum ukončení etapy:** 30.11.2015**Délka etapy:** 16**Popis etapy:**

V rámci etapy proběhne vybudování komunikační infrastruktury včetně pořízení informační a komunikační techniky a bude zajištěna povinná publicita projektu.
Více viz. kapitoly "Výběrová řízení" a "Publicita".

	Kč
Celkové výdaje etapy:	10 570 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	10 570 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	9 274 526,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	1 295 474,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	10 570 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	10 570 000,00
Státní rozpočet:	1 585 500,00
Krajský rozpočet:	0,00
Obecní rozpočet:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní veřejné:	0,00
EU celkem:	8 984 500,00
Soukromé prostředky:	0,00

17. Finanční plán

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Vybudování komunikační infrastruktury

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): 8 984 500,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.12.2015

18. Prioritní téma

Číslo	Název	Prostředky z EU (v Kč)
13	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)	8 984 500,00

19. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP královéhradeckého kraje
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	8 720 124,00
Smluvní částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.09.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2014

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace montáží, dodávek a stavebních prací za účelem vybudování plně funkční standardizované komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639, s cílem zřízení moderní komunikační sítě využívající sdílenou KIVS. Otevřené VŘ bude vyhlášeno ve věstníku veřejných zakázek a zadávací dokumentace bude v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení.

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autorský dozor projektanta na akci vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 11 281,00
Smluvní částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 30.09.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2014

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je služba autora projektové dokumentace a to vykonání autorského dozoru nad souladem mezi zpracovanou projektovou dokumentací a průběhem provádění díla. Jedná se o zakázku malého rozsahu 1. Kategorie, ma kterou bude vyzván jediný dodavatel a to autor projektové dokumentace.

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Publicita projektu - trvalá pamětní deska
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 132,00
Smluvní částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2015

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu trvalé informační desky, která bude v rámci zajištění publicity projektu umístěná na viditelném místě budovy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Náchodě, Husovo náměstí čp. 698. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 1. kategorie, která bude zadána dodavateli vybranému na základě průzkumu trhu.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

010	Podoba kódu V11
01	Je V11 dle V11 v 12/13
020	Kód V11
030	Výběr kódu V11
040	V11 dle V11 v 12/13
050	V11 dle V11 v 12/13
060	V11 dle V11 v 12/13
070	V11 dle V11 v 12/13
080	V11 dle V11 v 12/13
090	V11 dle V11 v 12/13
100	V11 dle V11 v 12/13
110	V11 dle V11 v 12/13
120	V11 dle V11 v 12/13
130	V11 dle V11 v 12/13
140	V11 dle V11 v 12/13
150	V11 dle V11 v 12/13
160	V11 dle V11 v 12/13
170	V11 dle V11 v 12/13
180	V11 dle V11 v 12/13
190	V11 dle V11 v 12/13
200	V11 dle V11 v 12/13
210	V11 dle V11 v 12/13
220	V11 dle V11 v 12/13
230	V11 dle V11 v 12/13
240	V11 dle V11 v 12/13
250	V11 dle V11 v 12/13
260	V11 dle V11 v 12/13
270	V11 dle V11 v 12/13
280	V11 dle V11 v 12/13
290	V11 dle V11 v 12/13
300	V11 dle V11 v 12/13
310	V11 dle V11 v 12/13
320	V11 dle V11 v 12/13
330	V11 dle V11 v 12/13
340	V11 dle V11 v 12/13
350	V11 dle V11 v 12/13
360	V11 dle V11 v 12/13
370	V11 dle V11 v 12/13
380	V11 dle V11 v 12/13
390	V11 dle V11 v 12/13
400	V11 dle V11 v 12/13
410	V11 dle V11 v 12/13
420	V11 dle V11 v 12/13
430	V11 dle V11 v 12/13
440	V11 dle V11 v 12/13
450	V11 dle V11 v 12/13
460	V11 dle V11 v 12/13
470	V11 dle V11 v 12/13
480	V11 dle V11 v 12/13
490	V11 dle V11 v 12/13
500	V11 dle V11 v 12/13
510	V11 dle V11 v 12/13
520	V11 dle V11 v 12/13
530	V11 dle V11 v 12/13
540	V11 dle V11 v 12/13
550	V11 dle V11 v 12/13
560	V11 dle V11 v 12/13
570	V11 dle V11 v 12/13
580	V11 dle V11 v 12/13
590	V11 dle V11 v 12/13
600	V11 dle V11 v 12/13
610	V11 dle V11 v 12/13
620	V11 dle V11 v 12/13
630	V11 dle V11 v 12/13
640	V11 dle V11 v 12/13
650	V11 dle V11 v 12/13
660	V11 dle V11 v 12/13
670	V11 dle V11 v 12/13
680	V11 dle V11 v 12/13
690	V11 dle V11 v 12/13
700	V11 dle V11 v 12/13
710	V11 dle V11 v 12/13
720	V11 dle V11 v 12/13
730	V11 dle V11 v 12/13
740	V11 dle V11 v 12/13
750	V11 dle V11 v 12/13
760	V11 dle V11 v 12/13
770	V11 dle V11 v 12/13
780	V11 dle V11 v 12/13
790	V11 dle V11 v 12/13
800	V11 dle V11 v 12/13
810	V11 dle V11 v 12/13
820	V11 dle V11 v 12/13
830	V11 dle V11 v 12/13
840	V11 dle V11 v 12/13
850	V11 dle V11 v 12/13
860	V11 dle V11 v 12/13
870	V11 dle V11 v 12/13
880	V11 dle V11 v 12/13
890	V11 dle V11 v 12/13
900	V11 dle V11 v 12/13
910	V11 dle V11 v 12/13
920	V11 dle V11 v 12/13
930	V11 dle V11 v 12/13
940	V11 dle V11 v 12/13
950	V11 dle V11 v 12/13
960	V11 dle V11 v 12/13
970	V11 dle V11 v 12/13
980	V11 dle V11 v 12/13
990	V11 dle V11 v 12/13

20. Horizontální témata**Vliv na rovné příležitosti:**

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Projekt respektuje princip rovných příležitostí, má za cíl zlepšit bezpečnost, ochranu životů, zdraví a majetku všech obyvatel.

Vliv na životní prostředí:

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:

Ne

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:

Ne

Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:

Ne

Projekt je ekologicky neutrální:

Ano

Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Ne

Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:

Ne

Využije projekt alternativní zdroje?:

Ne

Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

Ne

Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:**Hospodářská činnost:**

Číslo	Název
17	Veřejná správa

Typ území:

Číslo	Název
01	Město

dotace pro účely
ojů Evropské unie.

těné na viditelném místě

anuálu publicity - loga programu a

22. Přílohy projektu

Název přílohy: Řádný položkový rozpočet
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 3
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ

Příloha:**Popis:**

Povinná příloha č. 1 - Řádný položkový rozpočet je přiložen také v elektornické podobě na CD.

Název přílohy: Variantní studie proveditelnosti (vč. nulové), CBA analýza včetně vymezení optimálního řešení
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 61
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ

Příloha:**Popis:**

Povinná příloha č. 2 - Variantní studie proveditelnosti (včetně nulové), CBA analýza včetně vymezení optimálního řešení je přiložena také v elektornické podobě na CD.

Název přílohy: Stanovisko Útvaru hlavního architekta k věcné a technologické konzistenci navrhovaného řešení s celkovou architekturou eGovernment.
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 1
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ

Příloha:**Popis:**

Povinná příloha č. 3 - Stanovisko Útvaru hlavního architekta k věcné a technologické konzistenci navrhovaného řešení s celkovou architekturou eGovernment je přiložena také v elektornické podobě na CD.

Název přílohy: Pověření statutárního zástupce pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nedoložena: Ano
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 4 - Pověření statutárního zástupce pro odpovědného pracovníka za administraci projektu není doložena, protože není relevantní.

Název přílohy: Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s vyznačením předmětu projektu -dokládá vlastnická práva k nemovitostem
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 2
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 5 - Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy s vyznačením předmětu projektu je doložena také v elektronické podobě na CD.

Název přílohy: Prohlášení o návaznosti žádosti o podporu na dosud realizované a ukončené projekty Smart Administration.
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 1
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Příloha č. 6 - Prohlášení o návaznosti žádosti o podporu na dosud realizované a ukončené projekty Smart Administration je doložena také v elektronické podobě na CD.

Název přílohy: Prohlášení o duplicitě projektu
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 1
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 7 - Prohlášení o duplicitě projektu je doložena také v elektronické podobě na CD.

Název přílohy: Prohlášení o partnerství
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nedoložena: Ano
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 8 - Prohlášení o partnerství není doložena, protože není relevantní.

Název přílohy: Zadávací dokumentace k plánovaným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 151
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 9 - Zadávací dokumentace k plánovaným výběrovým řízením je doložena také v elektronické podobě na CD. Příloha obsahuje 150 listů dokumentace a jedno paré Projektové dokumentace.

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název přílohy: Zadávací dokumentace k uskutečněným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nedoložena: Ano
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Povinná příloha č. 10 - Zadávací dokumentace k uskutečněným výběrovým řízením není doložena, protože není relevantní.

Název přílohy: Projektantem naceněný výkaz výměr - nutný ke stanovení předpokládané ceny projektu
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: 6.1.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 41
Doložena: Ano
Nedoložena: Ne
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: KRPH.OSC.ANALYTIK@PCR.CZ
Příloha:
Popis:

Nepovinná příloha č. 11 - Projektantem naceněný výkaz výměr - nutný ke stanovení předpokládané ceny projektu.

Jedná se o soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr naceněný autorem projektové dokumentace.

Příloha je přiložena také v elektronické podobě.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

3G2vaP0001

Číslo výzvy:	17
Název výzvy:	Projekty eGovernmentu
Název operačního programu:	Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy:	6.1a
Název prioritní osy:	Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory:	6.1.1a
Název oblasti podpory:	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název projektu:	Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk, Náchod, Husovo nám. 698 a P. Velikého 639
Název žadatele:	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Adresa žadatele:	Ulrichovo náměstí, 4 50002, Hradec Králové
Hlavní kontaktní osoba:	Kulhánková Martina
Telefon:	974521535