

Unikátní kód žádosti:

1qđ6hP0002



## Potvrzení o převzetí žádosti

### Identifikace operačního programu

---

Číslo operačního programu:	CZ.1.06
Název operačního programu:	Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy:	6.3
Název prioritní osy:	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory:	6.3.4
Název oblasti podpory:	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Číslo výzvy:	11
Název výzvy:	Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 - Jednotná úroveň informačních systémů složek integrovaného záchranného systému

### Projekt

---

Název projektu:	Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje		
Název projektu anglicky:	Integrated operation center - Regional Police Directorate of the Usti Region		
Plánované datum zahájení realizace projektu:	02.07.2010	Plánované datum ukončení realizace projektu:	31.08.2012
Skutečné datum zahájení realizace projektu:	26.09.2010		
Doba trvání projektu:	26,0		
Celkové způsobilé výdaje projektu:	45 520 000,00		
Typ ústřední jednotky:	Pro ÚSC, PO, SF a OSS		
Ústřední osnova:	410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)		
Název IPRM:			
Kód IPRM:			
Název aktivity IPRM:			
Číslo aktivity:			

#### Stručný obsah projektu:

Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby a následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat a řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně přístupnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimo jiné události. Projekt je zaměřen na poskytnutí nové technologie pro operační řízení s napojením na stávající řešení „Národní informační systém IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytváření informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení pohledu o operační situaci, zkrácení přepravních a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS. Projekt je integrální součástí „dílního projektu“ v rámci nadřazené aktivity (projektu) „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro poskytnutí tísňového volání základních složek IZS“.

**Žadatel**

**Název žadatele:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**I :** 75151537  
**DI :** CZ75151537

**Oficiální adresa žadatele:** Lidické nám stí 899 / 9, 400 01 Ústí nad Labem  
**P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** JUDr. Babi ík Milan  
**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 974423581  
**email:** ekinful@mvcv.cz

**Adresa statutárního zástupce:** Lidické nám stí 899 / 9, 400 01 Ústí nad Labem  
**P íjmení, jméno statutárního zástupce:** brig.gen. JUDr. Vorálek Ji í  
**Telefon, email statutárního zástupce:** **telefon:** 974421220  
**email:** krssck@mvcv.cz

V	dne	Žádost p edal:
		Žádost p evzal:

## **1. Projekt**

<b>Projekt po ítá s výb rovým ízením:</b>	Ano
<b>Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:</b>	Ne
<b>Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdroj :</b>	Ne
<b>Projekt má partnera:</b>	Ne
<b>Žadatel byl poskytnut v posledních 3 letech veřejné prost edky v režimu podpory de minimis:</b>	Ne
<b>Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:</b>	Ano

**2. Podporované aktivity**

íslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
6.3.4	a) vybudování informa ního systému opera ních st edisek IZS	100

**3. Území dopadu a realizace****Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ042	Ústecký kraj	Severozápad

**Místo realizace NUTS5:**

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0427567892	Ústí nad Labem-m sto	Ústí nad Labem	

**Realizované investice NUTS3:**

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ042	Ústecký kraj	100

## 4. Popis projektu

### Zdvojnásobení potřeby projektu v etn popis výchozího stavu:

V současné době není v rámci Policie ČR přijímáno žádné volání a operativní řízení řešeno na úrovni procesní odpovědnosti, ale na základě územního členění. Toto znamená, že přijímání volání a operativního řízení je slouženo na pracovištích bez rozlišení odpovědnosti za jednotlivé tyto klíčové činnosti. V případě krajských operativních stadií tento stav způsobuje prodloužení časových hovorů na ostatní pracovištích v rámci operativního stadia.

Rozdělení odpovědnosti dle územního členění není optimální z hlediska vykonávaných činností jednotlivými policisty (souběžné činnosti: komunikace s vedením územních odborů, dozorových služeb, řízení sil a prostředků (dále jen „SaP“), lustrace a neverbální komunikace). Sloučení jednotlivých činností zvyšuje riziko snížení kvality prováděných úkonů a prodloužení reakčních časů.

Za účelem zautomatizování a zjednodušení administrativních rutinních činností policistů na operativním stadiu ve prospěch řízení policejních akcí je provozován integrovaný řídicí, komunikační a informační systém Dispečer, jehož součástí je plná integrace: podpory rozhodovacích a řídicích procesů, informační podpory, komunikační podpory, výpočetní techniky, spojovací techniky, záznamové a ostatní techniky. Systém Dispečer však není plošně zaveden na všech úrovních operativních stadií PR. Plošně je zaveden pouze systém Dispečer - Maják 158 (a rádiový systém PEGAS ADIM), kterým jsou v rámci systému Dispečer realizována oblast podpory rozhodovacích a řídicích procesů, oblast informační a oblast komunikační. Systém Dispečer - Maják 158 je však datově rozdělen dle územního členění.

Dále kritická místa tvoří tato infrastrukturní omezení:

- a) IS pro operativní řízení není schopen využít potenciál projektu "Národní informační systém IZS" (NIS IZS)
- b) nedostatečně vybavená vlastní pracovištích pro operativní řízení (dále jen "O") a sál
- c) nedostatečné technologické zázemí a neodolná energetická infrastruktura
- d) nedostatečně vybavení pro účinné řízení SaP

Odstranění kritických míst standardizací

Pro zajištění jednotné úrovně poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek IZS byly definovány společné standardy projektu NIS IZS, které vytvoří sdílenou technologii tam, kde jsou procesy všech složek shodné, komunikační platformu tam, kde jsou vzájemně provázány a shodnou úroveň infrastruktury pro klíčové procesy operativního řízení.

Standardy byly definovány v těchto úrovních:

- A. Standard společný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné interoperabilitě a k využití společných technologií budovaných v rámci stejného projektu NIS IZS.
- B. Standard společný pro příslušnou složku IZS, který zaručuje shodnou úroveň veřejné služby poskytované touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnitř této složky.
- C. Krajský standardizovaný projekt pro příslušný kraj a složku, který řeší lokální specifika a je potřebný z hlediska dosažení stanovených cílů.

Projektem bude vytvořen jednotný koncept operativních stadií základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačního systému operativního řízení a dojde k modernizaci technologií pro přijímání volání základních složek IZS.

## Cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je:

- zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimoúzemní události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů

K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí / specifické cíle:

v rámci zákazníka

- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimoúzemní události
- zajistit reakci na rozsáhlé mimoúzemní události

v rámci procesů

- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků
- zvýšit pohled o operační situaci
- zkrátit přepravní dráhy sil a prostředků
- zajistit interoperabilitu na úrovni krajů

v rámci infrastruktury a zdrojů

- zajistit podporu přesunu sil a prostředků
- zajistit podporu nasazování sil a prostředků
- zajistit účinné komunikační prostředky pro operační řízení
- zajistit zálohování operačních středisek
- zajistit operátorská pracoviště
- zajistit technologické zázemí

## Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt je v souladu s

- globálním cílem IOP „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů“
- prioritní osou 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“
- intervencí 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“
- globálním cílem 3.4 „Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik“
- specifickým cílem 3.4 „Zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimoúzemních událostí v etnicky integrovaném systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s obcemi), zvýšení jejich kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU“

## Popis aktivit v přípravě fázi projektu:

Především této fáze je

- sestavení Projektového týmu a Hlavního týmu projektu
- příprava veřejných zakázek
- příprava, zpracování a předložení projektové žádosti

## Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Především této fáze je

- realizace výborových řízení a podpis smluv s konkrétními dodavateli
- zajištění materiálního vybavení projektového týmu
- zajištění stavební připravenosti
- pořízení a montáž technologického zařízení pro operační řízení a napojení na NIS IZS
- akceptační testy provozu a funkčnosti zařízení
- uvedení technologického zařízení do ostrého provozu
- předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu dle pravidel IOP
- zajištění publicity projektu
- ukončení realizační fáze projektu

**Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

Podle podmínek této fáze je

- provádění kontrolní a administrativní činnosti a činnosti související s publicitou projektu
- provádění monitorovacích zpráv dle pravidel IOP

Proveditel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za zajištění provozních nákladů, prováděnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s pořízeným majetkem.

**Připravenost projektu k realizaci:**

Projekt je připraven k realizaci.

**Vazba na jiné aktivity a projekty:**

Projekt bude mít vazbu na projekty

- je součástí globální aktivity, celkového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro poskytnutí základních složek IZS“, tj.: aktivita a) oblast podpory 3.4, prioritní osa 3 IOP
- připravovaný projekt „Národní informační systém IZS“ v rámci IS IZS
- připravované krajské standardizované projekty (dále jen "KSP") HZS kraj v rámci aktivity IS IZS
- připravované KSP ZZS kraj v rámci aktivity IS IZS
- projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN)
- realizovaný projekt „Kontaktní a koordináční centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC
- zrealizovaný projekt „Mobilní kontaktní a koordináční centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace
- připravovaný projekt „Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence a řešení mimořádných událostí

**Předpoklady a rizika realizace projektu:**

Přehled možných rizik spojených s realizací projektu je uveden ve studii proveditelnosti (příloha projektové žádosti). V rámci projektu však nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na průběh řízení celého projektu, tj. od výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.



**Popis v čem je projekt inovativní:**

Mezi přínosy, které realizace projektu celkově přinese pro IZS, lze dodat:

Obecné

- zlepšení připravenosti IZS k řešení mimořádných událostí
- dokončení postupu IZS při řešení mimořádných událostí
- z kvalitní komunikace a koordinace základních složek IZS při prevenci a řešení mimořádných událostí

Speciální

- zajištění automatizovaného návrhu SaP - podle typu, rozsahu a polohy události a příslušných reakčních scénářů resp. poplachových plánů, a to i na mezikrajské úrovni
- zajištění převzetí SaP z vnějších plánovacích systémů služby
- zajištění automatizovaného přenosu informací o objektech k místu mimořádné události a zpřístupnění těchto informací i pro další úrovně řízení (taktickou i strategickou)
- předání výzvy vybraným SaP datům dle konektivity SaP
- vytvoření rozhraní pro napojení pultu centralizované ochrany (PCO)
- prohlížení GISových dat v rámci O
- vytvoření rozhraní pro výměnu dat s centrem dopravních informací (CDI)
- GPS agent pro sledování polohy SaP
- rozšíření stávajícího způsobu zálohování
- rozšíření možnosti sdílení informací v rámci složky (akce, SaP atd.)
- rozšíření o další klienty DISP158 (klient pro územní odbory a obvodní oddělení)
- integrace IP telefonie (ovládání IP telefonie přes touch atd.)

## **5. Personální zajištění projektu**

**Po adí lena týmu:** 001  
**P íjmení:** Vorálek  
**Jméno:** Ji í  
**Funkce v rámci projektového týmu:** vedoucí projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** editel Krajského editelství policie Ústeckého kraje

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
ízení p ípravy projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
ízení realizace projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
ízení a kontrola udržitelnosti projektu.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobé ídící a organiza ní zkušenosti z výkonu funkce editel krajského editelství policie a zkušenosti s p ípravou projekt krajského editelství.

**Po adí lena týmu:** 002  
**P íjmení:** Šenký  
**Jméno:** Ji í  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Zástupce editel K P

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
Finan ní plánování projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
Finan ní ízení projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
ízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobé zkušenosti z organiza ní a ídící práce ve funkci zástupce editel Okresního editelství P R Litom íce. Od roku 2008 je zapojen do projektu P1000 a jiných projekt na území Krajského editelství policie Ústeckého kraje.

**Po adí lena týmu:** 003  
**P íjmení:** Babi ík  
**Jméno:** Milan  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Kordinátor projekt EU K P

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
Kordinace a administrace p ípravné fáze projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
Kordinace a administrace realiza ní fáze projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
Kordinace a administrace udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouholeté zkušenosti se zpracováním projekt v Opera ním programu p eshraní ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko, eská republika - Polsko, jejich p edložení ke schválení na Monitorovací výbor, jejich zahájení a realizace.

**Po adí lena týmu:** 004  
**P íjmení:** Fadler  
**Jméno:** Ji í  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Vedoucí IOS K P

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**  
Plánování organizace innosti integrovaného opera ního st ediska pro realiza ní fázi projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**  
Zajišt ní innosti integrovaného opera ního st ediska p i realizaci projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**  
Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouholeté zkušenosti se zpracováním projekt v Opera ním programu p eshraní ní spolupráce eská republika - Svobodný stát Sasko p i jejich realizaci.

**Po adí lena týmu:** 005  
**P íjmení:** K íž  
**Jméno:** Martin  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Vedoucí OSM K P

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

Plánování a p íprava podklad k zabezpe ení technické proveditelnosti stavební p ípravenosti.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

Zabezpe ení realizace stavební p ípravenosti integrovaného opera ního st ediska v souladu s podmínkami projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobé zkušenosti z inností p i zpracování r zných projekt , nap . KKC I, KKC II.

**Po adí lena týmu:** 006  
**P íjmení:** Nosek  
**Jméno:** Josef  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Vedoucí skupiny OIKT odd. projek n provozní

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

Plánování technologické p ípravenosti projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

Zajišť ní provozu technologických za ízení po izovaných v rámci projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

Zajišť ní provozu technologických za ízení v rámci udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Zkušenosti s projekty realizovanými v rámci krajského editelství, zejména v oblasti týkající se informa ních a komunika ních za ízení.

**Po adí lena týmu:** 007  
**P íjmení:** ejková  
**Jméno:** Erika  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Referent majetkové správy odd. plánu a rozpo tu

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

P íprava dokumentace k finan nímu plánování projektu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

Zpracování podklad pro finan ní ízení projektu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouholeté zkušenosti v oblasti rozpo t krajského editelství, zkušenosti s p ípravou podklad pro žádosti o platbu v projektech OPPS eská republika - Svobodný stát Sasko.

**Po adí lena týmu:** 008  
**P íjmení:** Skopal  
**Jméno:** Milan  
**Funkce v rámci projektového týmu:** len projektového týmu  
**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Referent majetkové správy odbor ve ejných zakázek

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

P íprava výb rových ízení.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

Realizace výb rových ízení.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Zkušenosti s p ípravou výb rových ízení, v etn dokumentace k výb rovým ízením na projekty realizované v rámci krajského editelství.

**6. Žadatel projektu**

**Název organizace:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**I :** 75151537  
**DI :** CZ75151537  
**Právní forma:** Org. složka státu  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Je žadatel malý/st ední podnik:** Ne  
**Typ žadatele:** Organiza ní složka státu

**Statutární zástupci:**

<b>P íjmení:</b>	Vorálek	<b>Jméno:</b>	Ji í
<b>Titul p ed:</b>	brig.gen. JUDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	editel K P	<b>Telefon I:</b>	974421220
<b>Fax:</b>	974427006	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	krssck@mvcrcz		
<b>Kraj:</b>	Ústecký	<b>Okres:</b>	Ústí nad Labem
<b>Obec:</b>	Ústí nad Labem	<b>ást obce:</b>	Ústí nad Labem-centrum
<b>M stská ást:</b>	Ústí nad Labem-m sto	<b>Ulice:</b>	Lidické nám stí
<b>PS :</b>	400 01	<b>íslo popisné:</b>	899
		<b>íslo orienta ní:</b>	9
<b>WWW:</b>			

**Kontaktní osoby:**

<b>P íjmení:</b>	Babi ík	<b>Jméno:</b>	Milan
<b>Titul p ed:</b>	JUDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	Koordinátor projektu	<b>Telefon I:</b>	974423581
<b>Fax:</b>	974427085	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	ekinful@mvcrcz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Babi ík Milan

**Oficiální adresa:**

<b>Kraj:</b>	Ústecký	<b>Okres:</b>	Ústí nad Labem
<b>Obec:</b>	Ústí nad Labem	<b>ást obce:</b>	Ústí nad Labem-centrum
<b>M stská ást:</b>	Ústí nad Labem-m sto	<b>Ulice:</b>	Lidické nám stí
<b>PS :</b>	400 01	<b>íslo popisné:</b>	899
		<b>íslo orienta ní:</b>	9
<b>WWW:</b>			

Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Adresa pro doručení:**

<b>Kraj:</b>	Ústecký	<b>Okres:</b>	Ústí nad Labem		
<b>Obec:</b>	Ústí nad Labem	<b>část obce:</b>	Ústí nad Labem-centrum		
<b>Místní část:</b>	Ústí nad Labem-město	<b>Ulice:</b>	Lidické náměstí		
<b>PS :</b>	400 01	<b>číslo popisné:</b>	899	<b>číslo orientační:</b>	9
<b>WWW:</b>					

**7. Zkušenosti žadatele**

<b>Po adí reference:</b>	001
<b>Název projektu/akce:</b>	Zlepšení bezpečnosti v esko - polském p íhraní í na úseku extrémismu
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Krajské editelství policie Severo eského kraje
<b>Celkové výdaje projektu/akce (v K ):</b>	6 000 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	01.03. 2008 - 30.11. 2009
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	OP p eshraní ní spolupráce R - Polsko
<b>Název grantu/programu:</b>	OP p eshraní ní spolupráce R - Polsko

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Po ízení MMC pro Liberecký kraj k dokumentování protiprávního jednání osob p í hromadných akcích a šest terénních vozidel pro polskou policii k provád ní společ ných hlídek v p íhraní í. Spole ná esko - polská cvi ení po ádkových jednotek a společ ný výkon služby po ádkové policie na obou stranách SH.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Krajské editelství policie Severo eského kraje je zapojeno do p ípravy a realizace projektu se zahrani ní m partnerem.

<b>Po adí reference:</b>	002
<b>Název projektu/akce:</b>	Mobilní kontaktní a koordina ní centra
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium R
<b>Celkové výdaje projektu/akce (v K ):</b>	123 319 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	01.06. 2008 - 30.09. 2009
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Integrovaný opera ní program
<b>Název grantu/programu:</b>	Integrovaný opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Vytvo ení pln funk ních mobilních kontaktních a koordina ních center, která budou v p ípad mimo ádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opat eních k p edcházení, í eliminaci hrozících nebo vzniklých následk rizik ob an m p ímo na daném míst .

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Krajské editelství policie Severo eského kraje bvlo zapojeno p í p íprav a realizaci projektu.

<b>Po adí reference:</b>	003
<b>Název projektu/akce:</b>	Zlepšení bezpečnosti na esko - saském p íhraní í - silni ní doprava
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
<b>Celkové výdaje projektu/akce (v K ):</b>	2 450 000,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	01.04. 2009 - 30.06. 2011
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko
<b>Název grantu/programu:</b>	OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Systémové zavedení společ ných esko - saských dopravních hlídek, zvýšení jazykové vybavenosti eských a saských policist , společ né školení a hospitace, pro ob složky nákup speciálních vozidel.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**



## Finální verze žádosti (IOP-IP)

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do p ípravy a realizace projektu se zahrani ním partnerem.

**Po adí reference:** 004  
**Název projektu/akce:** Zlepšení bezpe nosti na esko - saském p íhraní í - služební kynologie  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 4 150 000,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.04. 2009 - 30.06 2011  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole né cvi ení a školení eských a saských psů a jejich spole né nasazení v p íhraní í, vybavení skupin služební kynologie speciálními vozidly pro p opravu služebních psů v horském terénu.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je pln zapojeno do p ípravy a realizace projektu se zahrani ním partnerem.

**Po adí reference:** 005  
**Název projektu/akce:** Zlepšení bezpe nosti v esko - saském p íhraní í - extremismus (MMC)  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 6 120 000,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.04. 2009 - 30.06. 2011  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Spole ná cvi ení po ádkových jednotek, spole ná nasazení na obou stranách SH p i bezpe nostních akcích, po ízení speciálních motorových vozidel pro ob složky.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do p ípravy a realizace projektu se zahrani ním partnerem.

**Po adí reference:** 006  
**Název projektu/akce:** Zlepšení bezpe nosti v esko - saském p íhraní í - dopravní a po ádková policie  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 4 427 000,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.04. 2009 - 30.06. 2011  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vytvo ení spole ného grémia dopravní a po ádkové policie, jazyková p íprava pro ob složky AJ, spole né hlídky dopravní a po ádkové policie se zahrani ním partnerem, nákup speciálního vozidla pro Dální ní odd lení ehovice.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

Krajské editelství policie Ústeckého kraje jako Lead Partner eší celkovou p ípravu, realizaci projektu a finan ní ú tování se zahrani ní m partnerem a Saskou rozvojovou bankou.

**Po adí reference:** 007  
**Název projektu/akce:** Prohloubení p eshraní ní spolupráce na úseku potírání p eshraní ní kriminality  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 518 250,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.04. 2009 - 31.12. 2011  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spoupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Z ízení spole ného grémia vedoucích pracovník kriminální policie, hospítace policist , jazykový kurz AJ pro ob složky.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do p ípravy a realizace projektu se zahrani ní m partnerem.

**Po adí reference:** 008  
**Název projektu/akce:** Portál pro informa ní podporu rozhodování za krizových situací  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 9 000 000,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.11. 2008 - 31.10. 2012  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Nákup technologií k umožn ní postupného svedení kamerového systému m st a obcí, dále z D8 a vybraných silnic I. t ídy na opera ní st edisko K P, po ízení šesti souprav mobilní stanice LOOK.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do p ípravy a realizace projektu s tuzemským partnerem i partnerem ze zahrani í.

**Po adí reference:** 009  
**Název projektu/akce:** Spole ní hlídková íinnost p i krizových situacích  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Krajské editelství policie Ústeckého kraje  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 5 666 192,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 01.09. 2010 - 31.08. 2012  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko  
**Název grantu/programu:** OP p eshraní ní spolupráce R - Sasko

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

Zavedení spole ného výkonu služby na tocích a vodních plochách v p íhraní í obou stát . Zlepšení jazykové vybavenosti policist NJ, spole ná cvi ení a hospítace, po ízení speciálního vozidla a lodi pro krizové situace obou policií.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

Krajské editelství policie Ústeckého kraje je pln zapojeno p i p íprav a realizaci projektu se zahrani ní m partnerem.

## **8. Partner projektu**

## **9. Podpora de-minimis**

## **10. Další podpory ve vztahu k projektu**

## **11. Indikátory projektu**

<b>Kód národního seznamu:</b>	26.04.07
<b>Název indikátoru:</b>	Počet operativních IZS s provedenou integrací ICT
<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00
<b>Rozdíl:</b>	1,00
<b>Datum plánovaného dosažení:</b>	31.08.2012

## **12. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní



**13. Pot eby**

Kód ádku	Název	I / N	Závazn ost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1.2015	Suma
5031	Ostatní platby za provedenou práci	N	min	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000
5039	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné	N	min	0	0	0	130 000	20 000	0	0	0	150 000
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)	N	min	0	0	0	42 000	200 000	0	0	0	242 000
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	N	min	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
5112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT	N	min	0	0	0	287 000	0	0	0	0	287 000
5114	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení jiných než ICT	N	min	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
5130	Náklady po ízení programového vybavení	N	min	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
	Sou ty za neinvesti ní výdaje	NVS		0	0	0	580 000	370 000	0	0	0	950 000
6012	Náklady ízení p ípravy a realizace projektu	I	min	0	0	144 000	521 000	184 000	0	0	0	849 000
6090	Náklady po ízení stavebních objekt	I	min	0	0	0	10 000 000	1 100 000	0	0	0	11 100 000
6112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT	I	min	0	0	0	0	23 969 000	0	0	0	23 969 000
6130	Náklady po ízení programového vybavení	I	min	0	0	0	0	15 817 000	0	0	0	15 817 000
	Sou ty za investi ní výdaje	IVS		0	0	144 000	10 521 000	41 070 000	0	0	0	51 735 000

**14. Pohled financování**

	K		%
Státní rozpočet	6 828 000,00	Procenta SR	15,00
Krajský rozpočet	0,00	Procenta Kraj	0,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
<b>Národní veřejné celkem</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>Procenta NR celkem</b>	<b>15,00</b>
EU celkem	38 692 000,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
<b>Veřejné celkem</b>	<b>45 520 000,00</b>	<b>Procenta EU z celkových veřejných</b>	<b>85,00</b>
<b>Vlastní veřejné prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta vlastní veřejné</b>	<b>0,00</b>
<b>Soukromé prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta soukromé</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy projektu</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy veřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy nezveřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkové veřejné výdaje</b>	<b>45 520 000,00</b>		
<b>Celkové nezveřejné výdaje</b>	<b>7 165 000,00</b>		
<b>Veřejné výdaje bez příjmů</b>	<b>45 520 000,00</b>		
<b>Rozpočet projektu celkem</b>	<b>52 685 000,00</b>		

**15. Zdroje**

Kód řádku	Název	I/N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1. 2015	Suma
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5169	UZ	max	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5172	UZ	max	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5137	UZ	max	0	0	0	44 000	0	0	0	0	44 000
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5139	UZ	max	0	0	0	6 000	30 000	0	0	0	36 000
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5021	UZ	max	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	30 000
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5173	UZ	max	0	0	0	20 000	3 000	0	0	0	23 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5172	UZ	max	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5169	UZ	max	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5173	UZ	max	0	0	0	110 000	17 000	0	0	0	127 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5137	UZ	max	0	0	0	249 000	0	0	0	0	249 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5139	UZ	max	0	0	0	36 000	170 000	0	0	0	206 000
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	N		5021	UZ	max	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	170 000
	Součet za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	0	580 000	370 000	0	0	0	950 000
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	I		6111	UZ	max	0	0	0	0	2 372 000	0	0	0	2 372 000
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	I		6125	UZ	max	0	0	0	0	3 595 000	0	0	0	3 595 000
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	I		6121	NEUZ	max	0	0	144 000	5 921 000	1 100 000	0	0	0	7 165 000
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	I		6119	UZ	max	0	0	0	78 000	28 000	0	0	0	106 000
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	I		6121	UZ	max	0	0	0	612 000	0	0	0	0	612 000
6573	VDS - použití zdroj strukturálních fondů EU	I		6125	UZ	max	0	0	0	0	20 374 000	0	0	0	20 374 000

Finální verze žádosti (IOP-IP)

6573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	I		6111	UZ	max	0	0	0	0	13 445 000	0	0	0	13 445 000
6573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	I		6119	UZ	max	0	0	0	443 000	156 000	0	0	0	599 000
6573a	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU - NNV projektu	I		6121	UZ	max	0	0	0	3 467 000	0	0	0	0	3 467 000
	Sou ty za investiční zdroje	IZS					0	0	144 000	10 521 000	41 070 000	0	0	0	51 735 000

**16. Etapy**

**Po adí etapy:** 001  
**Název etapy:** Stavební p ipravenost  
**Datum zahájení etapy:** 02.07.2010  
**Datum ukon ení etapy:** 31.01.2012  
**Délka etapy:** 19  
**Popis etapy:**

Realizace stavební p ipravenosti opera ního sálu a technologického zázemí. Mezi výdaje zahrnutý výdaje na stavební práce, vybavení projektového týmu, publicitu, osobní náklady a cestovné.

	<b>K</b>
<b>Zp sobilé výdaje:</b>	4 629 000,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	7 165 000,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	4 629 000,00
<b>Celkové výdaje etapy:</b>	11 794 000,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	4 079 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	550 000,00
<b>Státní rozpo et:</b>	694 350,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	0,00
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní ve ejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	3 934 650,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Po adí etapy:** 002  
**Název etapy:** Zprovozn ní informa ního systému  
**Datum zahájení etapy:** 01.02.2012  
**Datum ukon ení etapy:** 31.05.2012  
**Délka etapy:** 4

**Popis etapy:**

Dodávka hardwarového a softwarového vybavení, komunika ní infrastruktury a jejich montáž, instalaceinforma ního systému opera ního ízení. Mezi výdaje zahrnutý výdaje na ICT, publicitu, osobní náklady a cestovné.

**K**

<b>Zp sobilé výdaje:</b>	36 543 000,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	36 543 000,00
<b>Celkové výdaje etapy:</b>	36 543 000,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	36 413 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	130 000,00
<b>Státní rozpo et:</b>	5 481 450,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	0,00
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní ve ejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	31 061 550,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Po adí etapy:** 003  
**Název etapy:** Propojení s NIS IZS  
**Datum zahájení etapy:** 01.06.2012  
**Datum ukon ení etapy:** 31.08.2012  
**Délka etapy:** 3

**Popis etapy:**

Propojení informa ního systému s NIS IZS, testování a jeho plná integrace. Mezi výdaje zahrnutý výdaje na ICT, osobní náklady a publicitu.

	<b>K</b>
<b>Zp sobilé výdaje:</b>	4 348 000,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	4 348 000,00
<b>Celkové výdaje etapy:</b>	4 348 000,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	4 078 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	270 000,00
<b>Státní rozpo et:</b>	652 200,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	0,00
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní ve ejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	3 695 800,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00

**17. Finanční plán**

<b>Po adí etapy:</b>	001		
<b>Název etapy:</b>	Stavební p ipravenost		
<b>Po adí žádosti o platbu:</b>	01		
<b>P edpokládaná požadovaná částka (v K ):</b>		4 629 000,00	
<b>Datum p edložení žádosti o platbu:</b>		28.02.2012	
<b>Po adí etapy:</b>	002		
<b>Název etapy:</b>	Zprovozn ní informa ního systému		
<b>Po adí žádosti o platbu:</b>	02		
<b>P edpokládaná požadovaná částka (v K ):</b>		36 543 000,00	
<b>Datum p edložení žádosti o platbu:</b>		28.06.2012	
<b>Po adí etapy:</b>	003		
<b>Název etapy:</b>	Propojení s NIS IZS		
<b>Po adí žádosti o platbu:</b>	03		
<b>P edpokládaná požadovaná částka (v K ):</b>		4 348 000,00	
<b>Datum p edložení žádosti o platbu:</b>		01.10.2012	



**18. Prioritní téma**

íslo	Název	Prost edky z EU (v K )
53	P edcházení rizik m (v etn návrhu a provedení plán a opat ení na p edcházení p írodním a technologickým rizik m a jejich ízení )	38 692 000,00

**19. Výběrová řízení****Dodavatel výběrového řízení:**

**Po adové číslo V :** 001  
**Název V :** Zajištění stavební připravenosti  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Stavební práce  
**Postup pí V :** Otevřená řízení podlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Podpíkládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 9 250 000,00  
**Nasmlouvaná cena (v Kč):**  
**Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):**  
**Podpíkládané/skutecné datum zahájení V :** 01.04.2011  
**Podpíkládané/skutecné datum ukončení V :** 31.08.2011

**Popis:**

Realizace výběrového řízení, které zajistí výběr dodavatele na stavební připravenost operačního střediska pro montáž nové technologie pro operativní řízení a napojení na národní informační systém IZS. Plánované způsobilé výdaje v rámci tohoto projektu by měly být do výše 3 399 167,- Kč bez DPH.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Po adové číslo V :** 002  
**Název V :** Materiální vybavení projektového týmu  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Dodávky  
**Postup pí V :** Otevřená řízení nadlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Podpíkládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 4 041 667,00  
**Nasmlouvaná cena (v Kč):**  
**Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):**  
**Podpíkládané/skutecné datum zahájení V :** 01.03.2011  
**Podpíkládané/skutecné datum ukončení V :** 31.05.2011

**Popis:**

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejných zaměřených projektů jednotlivých krajských úřadů policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude předstoupeno k realizaci výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlavním úelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny materiálního vybavení členů projektových týmů. V rámci krajského úřadu policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 291 667,- Kč bez DPH.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Pořadové číslo V :** 003  
**Název V :** Zajištění publicity projektu  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Dodávky  
**Postup při V :** Otevřené řízení podlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 2 333 333,00  
**Nasmlouvaná cena (v Kč):**  
**Smluvní částka na zpsobitelné výdaje (v Kč):**  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 01.10.2011  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 31.12.2011

**Popis:**

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejn zaměřených projektů jednotlivých krajských úřadů policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlavním úelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny publicity projektů. V rámci krajského úřadu policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 166 667,- Kč bez DPH.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Pořadové číslo V :** 004  
**Název V :** Technologie pro operativní řízení operativních stávk Policie ČR a napojení na Národní informační systém IZS ČR  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Dodávky  
**Postup při V :** Otevřené řízení nadlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 401 566 667,00  
**Nasmlouvaná cena (v Kč):**  
**Smluvní částka na zpsobitelné výdaje (v Kč):**  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 01.04.2011  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 31.10.2011

**Popis:**

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejn zaměřených projektů jednotlivých krajských úřadů policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlavním úelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny používaných technologií. V rámci krajského úřadu policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 33 742 500,- Kč bez DPH.

**20. Horizontální témata****Vliv na rovné příležitosti:**

Je neutrální

**Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:****Vliv na životní prostředí:**

Projekt je součástí hlavního životního prostředí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
Projekt je projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
Projekt je projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:	Ne

**Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:****Hospodářská činnost:**

íslo	Název
17	Veřejná správa

**Typ území:**

íslo	Název
01	Město

## **21. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Oznámení na billboardech

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Publicita projektu v průběhu jeho realizace ve formě plakátů viditelných umístěných na přelí budovy a v prostoru vstupních dveří do místností pro operační řízení.

**Způsob zajištění publicity:** Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Označování všech dokumentů projektu dle pravidel publicity IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Publicita projektu ve formě drobných propagačních předmětů.

**Způsob zajištění publicity:** Oznámení na specifických internetových stránkách

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Uveřejnění informací o projektu, programu a zdroji jeho financování a dalších relevantních informací v průběhu jeho realizace i udržitelnosti na internetových stránkách krajského editelství policie.

**Způsob zajištění publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely propagačních aktivit souvisejících s projektem a rozšířením finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

**Způsob zajištění publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Publicita projektu po ukončení jeho realizace (ve fázi udržitelnosti) ve formě trvale viditelných informačních desek umístěných na přelí budovy a v prostoru vstupních dveří do místností pro operační řízení.

**Způsob zajištění publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Uveřejnění informací o projektu a jeho spolufinancování v rámci regionálního tisku.

**22. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** žádný položkový rozpočet (Podaktivita I)

**Číslo přílohy:** 1

**Požadovaná příloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Počet listů:** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Počet vyhotovení:** 0

**Přílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Není relevantní.

**Název přílohy:** Studie proveditelnosti (včetně Nulové) v etn. CBA, v etn. vymezení optimálního řešení (Podaktivita I)

**Číslo přílohy:** 2

**Požadovaná příloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Počet listů:** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Počet vyhotovení:** 0

**Přílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Není relevantní.

**Název přílohy:** Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu (Podaktivita I)

**Číslo přílohy:** 3

**Požadovaná příloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Počet listů:** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Počet vyhotovení:** 0

**Přílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Není relevantní.

**Název p ílohy:** Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s vyzna ením p edm tu projektu (Podaktivita I)

**íslo p ílohy:** 4

**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Po et list :** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Po et vyhotovení:** 0

**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**P íloha:**

**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Stanovisko p íslušného orgánu ochrany p írody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita I)

**íslo p ílohy:** 5

**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Po et list :** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Po et vyhotovení:** 0

**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**P íloha:**

**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Stavební technická dokumentace (Podaktivita I)

**íslo p ílohy:** 6

**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti

**Po et list :** 0

**Doložena:** False

**Nedoložena:** True

**Po et vyhotovení:** 0

**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ

**P íloha:**

**Popis:**  
Není relevantní.

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Název p ílohy:** Stanovisko p íslušného stavebního ú adu (Podaktivita I)  
**íslo p ílohy:** 7  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Dokumentace k probíhajícím/ukon eným výb rovým ízením (Podaktivita I)  
**íslo p ílohy:** 8  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Nepovinné p ílohy žádosti (Podaktivita I)  
**íslo p ílohy:** 9  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.



**Název p ílohy:** ádný položkový rozpo et (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 10  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 5  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:** P íloha 10 - IOS K P U.xls  
**Popis:**  
 ádný položkový rozpo et.

**Název p ílohy:** Variantní studie proveditelnosti (v . nulové), dle Závazné osnovy (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 11  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 36  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:** SP IOS - KRP U - final.doc  
**Popis:**  
 Studie proveditelnosti.

**Název p ílohy:** Souhlasné stanovisko MV-G HZS CR pro projekty krajských složek...dále viz text výzvy...(Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 12  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 2  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
 Tato p íloha bude k projektové žádosti p íložena pouze v listinné form .

**Název p ílohy:** Pov ení "statutárního zástupce" pro odpov dného pracovníka za administraci projektu (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 13  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
 Není relevantní.

**Název p ílohy:** Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s vyzna ením p edm tu proektu (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 14  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 6  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** EKINFUL@MVCR.CZ  
**P íloha:** Výpis z katastru.PDF  
**Popis:**  
 Jedná se o "Výpis z katastru nemovitostí", kde budova ve které bude IOS je vedena pod íslem parcely 2571. Na snímku z katastrální mapy je na parcele 2571 červenou barvou vyzna eno stávající IOS a zelenou barvou jsou ozna eny prostory vy len é pro úpravu.

**Název p ílohy:** Stanovisko p íslušného orgánu ochrany p írody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 15  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
 Není relevantní.

**Název p ílohy:** Stavební technická dokumentace (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 16  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Počet vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Bude p íložena k první Žádosti o platbu.

**Název p ílohy:** Stanovisko p íslušného stavebního úřadu (Podaktivita II,III,IV)  
**íslo p ílohy:** 17  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Počet vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Bude p íloženo k první Žádosti o platbu.

**Název p ílohy:** Doklad o právní subjektivitě žadatele (Podaktivita IV)  
**íslo p ílohy:** 18  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Počet vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Název p ílohy:** Doklad (m že být i estné prohlášení) o zajišt ní 15% spolufinancování (Podaktivita IV)  
 **íslo p ílohy:** 19  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Dokumentace k probíhajícímu/ukon eným výb rovým ízením (Podaktivita II,III,IV)  
 **íslo p ílohy:** 20  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

**Název p ílohy:** Nepovinné p ílohy žádosti (Podaktivita II,III,IV)  
 **íslo p ílohy:** 21  
**Požadovaná p íloha:** 6.3.4 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 0  
**Doložena:** False  
**Nedoložena:** True  
**Po et vyhotovení:** 0  
**P ílohu zadal:** KPEF3@MVCR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**  
Není relevantní.

**ESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správě po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj (krajský rozpo et, státní rozpo et).

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

<b>Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:</b>	
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	

## ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

1qd6hP0002

<b>Íslo výzvy:</b>	11
<b>Název výzvy:</b>	Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 - Jednotná úroveň informačních systémů složek integrovaného záchranného systému
<b>Název operačního programu:</b>	Integrovaný operační program
<b>Íslo prioritní osy:</b>	6.3
<b>Název prioritní osy:</b>	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
<b>Íslo oblasti podpory:</b>	6.3.4
<b>Název oblasti podpory:</b>	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
<b>Název projektu:</b>	Integrované operační středisko - Krajské editelství policie Ústeckého kraje
<b>Název žadatele:</b>	Krajské editelství policie Ústeckého kraje
<b>Adresa žadatele:</b>	Lidické náměstí, 9 400 01, Ústí nad Labem
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	Babišek Milan
<b>Telefon:</b>	974423581