

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia:

Datum registrace / Data zarejestrowania:

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

vyplňuje Společný sekretariát / wypełnia Wspólny Sekretariat

Stanovisko JS k projektovému záměru (datum)/ Opinia WS dot. propozycji projektowej (data):

.....

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	1ltzLqP
Verze / Wersja:	0002
Typ podání / Typ złożenia:	Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Sposób postępowania:	Podpisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_20_032
Název výzvy / Tytuł naboru:	4. výzva pro individuální projekty - prioritní osa 4 / 4. nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 4

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	Common use of camera surveillance systems for effective security/safety management in border regions

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa. Budou definovány technické a organizační podmínky pro společné využití kamerových systému (stacionární, mobilní, bezpilotní) pro efektivní řízení bezpečnosti, zohledňující specifika nakládání s kamerovými záznamy. Vznikne společná platforma, která umožní v případě potřeby propojit jednotlivé záznamy z kamerových systémů.

Celem projektu jest stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa. Określone zostaną warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystywania systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfiki obsługi nagrań z kamer. Powstanie wspólna platforma, która w razie potrzeby umożliwi łączenie poszczególnych nagrań z systemów kamer.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	1. 8. 2021
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	31. 1. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	18,00

Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	Projekt nevytváří příjmy dle článku 61/Projekt nie generuje przychodów zgodnie z artykułem 61

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ano/Tak

Veřejná podpora / Pomoc publiczna: Ne/Nie

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:	11.4.120.4.1
Název / Nazwa:	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.4.120
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	70885940
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Partnerství pro bezpečnost". Přeshraniční systém podpory záchranných činností společnými opatřeními a nákupem vybavení (1197000 EUR). "Hasič-záchranář- potápěč". Školení a cvičení specializovaných polských a českých potápěčských skupin" . "Hasič-záchranář bezpečná cesta k pomoci". Cílem projektu bylo zvýšit teoretické znalosti a praktické dovednosti při řízení speciální požární techniky za ztížených podmínek. (24 529,80 EUR) "Společný zásah-speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov" Cílem projektu bylo zvýšit úroveň spolupráce českých a polských hasičů. (10 988,77 EUR). Vlajkový projekt "Bezpečné pohraničí". Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa" (1 164 640 EUR).

"Partnerstwo dla bezpieczeństwa"- transgraniczny system wspierający wspólne działania ratownicze zakończony zakupem wyposażenia (1.197.000 EUR) "Strażak-Ratownik-Nurek"projekt, dzięki któremu przeprowadzono szkolenia oraz ćwiczenia doskonalące i zacieśniające współpracę pomiędzy grupami ratownictwa wodno-nurkowego. "Strażakratownikbezpieczna droga do pomocy" - celem projektu było podwyższenie teoretycznych i praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem przeciwpożarowym , w trudnych warunkach. (24 529,80 EUR) "Wspólna interwencja strażaków- specyficzne działania podczas pożarów wewnętrznych"- (10 988,77 EUR) Projekt Flagowy "Bezpieczne pogranicze". Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa" (1 164 640 EUR).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Eva
Příjmení / Nazwisko:	Betlachová

Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420773793662
E-mail / E-mail:	eva.betlachova@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Karel
Příjmení / Nazwisko:	Kolářík
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420602784292
E-mail / E-mail:	karel.kolarik@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Petr
Příjmení / Nazwisko:	Ošlejšek
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	Ph.D.
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420602530719
E-mail / E-mail:	petr.oslejsek@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	NE

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj

Název okresu / Powiat	Olomouc
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Olomouc
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Olomouc
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Povel
Ulice / Ulica:	Schweitzerova
PSČ / Kod pocztowy:	77900
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	91
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	524
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ2307100345340017038881
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	34534
Základní část ABO / ABO - część główna:	17038881
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Eva
Příjmení / Nazwisko:	Betlachová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za administraci projektu v rámci vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za administrowanie projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Odpovědnost za vedení dokumentace projektu pro potřeby EU administrace, za koordinaci a přípravu podkladů vyplývajících z režimu spolufinancování projektu z INTERREG V-A (zprávy o realizaci projektu, změny projektu apod.), zajišťuje dohled nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto režimu

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji projektowej na potrzeby administracji UE, za koordynację i przygotowanie dokumenty wynikające ze schematu dofinansowania projektu z INTERREG V-A (raporty z realizacji projekt, zmiany projektowe itp.), zapewnia nadzór nad przestrzeganiem wynikających z tego obowiązków tryb.

Jméno / Imię:	Petr
Příjmení / Nazwisko:	Ošlejšek
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizaci projektu v rámci vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Řízení aktivit v rámci realizace projektu, koordinace odborných činností zaměřených na spolupráci partnerů projektu. Odpovědnost za realizaci nákupů a služeb v rámci vedoucího partnera projektu. Příslušník má zkušenosti s řízením a realizací národních projektů Integrovaného regionálního operačního programu, mezinárodních projektů realizovaných v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, INTERREG V-A 2014 - 2020, výzkumných projektů v rámci FP7, HORIZON 2020 a dalších.

Zarządzanie działaniami w ramach realizacji projektu, koordynacja działań zawodowych ukierunkowanych na współpracę partnerów projektu. Odpowiedzialność za realizację zakupów i usług w ramach partnera wiodącego projektu. Członek ma doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów krajowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektów międzynarodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007-2013, INTERREG VA 2014-2020, projektów badawczych w ramach 7PR, HORIZON 2020 i inne.

Jméno / Imię:	Marcela
Příjmení / Nazwisko:	Chromcová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za ekonomické činnosti vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za działania ekonomiczne projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Organizace ekonomických činností. Příslušník má zkušenosti s řízením a realizací mezinárodních projektů realizovaných v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a dalších projektů v národní úrovni.

Organizacja działalności gospodarczej. Członek posiada doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu międzynarodowych projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i inne projekty na poziomie krajowym.

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod	VIII.0.119
Název / Nazwa	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reform, zlepšování právní úpravy a řádné správy/Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i l
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	210 897,75

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod	11
Název / Nazwa	Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy/Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	210 897,75

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	210 897,75

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)/Duże obszary miejskie (>50 000 mieszkańców i duża gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	0,25
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	527,24
Kód / Kod	02
Název / Nazwa	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)/Małe obszary miejskie (>5 000 mieszkańców i średnia gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	6,44
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	13 581,82
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řidce osídlené)/Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	93,31
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	196 788,69

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	210 897,75

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	18
Název / Nazwa	Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	210 897,75

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ071
Název / Nazwa	Olomoucký kraj
NUTS2 / NUTS2	Střední Morava
NUTS1 / NUTS1	Česká republika

Procentní podíl / Udział procentowy	99,50
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	209 843,26
Kód / Kod	PL523
Název / Nazwa	Nyski
NUTS2 / NUTS2	Opolskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy	0,50
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	1 054,49

C. Partneri projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531412792
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Obec Głuchołazy zrealizovala projekt v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

"Rozvoj záchranných systémů"

Partneri: Olomoucký kraj - Vedoucí partner, Město Vidnava, Obec Velká Kraš, Město Zlaté Hory, Město Głuchołazy.

Projekt byl zaměřený na zlepšení bezpečnosti v příhraniční oblasti Česká republika-polsko. Na polské straně projektu byl pořízeno záchranné vozidlo pro hasiče (jednotka Gierałcice) a realizována společná cvičení a semináře s českými partnery. Realizace v roce 2012. Náklady 1 226 166 PLN
Financování ze strukturálních fondů 972 942 PLN.

Gmina Głuchołazy zrealizowała projekt w ramach POWT CzechyPolska 2007-2013 "Rozwój systemów ratowniczych"

Partnerzy: Olomoucký kraj - Vedoucí partner, Město Vidnava, Obec Velká Kraš, Město Zlaté Hory, Město Glucholazy

Projekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa naczieszko-polskich terenach przygranicznych. Po stronie polskiej przedsięwzięciem dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierałce oraz przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń i seminarium z partnerami czeskimi.

Realizacja 2012 rok

Koszty 1 226 166 PLN

Dofinansowanie 972 942 PLN

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Chrobak
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48506190138
E-mail / E-mail:	fundusze@glucholazy.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Edward
Příjmení / Nazwisko:	Szupryczyński
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48509681827
E-mail / E-mail:	burmistrz@glucholazy.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Opolskie
Název okresu / Powiat	Nyski
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Gmina Głuchołazy
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Głuchołazy
Ulice / Ulica:	Rynek
PSČ / Kod pocztowy:	48340
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	15
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	15
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Bank Spółdzielczy w Leśnicy o/Głuchołazy
Kód banky / Kod banku:	0011 - Bank Spółdzielczy
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	PL12889100002015650793120001
Měna účtu / Waluta rachunku:	PLN
Stát / Państwo:	Polsko
Předčíslí ABO / ABO - prefix:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Chrobak
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizaci projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

1. Vedoucí odboru plánování a rozvojových fondů Městského úřadu v Gluchořazích
2. Koordinátor několika projektů v rámci programu Phare SFMP, INTERREG III Česká republika-Polsko OP 2007-2013. Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa v rámci INTERREG VA
1. Vedoucí odboru plánování a rozvojových fondů Městského úřadu v Gluchořazích
2. Koordinátor několika projektů v rámci programu Phare SFMP, INTERREG III Česká republika-Polsko OP 2007-2013. Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa v rámci INTERREG VA

Jméno / Imię:	Tomasz
Příjmení / Nazwisko:	Dziedziński
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizaci projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Velitel městské stráže ve Glucholazech. Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník ? Nysa
Komendant Straży Miejskiej w Gluchořazích. Członek zespołu realizującego projekt: Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
IČ / REGON	72051795
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /**Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" - vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 EUR. "Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě" - vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 3 064 440,62 EUR

"Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2 457 545,50 EUR.

"Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 3 064 440,62 EUR

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Bc.
Jméno / Imię	Vladimíra
Příjmení / Nazwisko:	Daňková
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	974761574
Mobil / Tel. kom.:	737844558
E-mail / E-mail:	vladimira.dankova@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	plk. Mgr.
Jméno / Imię	Tomáš
Příjmení / Nazwisko:	Landsfeld
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	974761220
E-mail / E-mail:	krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj
Název okresu / Powiat	Olomouc

Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Olomouc
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Olomouc
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Hodolany
Ulice / Ulica:	tř. Kosmonautů
PSC / Kod pocztowy:	77900
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	10
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	189
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Hlavní příjmový účet - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ7907100000190020931881
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	19
Základní část ABO / ABO - część główna:	20931881
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Výdajový účet - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ7907100000190020931881
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	20931881
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Vladimíra
Příjmení / Nazwisko:	Daňková
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor řízení projektu / Koordynator zarządzania projektami

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

<p>- 8 letá zkušenost s realizací projektů spolufinancovaných EU v roli koordinátora a administrátora (koordinace činností souvisejících se zpracováním projektových žádostí a rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení, monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, přípravou dokumentace k ukončení projektů, žádostí o platbu, kontrolou naplňování indikátorů projektů),</p> <p>- absolventka bakalářského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci</p> <p>- Kurz projektového managementu</p>
<p>- 8 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE w roli koordynatora i administratora (koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków projektowych i budżetów projektów, przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych, raportów i informacji o postępach, przygotowaniem dokumentacji za zakończenie projektu, wniosku o płatność, kontrolą wypełniania wyznaczników projektów),</p> <p>- absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie F. Palackiego w Ołomuńcu</p> <p>- kurs zarządzania projektami</p>

Jméno / Imię:	Jaroslav
Příjmení / Nazwisko:	Popelka
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za oblast společného využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech / Osoba odpowiedzialna za wspólne korzystanie z systemów CCTV w celu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

<p>Vedoucí Odboru technické ochrany Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje - osoba kompetentní k vykonávání správy pořizovaných kamerových celků, za Odbor technické ochrany odpovídá za realizaci zabezpečovacích opáření za využití zabezpečovací techniky (speciální kamerové techniky s možností odečtu registračních značek) v rámci celého Olomouckého kraje. Odbor technické ochrany je také odpovědný za specifikaci shora uvedených zařízení, je mimo jiné správcem úložných zařízení, kde se shromažďují data z kamer určených pro odečet registračních značek na předem vytipovaných místech v Olomouckém kraji.</p>
<p>Naczelnik Wydziału Ochrony Technicznej Regionalnej Dyrekcji Policji Województwa Ołomunieckiego - osoba kompetentna do zarządzania zakupionymi zespołami kamer, dla Wydziału Ochrony Technicznej odpowiada za wdrożenie środków bezpieczeństwa do stosowania technologii zabezpieczeń (specjalna technologia kamer z możliwością odczytu tablic rejestracyjnych) w całym regionie ołomunieckim. Wydział Ochrony Technicznej jest również odpowiedzialny za specyfikację wyżej wymienionego urządzenia, jest między innymi administratorem urządzeń pamięciowych, w których zbierane są dane z kamer przeznaczonych do odczytu tablic rejestracyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie województwa ołomunieckiego.</p>

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531412869
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Jestli sněží nebo slunce svítí - v Euroregionu si děti hrají" (2011-2012) v projektu se účastnili mladí lidé z Nysy a Jesennik. Jako součást projektu byly dva lyžařské výcviky a snowboarding na svazích v oblasti Jeseník, a jízda na vybavení pro vodní sporty (voda plachetnic, vodní lyžování) na jezeře v Nyse. Podíl město Nysa 19,699.00 EUR

"Rekonstrukce historického společného turistického centra na polsko-české hranici" (2008-2010). Partneri projektu 9 obcí. Rozpočet projektu celkem: 1,421,001.00 EUR včetně účasti Nysa - ve výši 310,000 EUR.

Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa" (1 164 640 EUR).

Czy pada śnieg czy słońce świeci w Euroregionie bawią się dzieci" (2011-2012) w projekcie uczestniczyła młodzież z Nysy i Jesennika. W ramach działań projektu przewidziane zostały 2 kursy szkoleniowe nauki jazdy na nartach i snowbordzie na stoku w okolicach Jesenika oraz nauki jazdy na sprzęcie wodnym (żaglówki, narty wodne) nad Jeziorem Nyskim. Udział Gminy Nysa 19.699,00 EUR

"Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza" (2008-2010). Partnerami było 9 wnioskodawców. Łączny budżet projektu: 1.421.001,00 EUR, w tym udział Gminy Nysa do 310.000 EUR.

Projekt "Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa" (1 164 640 EUR).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Kordian
Příjmení / Nazwisko:	Kolbiarz
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	+48774080505
Mobil / Tel. kom.:	+48608651375
E-mail / E-mail:	k.kolbiarz@www.nysa.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO

Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	
---	--

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Adrian
Příjmení / Nazwisko:	Kołodziej
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	+48774080525
Mobil / Tel. kom.:	+48734435153
E-mail / E-mail:	a.kolodziej@www.nysa.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Opolskie
Název okresu / Powiat	Nyski
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjích (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Nysa
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Nysa
Ulice / Ulica:	Kolejowa
PSC / Kod pocztowy:	48300
Číslo orientační / Numer budynku pořádkový:	15
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Budzet Gminy Nysa
Kód banky / Kod banku:	0425 - ING BANK SLASKI SA - KATOWICE
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	PL16105015041000002326015456
Měna účtu / Waluta rachunku:	PLN
Stát / Państwo:	Polsko
Předčísí ABO / ABO - prefix:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Adrian
Příjmení / Nazwisko:	Kołodziej
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovník pro ochranu utajovaných informací v Bezpečnostní kanceláři Městského úřadu v Nysie.
Peřnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jméno / Imię:	Danuta
Příjmení / Nazwisko:	Naciasta
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Inspektor v Bezpečnostní kanceláři Městského úřadu v Nysie.
Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa
Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Nysie
Członek zespołu realizującego projekt: Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik ? Nysa

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
IČ / REGON	00302724

DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Obec
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

1) Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech (702 806 EUR) - Společný projekt samospráv Glucholaz a Jeseníku, který počítal s využitím revitalizovaných historických památek obou měst .
2) Léto v Nyse, zima v Jeseníku - Výstavba dopravní a parkovací infrastruktury (1.642.867 EUR) - Zvýšení atraktivity příhraničního regionu vybudováním nových záchytných parkovišť u Nyského jezera a v Jeseníku.
3) Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (EUR 771.247,32) - Cílem projektu je vytvoření trvalé přeshraniční kooperační sítě sdružující samosprávy Jeseníku, Nysy a aktivní formální (NNO) a neformální skupiny.
Partneři: Město Jeseník, MKZ Jeseník, Gmina Nysa, MiGBP Nysa

1) Dziedzictwo Księstwa Nyskiego oraz wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach (702 806EUR)-wspólny projekt samorządów Głuchołazach i Jesenika, co pozwoliło na wykorzystanie zrewitalizowanych zabytków obu miast.
2) Lato w Nysie, zima w Jeseniku-budowa infrastruktury transportowej, oraz miejsc parkingowych (1.642.867EUR)-Zwiększenie atrakcyjności regionu przygranicznego poprzez budowę nowych parkingów w pobliżu jeziora nyskiego i w Jeseniku.
3)Centrum Działań Wspólnych-sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich (EUR 771.247,32)-Celem projektu jest stworzenie trwałej transgranicznej sieci kooperacyjnej zrzeszającej samorządy Jesenika i Nysy oraz aktywnie działające formalne (NGO) i nieformalne grupy
Partnerzy: Miasto Jeseník, MKZ Jeseník, Gmina Nysa, MiGBP Nysa

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Mgr. Bc.
Jméno / Imię	Zdeňka
Příjmení / Nazwisko:	Blišťanová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	+420584498151
Mobil / Tel. kom.:	+420776113107
E-mail / E-mail:	starosta@mujes.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO

Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	
---	--

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Jana
Příjmení / Nazwisko:	Dekanová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420776604618
E-mail / E-mail:	jana.dekanova@mujes.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj
Název okresu / Powiat	Jeseník
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Jeseník
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Jeseník
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Jeseník
Ulice / Ulica:	Masarykovo nám.
PSC / Kod pocztowy:	79001
Číslo orientační / Numer budynku pořádkový:	1
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	167
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Město Jeseník
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ9107100345340002325861
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčísí ABO / ABO - prefiks:	34534
Základní část ABO / ABO - część główna:	2325861
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Martin
Příjmení / Nazwisko:	Novotný
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za oblast společného využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech / Osoba odpowiedzialna za wspólne korzystanie z systemów CCTV w celu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Ředitel Městské policie Jeseník: koordinace odborných činností, odpovědnost za realizaci nákupu kamerového systému, organizaci setkání pracovní skupiny a prezentačního dne.

Dyrektor Straży Miejskiej Jeseník: koordynacja działań zawodowych, odpowiedzialność za realizację zakupu systemu kamer, organizacja spotkania grupy roboczej i dnia prezentacji.

Jméno / Imię:	Jana
Příjmení / Nazwisko:	Dekanová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za administraci projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za administrację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Osoba zodpovědná za administraci projektu na úrovni partnera projektu.

Potřebné kompetence: znalost polského a českého jazyka na komunikativní úrovni, zkušenosti s realizací projektů.

Osoba odpowiedzialna za administrację projektu na poziomie partnera projektu.

Wymagane kompetencje: znajomość języka polskiego i czeskiego na poziomie komunikatywnym, doświadczenie w realizacji projektów.

D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji

Jeseník
Olomouc
Olomoucký kraj

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Jeseník
Olomoucký kraj

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník

Místo realizace / Miejsce realizacji

Jeseník
Olomoucký kraj

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Jeseník

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji

Olomouc
Olomoucký kraj

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Jeseník
Olomoucký kraj

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głuchołazy

Místo realizace / Miejsce realizacji

Głuchołazy

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Głuchołazy

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Místo realizace / Miejsce realizacji

Nysa

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nysa

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Příhraniční region Jeseník-Nysa je specifický svou geografickou polohou, zejména relativně velkým počtem obcí s nízkým počtem obyvatel, nepřístupným terénem, specifickými klimatickými podmínkami a dopravními trasami. V regionu jsou i specifická rizika spojená se socioekonomickou situací. Je složité zajistit bezpečnost v regionu při vzniku mimořádných událostí nebo bezpečnostních hrozeb. Efektivní řízení bezpečnosti v regionu vyžaduje využití nových technologií, pro monitoring v území a vysokou úroveň přeshraniční spolupráce, zejména v případě vynuceného omezení pohybu osob a vozidel přes hranici nebo vzniku mimořádných událostí. Pro monitoring v území v případě vzniku bezpečnostní hrozby je nezbytné využít kamerové technologie (mobilní kamery, bezpilotní prostředky a další). K tomu aby tyto technologie byly efektivně využívány je nezbytné vytvořit platformu pro výměnu informací z těchto systémů a zhodnotit právní aspekty sdílení těchto informací. Projekt tedy vytváří platformu pro institucionální spolupráci záchranných, bezpečnostních složek a měst v rámci které bude diskutována problematika zkušeností s využitím kamerových systémů a možné sdílení jejich výstupů ve vazbě na příslušné národní předpisy. Součástí projektu je vytvoření technické platformy (společného informačního rozhraní), a ověření funkčnosti technického řešení na základě implementace nových technologií.

Region przygraniczny Jeseník-Nysa jest specyficzny ze względu na swoje położenie geograficzne, zwłaszcza ze względu na stosunkowo dużą liczbę gmin o niskim zaludnieniu, niedostępnym terenie, specyficznych warunkach klimatycznych i szlakach komunikacyjnych. Istnieją również specyficzne zagrożenia związane z sytuacją społeczno-gospodarczą regionu. Trudno jest zapewnić bezpieczeństwo w regionie na wypadek sytuacji kryzysowych lub zagrożeń bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem w regionie wymaga stosowania nowoczesnych technologii związanych z monitoringiem oraz współpraca transgraniczna na wysokim poziomie, zwłaszcza w przypadku przymusowych ograniczeń w przepływie osób i pojazdów przez granice lub w sytuacjach kryzysowych. Do monitorowania terenu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa niezbędne jest wykorzystanie technologii kamer (kamery mobilne, bezzałogowe statki powietrzne i inne). Aby technologie te mogły być efektywnie wykorzystywane, konieczne jest stworzenie platformy wymiany informacji z tych systemów oraz ocena prawnych aspektów udostępniania tych informacji. Projekt stworzy zatem platformę instytucjonalnej współpracy ratownictwa, służb bezpieczeństwa i miast, która będzie omawiała kwestię doświadczeń z wykorzystaniem systemów kamer i ewentualnego udostępniania ich wyników w odniesieniu do odpowiednich przepisów krajowych. Częścią projektu jest stworzenie platformy technicznej (wspólny interfejs informacyjny) oraz weryfikacja funkcjonalności rozwiązania technicznego w oparciu o wdrażanie nowych technologii.

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

V posledním období několika let došlo k významným situacím, kdy bylo nutné omezit pohyb osob přes hranice (epidemie, teroristické útoky a další) ať už z důvodu bezpečnostních hrozeb, tak z důvodu nemožnosti překročit hranici z důvodu povětrnostních podmínek (uzavřené komunikace z důvodu polomů stromů, zaplavení, sněhových jevů). Toto omezení mělo zásadní vliv nejen na přeshraniční spolupráci (bez možnosti fyzického setkání) ale zvýšilo nároky na rychlou a efektivní výměnu nezbytných situačních informací (např. pohyb vozidel, průjezdnost komunikací, stav vodních toků nebo pohyb osob). Situační informace se právě nejlépe přenáší prostřednictvím kamerových záznamů nebo analytických výstupů z kamerových záznamů. Velkým benefitem při těchto událostech jsou zejména mobilní kamerové systémy a kamery umístěné na bezpilotních prostředcích (dronech). Česká republika i Polsko má vlastní technologie a pravidla pro pořizování a nakládání s těmito záznamy. Projekt by měl přispět k tomu, aby byla vytvořena platforma pro porovnání národních pravidel a zkušeností a nalezení organizačních a technických možností jak alespoň část těchto informací přeshraničně. Sdílením informací dojde k zefektivnění česko-polské spolupráce v příhraničních regionech.

W okresie ostatnich kilku lat dochodziło do znaczących sytuacji, w których konieczne było ograniczenie przepływu osób przez granice (epidemie, ataki terrorystyczne itp.) Zarówno ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, jak i niemożność przekroczenia granicy z powodu warunków atmosferycznych (drogi zamknięte z powodu wyłamań drzew, powodzi, zjawisk śnieżnych). Ograniczenie to miało istotny wpływ nie tylko na współpracę transgraniczną (bez możliwości fizycznego spotkania), ale także zwiększyło zapotrzebowanie na szybką i skuteczną wymianę niezbędnych informacji sytuacyjnych (np. o ruchu pojazdów, ruchu drogowym, ciekach wodnych czy ruchu osób). Informacje o sytuacji najlepiej jest przekazywać za pomocą nagrań z kamery lub wyjść analitycznych z nagrań z kamery. Ogromną korzyścią podczas tych wydarzeń są zwłaszcza mobilne systemy kamer i kamery umieszczone w bezałogowych statkach powietrznych (drony). Republika Czeska i Polska mają własne technologie oraz zasady pozyskiwania i obsługi tych rekordów. Projekt powinien przyczynić się do stworzenia platformy do porównywania krajowych przepisów i doświadczeń oraz znalezienia organizacyjnych i technicznych możliwości wymiany części tych informacji w wymiarze transgranicznym. Wymiana informacji usprawni polsko-czeską współpracę w regionach przygranicznych.

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa s využitím přeshraničního sdílení kamerových záznamů. Budou analyzovány současné právní podmínky a omezení z hlediska nakládání s kamerovými záznamy, analytickými daty z kamerových systémů a používání bezpilotních kamerových systémů v České republice a Polsku. Na základě analýzy národních podmínek a možností sdílet data (v případě mimořádné události, anonymizovaná data, analytická data) budou stanoveny technické a organizační podmínky pro společné využití výstupů z kamerových systému pro efektivní řízení bezpečnosti, zohledňující specifika nakládání s kamerovými záznamy. Pro podporu praktického využití bude vytvořena zabezpečená technická platforma s rozhraním, které umožní sdílet kamerové záznamy nebo analytické výstupy z kamerových záznamů se stávajícími systémů. V rámci testování platformy budou pořízeny dílčí kamerové prvky a bezpilotní prostředky ověření možnosti sdílet vybraná data. Takto vzniklý systém založený na spolupráci partnerů, umožní efektivně řídit bezpečnost v příhraničních regionech, rozšíří možnosti vzájemné informovanosti o hrozbách a nebezpečích způsobených jak antropogenními vlivy, tak přírodními vlivy. Systém bude využitelný i pro potřeby krizového řízení a spolupráce záchranných složek. Oprávnění uživatelé na české i polské straně budou moci rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci a omezit její negativní dopad

Celem projektu jest stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa za pomocą transgranicznego współdzielenia kamer. Przeanalizowane zostaną aktualne uwarunkowania prawne i ograniczenia w zakresie obsługi nagrań z kamer, danych analitycznych z systemów kamer oraz stosowania bezałogowych statków powietrznych w Czechach i Polsce. Na podstawie analizy uwarunkowań krajowych oraz możliwości udostępniania danych (w nagłych przypadkach dane zanonimizowane, dane analityczne) zostaną określone warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystania systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfikacji kamer. W celu wsparcia praktycznego zastosowania zostanie stworzona bezpieczna platforma techniczna z interfejsem, który pozwoli na współdzielenie nagrań z kamer lub wyjść analitycznych z nagrań z kamer z istniejącymi systemami. W ramach testów platformy pozyskane zostaną częściowe elementy kamer oraz środki bezałogowe do weryfikacji możliwości udostępniania wybranych danych. Powstały system, oparty na współpracy partnerów umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych, poszerzy możliwości wzajemnego informowania się o zagrożeniach i zagrożeniach spowodowanych zarówno przez wpływy antropogeniczne, jak i naturalne. System będzie również przydatny na potrzeby zarządzania kryzysowego i współpracy służb ratowniczych. Autoryzowani użytkownicy zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej będą mogli szybko i skutecznie zareagować na sytuację i zmniejszyć jej negatywne skutki.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Výsledek projektu nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Realizace projektu s využitím sdílení vybraných informací vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání ale bude nutné reagovat na vzniklou situaci. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Sdílením vybraných záznamů bude možné rychleji reagovat na vzniklou situaci a činit opatření pro snížení jejich dopadu nebo zrychlení účinných opatření pro záchranu osob. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu.

Rezultat projektu wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników testów nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy możliwie maksymalnym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Udostępniając wybrane dane, możliwe będzie szybsze reagowanie na zaistniałą sytuację i podjęcie działań w celu ograniczenia ich wpływu lub przyspieszenia skutecznych działań ratowniczych. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i siłę bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

Projekt je rozdělen do tří hlavních částí: 1 - Definice právních, organizačních a technických podmínek pro společné využití kamerových systému při řízení bezpečnosti regionů. Tato aktivita bude realizována prostřednictvím workshopů organizovaných každým partnerem projektu. Bude vytvořena expertní skupina (15 - 20 osob) složená ze zástupců partnerů projektu a dalších institucí (Police České republiky, Polská státní požární ochrana a další). Expertní skupina bude analyzovat podmínky v České republice a Polsku a definovat základní pravidla za kterých je možné sdílet vybrané informace, včetně definice konkrétních případů pro jejich sdílení. Výstupem bude soubor doporučení a podmínek za kterých je možné vybraná data sdílet. 02 - Společná platforma a implementace nových kamerových technologií. V rámci této aktivity bude vytvořena technická platforma pro sdílení vybraných informací z kamerových systémů. Za účelem ověření platformy a nastavených pravidel spolupráce každý partner pořídí určitou část specifických technologií, jejichž výstupy budou implementovány do platformy. 03 - Ověření podmínek společné platformy a implementovaných kamerových technologií. Navržené technické a organizační řešení bude ověřeno na sérii případových studií např. narušení veřejného pořádku, sledování dopravy a omezení v důsledku mimořádných událostí nebo uzavření hranice na základě případových studií, bude potvrzena aplikovatelnost platformy a zásad i u dalších subjektů. Součástí projektu bude i konference, která seznámí s výsledky projektu širokou odbornou veřejnost. Za účelem řízení projektu bude vytvořen řídicí výbor složený ze zástupců partnerů projektu, který bude koordinovat a kontrolovat realizaci projektu a dosažení stanovených cílů. Součástí projektu bude i nezbytná publicita.

Projekt podzielony jest na trzy główne części:

1 - Określenie prawnych, organizacyjnych i technicznych uwarunkowań wspólnego wykorzystania systemów kamer w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym. Działanie to będzie realizowane poprzez warsztaty organizowane przez każdego partnera projektu. Zostanie powołana grupa ekspercka (15 - 20 osób), składająca się z przedstawicieli partnerów projektu oraz innych instytucji (Polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne). Grupa ekspertów przeanalizuje warunki panujące w Czechach i Polsce i określi podstawowe zasady, na jakich możliwe jest udostępnianie wybranych informacji, w tym zdefiniowanie konkretnych przypadków ich udostępniania. Rezultatem będzie zbiór zaleceń i warunków, na jakich można udostępnić wybrane dane.

2 - Wspólna platforma i wdrażanie nowych technologii kamer. W ramach tego działania powstanie platforma techniczna do udostępniania wybranych informacji z systemów kamer. W celu weryfikacji platformy i ustalonych zasad współpracy każdy z partnerów pozyska określoną część konkretnych technologii, których wyniki zostaną zaimplementowane w platformie.

3 - Weryfikacja warunków wspólnej platformy i wdrożonych technologii kamer. Proponowane rozwiązanie techniczne i organizacyjne zostanie zweryfikowane na podstawie szeregu studiów przypadku, takich jak zakłócenia porządku publicznego, monitorowanie ruchu i ograniczenia wynikające z sytuacji awaryjnych lub zamknięć granic w oparciu o studia przypadków, zostanie potwierdzona możliwość zastosowania platformy i zasad dla innych podmiotów. Projekt obejmie również konferencję, podczas której wyniki projektu zostaną przedstawione szerokiej publiczności. W celu zarządzania projektem powołany zostanie komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerów projektu, który będzie koordynować i monitorować realizację projektu oraz osiągnięcie wyznaczonych celów. Częścią projektu będzie również niezbędna reklama.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Cílovou skupinou projektu jsou samotní partneři projektu a prostřednictvím nich i další subjekty podílející se nařízení bezpečnosti v příhraničním regionu (Polská policie, Státní požární ochrana v Polsku a další). Výstupy z analýzy právních předpisů a národních systémů a definované společné podmínky pro sdílení vybraných záznamů a analytických dat budou dány k dispozici dalším organizacím podílejícím se na zajištění bezpečnosti podél celé Česko-Polské hranice, na základě takto definovaných závěrů je možné realizovat i další platformy v jiných regionech. Z projektu se očekávají i výstupy, které mohou být využitelné i ústředními orgány pro rozvoj spolupráce v mezinárodní úrovni. Zvýšení přeshraniční spolupráce a řízení bezpečnosti s využitím kamerových systémů bude mít pozitivní dopad na obyvatele a zaměstnavatele v regionu, mimo jiné i zvýšením bezpečnosti v dopravě a ochraně kritické infrastruktury.

Grupą docelową projektu są sami partnerzy projektu, a za ich pośrednictwem także inne podmioty zajmujące się przepisami bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym (Polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne). Wyniki analizy regulacji prawnych i systemów krajowych oraz ustalonych wspólnych warunków udostępniania wybranych rekordów i danych analitycznych zostaną udostępnione innym organizacjom zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa na całej czesko-polskiej granicy, na podstawie tak zdefiniowanych wniosków możliwe jest wdrożenie platform w innych regionach. Oczekuje się również wyników projektu, które mogą być również wykorzystane przez władze centralne do rozwoju współpracy na poziomie międzynarodowym. Rosnąca współpraca transgraniczna i zarządzanie bezpieczeństwem z wykorzystaniem systemów kamer pozytywnie wpłynę na ludność i pracodawców w regionie, m.in. poprzez zwiększenie bezpieczeństwa transportu i ochronę infrastruktury krytycznej.

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Udržitelnost projektu garantuje každý partner projektu, zásady pro sdílení informací z kamerových systémů definované v rámci expertní skupiny bude možné realizovat i v jiných regionech. Partneři projektu a další subjekty budou mít k dispozici materiál, na základě kterého budou moci rozvíjet další přeshraniční spolupráci. Pořízené vybavení a technologie budou využívány partnery při realizaci přeshraniční spolupráce a řízení bezpečnosti v regionu Jeseník - Nysa. V případě potřeby je rovněž možné část pořízeného vybavení společně využívat, případně prezentovat dalším zájemcům.

Trwałość projektu gwarantuje każdy z partnerów projektu, zasady udostępniania informacji z systemów kamer zdefiniowane w ramach grupy ekspertów, będą możliwe do wdrożenia w innych regionach. Partnerzy projektu i inne podmioty będą miały do swojej dyspozycji materiały do dalszej współpracy transgranicznej. Zakupiony sprzęt i technologie zostaną wykorzystane przez partnerów przy realizacji współpracy transgranicznej i zarządzaniu bezpieczeństwem w regionie Jeseník - Nysa. W razie potrzeby istnieje również możliwość wspólnego wykorzystania części zakupionego sprzętu lub zaprezentowania go innym zainteresowanym.

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	0
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania klucowego PL:	Příprava projektu/Przygotowanie projektu
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	30. 6. 2020

Datum ukončení / Data zakończenia:	1. 3. 2021
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpoovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Gluchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Základní cíle projektu vychází í z dlouhodobých zkušeností partnerů projektu při řízení bezpečnosti v příhraničním regionu. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje řeší mimořádné události a ohrožení, která mohou mít dopad na území Polska a velice často vyvstává potřeba informovat kompetentní orgány v Polsku. Stejnou situaci řeší Krajské ředitelství Policie Olomouckého okraje vůči Policii v Polsku. Potřebu komunikovat a předávat si informace s dopadem na bezpečnost mají i jednotlivá města v příhraniční oblasti (Jeseník, Glucholazy, Nysa), doposud tato komunikace probíhala běžnými prostředky jako je osobní setkání, telefon nebo email. S ohledem na specifické mimořádné události jejichž důsledkem nebylo možné překračovat hranice (uzavření hranic v důsledku pandemie, dopravní nehody, neprůjezdné komunikace) byla možnost fyzické komunikace značně omezena. Z hlediska charakteru informací se z hlediska řízení bezpečnosti jeví jako nejvhodnější sdílení obrazových záznamů z kamerových systémů nebo analytických výstupů z těchto systémů. Každý partner má vybudovaný vlastní systém, ale není zde možnost sdílení těchto dat. Během června 2020 proběhlo setkání partnerů, kde byly krátce shrnuty problémy a výzvy pro možné sdílení výstupů z kamerových systémů. Všichni partneři si uvědomili, že nakládání s kamerovými záznamy je ošetřena specifickými právními předpisy. V rámci přípravy projektu našly podmínky za kterých by bylo možné záznamy nebo analytické informace sdílet. Společně byl připraven záměr projektu, který byl předložen k hodnocení. Po úspěšném doporučení projektového záměru byla připravena projektová žádost. Na přípravě se podíleli všichni partneři společně. Během přípravy společně komunikovali, zejména telefonicky a emailem.

Przygotowanie projektu rozpoczęło się w czerwcu 2020 roku. Podstawowe cele projektu opierają się na wieloletnim doświadczeniu partnerów projektu w zarządzaniu bezpieczeństwem w regionie przygranicznym. Straż Pożarno-Ratownicza Województwa Ołomunieckiego zajmuje się nadzwyczajnymi zdarzeniami i zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na terytorium Polski, bardzo często zachodzi potrzeba poinformowania właściwych organów w Polsce. Taką samą sytuację rozwiązuje Regionalna Dyrekcja Straży Granicznej w Ołomuńcu wobec Policji w Polsce. Potrzeba komunikowania się i przekazywania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo ma również poszczególne miasta pogranicza (Jeseník, Głuchołazy, Nysa), dotychczas komunikacja ta odbywała się za pomocą wspólnych środków, takich jak spotkania osobiste, telefon czy e-mail. W odniesieniu do konkretnych sytuacji kryzysowych, w wyniku których nie było możliwości przekroczenia granicy (zamknięcie granic z powodu pandemii, wypadek drogowy, nieprzejezdna droga), możliwości komunikacji fizycznej były znacznie ograniczone. Z punktu widzenia charakteru informacji, z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, najwłaściwsze wydaje się udostępnianie nagrań wideo z systemów kamer lub wyjść analitycznych z tych systemów. Każdy partner ma własny system, ale nie ma możliwości udostępniania tych danych. W czerwcu 2020 roku odbyło się spotkanie partnerów, na którym w skrócie podsumowano problemy i wyzwania związane z możliwym współdzieleniem wyjść z systemów kamer. Wszyscy partnerzy zdali sobie sprawę, że obsługa nagrań z kamer podlega szczegółowym przepisom. W ramach przygotowania projektu ustalili warunki, na jakich można będzie udostępniać zapisy lub informacje analityczne. Wspólnie przygotowano plan projektu i przekazano go do oceny. Po pozytywnej rekomendacji planu projektu przygotowano wniosek projektowy. Wszyscy partnerzy wspólnie brali udział w przygotowaniach. Podczas przygotowań komunikowali się ze sobą, zwłaszcza telefonicznie i mailowo.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Předložení projektového záměru/Złożenie planu projektu
Datum splnění / Data realizacji:	14. 12. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Předložení projektové žádosti/Złożenie wniosku projektowego
Datum splnění / Data realizacji:	1. 3. 2021

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania klucowego PL:	Řízení projektu/Zarządzanie projektem
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 8. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 1. 2023
Rozpočet / Budżet:	2 100,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	2 100,00

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci řízení projektu bude ustanoven řídicí výbor projektu, složený ze zástupců partnerů projektu. Uskuteční se čtyři jednodenní pracovní setkání řídicího výboru. Řídicí výbor bude koordinovat a kontrolovat realizaci jednotlivých aktivit a celkový výsledek projektu. Vedoucí partner odpovídá za celkové řízení projektu v souladu s příslušnými předpisy.

Jedná se zejména o:

- koordinaci výměny informací mezi partnery a poskytovatelem dotace
- organizaci setkání Pracovní skupiny a řídicího výboru projektu
- dozor nad realizací objednávek v rámci projektu
- dozor nad realizací naplánovaných činností
- organizaci propagačních činností
- záznam a předávání realizace projektu
- archivace dokumentace

Na aktivitě se podílejí všichni partneři projektu. V rámci aktivity proběhnou čtyři jednodenní setkání řídicího týmu. V případě epidemiologických omezení je možné fyzické setkání řídicího týmu řešit videokonferencí. Řídicí tým bude komunikovat v případě potřeby telefonicky, emailem nebo videokonferencí.

W ramach zarządzania projektem zostanie powołany komitet sterujący projektem, złożony z przedstawicieli partnerów projektu.

Odbędą się cztery jednodniowe spotkania robocze Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący będzie koordynować i kontrolować realizację poszczególnych działań oraz całościowy efekt projektu. Partner Wiodący jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie projektem zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Są to w szczególności:

- koordynacja wymiany informacji między partnerami a grantodawcą
- organizacja spotkań Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego projektu
- nadzór nad realizacją zamówień w ramach projektu
- nadzór nad realizacją zaplanowanych działań
- organizacja działań promocyjnych
- nagrywanie i przekazywanie realizacji projektu
- archiwizacja dokumentacji

W działaniu uczestniczą wszyscy partnerzy projektu. W ramach zajęć odbędą się cztery jednodniowe spotkania

zespół zarządzający. W przypadku ograniczeń epidemiologicznych można zająć się fizycznym spotkaniem kadry zarządzającej

wideokonferencje. Zespół zarządzający będzie w razie potrzeby komunikował się przez telefon, e-mail lub wideokonferencję.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
----------	---

Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Ustanovení řídicího výboru projektu/Powołanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	První zasedání řídicího výboru projektu/Pierwsze spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2021
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Druhé zasedání řídicího výboru projektu/Drugie spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2022
č. / nr:	4
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Třetí zasedání řídicího výboru projektu/Trzecie posiedzenie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2022
č. / nr:	5
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Čtvrté zasedání řídicího výboru projektu/Czwarte spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2023

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Propagační a informační činnosti/Działania promocyjne i informacyjne
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 8. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 1. 2023
Rozpočet / Budžet:	1 105,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budžet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	1 105,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budžet
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Publicita bude realizována i formou článků a vystoupení ve veřejných regionálních médiích. Pořízená technika a vybavení bude označeno dle pravidel publicity programu.	
Promocja będzie realizowana w formie artykułów i wystąpień publicznych w mediach regionalnych. Pozyskany sprzęt zostanie oznakowany zgodnie z zasadami promocji projektu.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Bannery, roll-upy, apod. / Banery, roll-upy, itp.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	1
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Publicita proejktu bude zajištěna dle pravidel programu. Bude zhotovena informační cedule a roolup se základními informacemi o projektu dle pravidel publicity.	
Promocja projektu będzie zabezpieczona zgodnie z zasadami programu. Zostaną wykonane rolowane znaki informacyjne z podstawowymi informacjami na temat projektu zgodnie z zasadami promocji.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy informacji - określić
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	70
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Bude zhotoveno 70 sad drobných propagačních předmětů, které budou distribuovány v rámci konference.	
Będzie wykonanych 70 małych zestawów promocyjnych przedmiotów, które będą rozprawdzane w ramach konferencji.	

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Zhotovení informačního rollup/Dokonywanie zestawienia informacji rollup
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Propagace projektu na webových stránkách partnerů projektu/Promocja projektu na stronach internetowych partnerów projektu
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2021
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Distribuce propagačních předmětů - konference/Dystrybucja artykułów promocyjnych - konferencje
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2023

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Definice právních, organizačních a technických podmínek pro společné využití kamerových systému při řízení bezpečnosti regionů/Określenie prawnych, organizacyjnych i technicznych uwarunkowań wspólnego wykorzystywania systemów kamer w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 8. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 1. 2023
Rozpočet / Budżet:	18 940,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	6 340,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Głuchołazy	2 590,00
Gmina Nysa	2 590,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	3 710,00
Město Jeseník	3 710,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Bude zřízena expertní skupina jejichž úkolem bude analyzovat situaci v oblasti možného přeshraničního sdílení výstupů z kamerových systémů a analytických dat a nastavení pravidel a podmínek pro toto sdílení. Expertní skupina bude složena ze zástupců partnerů projektu a dalších expertů z oblasti ochrany osobních údajů, práva, informačních a komunikačních systémů. Zastoupení zde budou i pracovníci Policie v Polsku (KP Police Nysa) a státní požární ochrany v Polsku (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). Bude zorganizováno celkem 5 dvoudenních pracovních setkání (každý partner organizuje jedno setkání) v rámci kterých budou analyzovány podmínky nakládání s kamerovými záznamy v České republice a Polsku, budou diskutovány zkušenosti s využíváním kamerových systémů (stacionární, mobilní, bezpilotní) v rámci řízení bezpečnosti (vnitřní pořádek) a monitoringu rizik (mimořádné události antropogenního typu a živelní mimořádné události). Budou diskutovány i podmínky pro používání kamerových systémů na bezpilotních prostředcích (drony) v případě specifických mimořádných událostí (dopravní nehody, zřícené stavby, povodně). Výstupem expertní skupiny bude definice podmínek a konkrétních situací při kterých bude možné sdílet vybrané informace. Budou definovány technické podmínky pro vstupy informací, anonymizace dat a společné zásady kybernetické bezpečnosti. Expertní skupiny bude vyhodnocovat i pilotní testování společné technické platformy pro sídlení informací a možnosti implementace nových technologií. Ověření technické platformy proběhne i na základě praktické aplikace v rámci případových studií. Výsledky projektu budou prezentovány v rámci závěrečné konference. Z pohledu přeshraniční spolupráce se jedná o zcela novou oblast, která doposud nebyla nikdy řešena společně. Expertní skupina bude jednat v rámci workshopů nebo videokonferenčně.

Zostanie powołana grupa ekspertów w celu przeanalizowania sytuacji w zakresie możliwego transgranicznego udostępniania wyników systemu kamer i danych analitycznych oraz ustalenia zasad i warunków tego udostępniania. W skład grupy ekspertów wejdą przedstawiciele partnerów projektu oraz inni eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, prawa, systemów teleinformatycznych. Reprezentowani będą również pracownicy Policji w Polsce (KP Policji Nysa) oraz państwowej ochrony przeciwpożarowej w Polsce (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). W sumie zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych warsztatów (każdy z partnerów organizuje jedno spotkanie), podczas których przeanalizowane zostaną warunki obsługi nagrań kamerowych w Czechach i Polsce, doświadczenie w obsłudze systemów kamerowych (stacjonarnych, mobilnych, bezzałogowych) w zarządzaniu bezpieczeństwem (porządek wewnętrzny) i monitorowaniu ryzyka (katastrofy antropogeniczne i klęski żywiołowe). Omówione zostaną również warunki stosowania systemów kamer na bezzałogowych statkach powietrznych (dronach) w przypadku wystąpienia konkretnych sytuacji awaryjnych (wypadki drogowe, zawalone budynki, powódzie). Wynikiem grupy ekspertów będzie określenie warunków i konkretnych sytuacji, w których możliwe będzie dzielenie się wybranymi informacjami. Określone zostaną techniczne warunki wprowadzania informacji, anonimizacji danych oraz wspólne zasady cyberbezpieczeństwa. Grupy ekspertów ocenią również pilotażowe testy wspólnej platformy technicznej do rozliczania informacji i możliwości wdrażania nowych technologii. Weryfikacja platformy technicznej odbędzie się również na podstawie praktycznego zastosowania w ramach studiów przypadku. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane na konferencji końcowej. Z punktu widzenia współpracy transgranicznej jest to zupełnie nowy obszar, który nigdy nie był wspólnie poruszany. Grupa ekspertów będzie działać podczas warsztatów lub videokonferencji.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Sestavení expertní skupiny/Utworzenie grupy ekspertów
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2021
č. / nr:	2

Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Organizace workshopů - diskusní platforma/Organizacja warsztatów - platforma dyskusyjna
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2022
č. / nr:	4
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Organizace odborné konference/Organizacja konferencji
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2023

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Výsledkem aktivity je společná diskuse expertů složených z partnerů projektu a dalších přizvaných expertů z Policie v Polsku (KP Policie Nysa) a státní požární ochrany v Polsku (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). V rámci workshopů bude vytvořena diskusní platforma pro zástupce partnera projektu a dalších expertů podílejících se na zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. Výsledkem je definice podmínek na základě kterých bude zpracována společná technická platforma (aktivita 4). Výstupy z expertní skupiny budou dány k dispozici široké odborné veřejnosti, především organizacím podílejícím se na zajištění bezpečnosti (Policie, Hasiči, obce) a orgánům krizového řízení. Na základě výstupů budou moci i další organizace vytvořit společnou technickou platformu pro sdílení vybraných dat z kamerových systémů. Výstupy projektu mohou použít i ústřední orgány státní správy a vlády za účelem zefektivnění spolupráce při využití kamerových systémů při řízení bezpečnosti na národní úrovni. Na závěrečnou konferenci budou přizváni zástupci veřejné správy z česko-polského příhraničí.

Efektom działań jest wspólna dyskusja ekspertów, w skład których wchodzi partnerzy projektu oraz zaproszeni eksperci z Policji w Polsce (KP Policji Nysa) i Państwowej Straży Pożarnej w Polsce (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). Warsztaty stworzą platformę dyskusyjną dla przedstawicieli partnera projektu i innych ekspertów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym. Rezultatem jest określenie warunków, na podstawie których zostanie opracowana wspólna platforma techniczna (działanie 4). Wyniki prac grupy ekspertów zostaną udostępnione szerokiej publiczności zawodowej, zwłaszcza organizacjom zaangażowanym w zapewnianie bezpieczeństwa (policja, straż pożarna, gminy) oraz organom zarządzania kryzysowego. W oparciu o wyniki inne organizacje będą mogły stworzyć wspólną platformę techniczną do udostępniania wybranych danych z systemów kamer. Wyniki projektu mogą być również wykorzystane przez centralną administrację państwową i organy rządowe w celu usprawnienia współpracy w zakresie wykorzystania systemów kamer w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie krajowym. Na konferencję zamykającą zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej z pogranicza polsko-czeskiego.

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Společná platforma a implementace nových kamerových technologií /Weryfikacja warunków wspólnej platformy i wdrożonych technologii kamer
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 11. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 1. 2023
Rozpočet / Budżet:	225 970,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
---	--------------------------

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	55 230,00
---	-----------

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Głuchołazy	46 500,00
Gmina Nysa	49 640,00
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	63 800,00
Město Jeseník	10 800,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Cílem aktivity je vytvořit zabezpečenou technickou platformu, která bude umožňovat sdílení vybraných kamerových záznamů a analytických dat z kamerových systému. Do technické platformy budou implementovány jak vybrané výstupy ze stávajících systému partnerů, tak nové technologie. Technická platforma bude splňovat podmínky z hlediska oprávněnosti sdílení informací definované v aktivitě 3. Vytvoření platformy bude zajištěno dodavatelsky a náklady na pořízení má v rozpočtu Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, které bude rovněž garantovat provozování platformy. Za účelem ověření platformy a testování využití kamerových systémů při řízení bezpečnosti v příhraničních regionech byly definovány klíčové technologie: mobilní kamery, stacionární kamery, kamery na bezpilotních prostředcích, z hlediska využití byly definovány tyto oblasti: veřejný pořádek, havárie (zřícené stavby, po výbuchu a další), pohyb vozidel po komunikacích, monitoring s využitím bezpilotních prostředků uvnitř budov a na volném prostranství (zřícené stavby, povodňové ohrožení, šíření nebezpečných látek na vodní hladině a další). Každý partner pořizuje část vybavení, jejichž výstupy bude za stanovených podmínek možné implementovat do společné platformy. Každý partner garantuje implementaci technologie a vyhodnocování provozu. Výsledky budou prezentovány na workshopech expertní skupiny (viz. aktivita 3). Ná vaznost jednotlivých oblastí a implementace technologií je uvedena v samostatné příloze. Vytvoření společné technické platformy a pořízení nových technologií je nezbytné pro naplnění hlavního cíle projektu - vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa.

Celem działania jest stworzenie bezpiecznej platformy technicznej, która umożliwi udostępnianie wybranych nagrań z kamer oraz danych analitycznych z systemów kamer. Zarówno wybrane wyniki z istniejącego systemu partnerów, jak i nowe technologie zostaną wdrożone na platformie technicznej. Platforma techniczna będzie spełniała warunki w zakresie zasadności wymiany informacji określone w działaniu 3. Utworzenie platformy zapewni dostawca, a koszty nabycia są w budżecie Regionalnej Dyrekcji Policji Województwa Ołomunieckiego, która będzie gwarantują również działanie platformy. W celu weryfikacji platformy i przetestowania wykorzystania systemów kamer w zarządzaniu bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych zdefiniowano kluczowe technologie: kamery mobilne, kamery stacjonarne, kamery na bezałogowych statkach powietrznych, zdefiniowano pod kątem użytkownika: porządek publiczny, wypadki budynki, po wybuchach i inne), poruszanie się pojazdów po drogach, monitorowanie przy użyciu bezałogowych statków powietrznych wewnątrz budynków i na świeżym powietrzu (zawalenia konstrukcji, zagrożenie powodziowe, rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych na powierzchni wody i inne). Każdy partner nabywa sprzęt, którego wyniki można zaimplementować na wspólnej platformie na określonych warunkach. każdy partner gwarantuje wdrożenie technologii i ocenę operacji. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas warsztatów grup ekspertów (zob. Działanie 3). Połączenie poszczególnych obszarów i wdrażanie technologii podano w osobnym załączniku. Stworzenie wspólnej platformy technicznej i pozyskanie nowych technologii jest niezbędne do realizacji głównego celu projektu - stworzenia systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Definicje technických požadavků společné platformy /Definicja wymagań technicznych wspólnej platformy
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Implementace stávajících a nových technologií/Wdrażanie istniejących i nowych technologii
Datum splnění / Data realizacji:	30. 6. 2022
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Testování společné platformy/Wspólne testy platform
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2023

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou aktivity jsou partneři projektu a další osoby zahrnuté do expertní skupiny (Státní požární ochrana v Polsku, Policie v Polsku, obecní policie, orgány krizového řízení, obce). Platformu budou přímo využívat oprávnění uživatelé z řad partnerů projektu. Výsledky z vytvoření společné technické platformy a implementace nových technologií v konkrétních podmínkách pomohou dalším organizacím zajišťujícím bezpečnost budovat obdobné systémy a lépe se orientovat v nových technologiích a výběru vhodných řešení ve svých konkrétních podmínkách. Tím, že společná platforma, technické protokoly a výsledky testovacího provozu budou prezentovány v rámci závěrečné konference, budou je moci využít i další subjekty v příhraničních oblastech k efektivnímu řízení bezpečnosti regionů. Pořízené vybavení budou využívat partneři projektu i v rámci svých činnosti i při zajištění bezpečnosti v příhraničním regionu.

Grupą docelową działania są partnerzy projektu i inne osoby wchodzące w skład grupy ekspertów (państwo ochrona przeciwpożarowa w Polsce, policja w Polsce, straż miejska, organy zarządzania kryzysowego, gminy). Platforma będzie używana bezpośrednio przez uprawnionych użytkowników spośród partnerów projektu. Rezultaty stworzenia wspólnej platformy technicznej i wdrożenia nowych technologii w określonych warunkach pomogą innym organizacjom zapewniającym bezpieczeństwo w budowaniu podobnych systemów i lepszej orientacji w nowych technologiach i doborze odpowiednich rozwiązań w ich specyficznych warunkach. Prezentując wspólną platformę, protokoły techniczne i wyniki testów eksploatacyjnych na konferencji końcowej, inne podmioty na obszarach przygranicznych będą mogły je wykorzystać do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem regionalnym. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany przez partnerów projektu w ramach prowadzonych przez nich działań oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.

Číslo / Numer:	5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Ověření podmínek společné platformy a implementovaných kamerových technologií /Weryfikacja warunków wspólnej platformy i wdrożonych technologii kamer
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 1. 2023
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	0,00

Zapojení partneri /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Za účelem ověření organizačních opatření a podmínek, technického řešení společné platformy a nastavených systému přeshraniční spolupráce budou definovány případové situace např. narušení veřejného pořádku, sledování dopravy a omezení v důsledku mimořádných událostí nebo uzavření hranice, průzkum staticky narušených objektů v důsledku výbuchu, monitoring ve stížených klimatických podmínkách a pod. každý partner bude realizovat jednu případovou studii a další partneři budou testovat sdílení vybraných informací zobrazovaných na společné informační platformě. Na základě ověření společně definovaných technických a organizačních pravidel a platformy samotné při případových studiích, bude potvrzena jejich široká aplikovatelnost nejen u široké škály specifických bezpečnostních situací, ale i u dalších subjektů. Při vytváření případových studií budou využity i závěry z analýzy rizik vytvořené v rámci projektu „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa“ CZ.II.I.2310.0I0'0116_023/0001055, spolufinancovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika _ Polsko.

W celu weryfikacji środków i uwarunkowań organizacyjnych, rozwiązania technicznego wspólnej platformy oraz ustalonych systemów współpracy transgranicznej, zdefiniowane zostaną sytuacje przypadkowe, takie jak zakłócenia porządku publicznego, monitorowanie ruchu i ograniczenia wynikające z sytuacji awaryjnych lub zamknięć granic, obiekty naruszone statycznie w wyniku wybuchu, monitorowanie w określonych warunkach klimatycznych itp. każdy partner przeprowadzi jedno studium przypadku, a pozostali partnerzy przetestują udostępnianie wybranych informacji wyświetlanych na wspólnej platformie informacyjnej. W oparciu o weryfikację powszechnie zdefiniowanych reguł techniczno-organizacyjnych oraz samej platformy w studiach przypadków, ich szerokie zastosowanie zostanie potwierdzone nie tylko w szerokim zakresie konkretnych sytuacji bezpieczeństwa, ale także w innych podmiotach. Podczas tworzenia studiów przypadku wnioski z analizy ryzyka stworzonej w ramach projektu "Wspólne szczególne zarządzanie ryzykiem w regionie Jeseník - Nysa "CZ.II.I.2310.0I0'0116_023 / 0001055, współfinansowany przez Interreg V-A Czechy _ Polska.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Definice případových studií/Definicja studiów przypadku
Datum splnění / Data realizacji:	30. 6. 2022
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Ověření nastavených procesů a technické platformy/Weryfikacja ustalonych procesów i platform technicznych
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou aktivity jsou partneři projektu a další osoby zahrnuté do expertní skupiny (Státní požární ochrana v Polsku, Policie v Polsku, obecní policie, orgány krizového řízení, obce). Do definice případových studií budou přímo zapojeni členové expertní skupiny, kteří budou vyhodnocovat i nastavené procesy. Výsledky z ověření nastaveného systému a společné technické platformy, včetně implementace nových technologií v konkrétních podmínkách pomohou dalším organizacím zajišťujícím bezpečnost budovat obdobné systémy a lépe se orientovat v nových technologiích a výběru vhodných řešení ve svých konkrétních podmínkách. Tím, že společná platforma, technické protokoly a výsledky testovacího provozu budou prezentovány v rámci závěrečné konference, budou je moci využít i další subjekty v příhraničních oblastech k efektivnímu řízení bezpečnosti regionů. Pořízené vybavení budou využívat partneři projektu i v rámci svých činností i při zajištění bezpečnosti v příhraničním regionu.

Grupą docelową działania są partnerzy projektu i inne osoby wchodzące w skład grupy ekspertów (państwo ochrona przeciwpożarowa w Polsce, policja w Polsce, straż miejska, organy zarządzania kryzysowego, gminy). Członkowie grupy ekspertów będą bezpośrednio zaangażowani w definiowanie studiów przypadku, którzy będą również oceniać ustalone procesy. Wyniki weryfikacji ustalonego systemu i wspólnej platformy technicznej, w tym implementacji nowych technologii w określonych warunkach, pomogą innym organizacjom zapewniającym bezpieczeństwo budować podobne systemy i lepiej orientować się w nowych technologiach oraz dobierać odpowiednie rozwiązania w ich specyficznych warunkach. Prezentując wspólną platformę, protokoły techniczne i wyniki testów eksploatacyjnych na konferencji końcowej, inne podmioty na obszarach przygranicznych będą mogły je wykorzystać do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem regionalnym. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany przez partnerów projektu w ramach prowadzonych przez nich działań oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:

Číslo klíčové aktivity / Numer działania klucowego:	Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
0	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

0	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

1	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

2	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

3	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

4	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

5	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	

Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczyć we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, který będzie aktywnie uczestniczyć we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.
--------------------------------------	--

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. / Projekt wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i sił bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.</p>

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000

Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. / Projekt wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i siłę bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.</p>

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. / Projekt wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i siłę bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.</p>
Popis hodnoty / Opis wartości	

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. / Projekt wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i siłę bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.</p>
--------------------------------------	--

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení informací z kamerových systémů a analytických výstupů kamerových systémů. Budou definovány pravidla a podmínky, za kterých je možné vybrané informace sdílet a tyto pravidla budou využitelná i u dalších subjektů podél celé hranice České republiky a Polska. Projekt posiluje institucionální kapacitu partnerů projektu a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů při zajišťování bezpečnosti v příhraničním regionu. / Projekt wyznacza nowe formy współpracy między instytucjami na obszarze przygranicznym, polegające na wymianie informacji z systemów kamer i danych analitycznych. Określone zostaną zasady i warunki udostępniania wybranych informacji, zasady te będą miały zastosowanie do innych podmiotów na granicy polsko-czeskiej. Realizacja projektu z wykorzystaniem udostępniania wybranych informacji stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe, ale konieczne będzie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne partnerów projektu i siłę bezpieczeństwa w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.</p>
--------------------------------------	--

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	5,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	

Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 6. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 1. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu

Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):

Spolupráce mezi partnery (HZS Olomouckého kraje, Město Jeseník, Město Nysa, město Głuchořazy) má dlouhodobou historii a společně úspěšně realizovali několik projektů zaměřených na přeshraniční spolupráci. HZS Olomouckého kraje, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje se přímo podílí na zajištění bezpečnosti v příhraniční oblasti. Město Nysa, Město Jeseník a Město Głuchořazy se prostřednictvím svých obecních policí a pracovišť krizového řízení rovněž podílí na řízení bezpečnosti. Všechny dotčené subjekty mají ve svých kompetencích zajištění bezpečnosti a s ohledem na jejich působnost je přeshraniční spolupráce nezbytná. Přestože partnerem na polské straně není polská Policie, nebo Státní požární ochrana budou se experti z KP Policie Nysa a KP PSP Nysa účastni jednání expertní skupiny a podílet na testování a využívání společné platformy.

Współpraca między partnerami (Straż Pożarna Województwa Ołomunieckiego, Miasto Jeseník, Miasto Nysa, Miasto Głuchořazy) ma długą historię i wspólnie z powodzeniem zrealizowali kilka projektów o charakterze transgranicznym
współpraca. HZS Olomouckého kraje, Regionalna Dyrekcja Policji Województwa Ołomunieckiego bezpośrednio uczestniczy w zapewnianiu bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym. Miasto Nysa, miasto Jeseník i miasto Głuchořazy również uczestniczą w zarządzaniu bezpieczeństwem za pośrednictwem straży miejskiej i biur zarządzania kryzysowego. Wszystkie zainteresowane podmioty mają pewne kompetencje i ze względu na ich zakres niezbędna jest współpraca transgraniczna. Choć partnerem po stronie polskiej nie jest polska Policja ani Państwowa Ochrona Przeciwpożarowa, w spotkaniach grupy ekspertów będą uczestniczyć eksperci z KP Police Nysa i KP PSP Nysa oraz uczestniczyć w testowaniu i użytkowaniu wspólnej platformy.

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

Projekt byl připravován společně všemi partnery projektu. Zkušenosti z posledních let ukazují, že je nutné rozvíjet formu spolupráce, jednou z těchto forem je i sdílení zkušeností z využívání kamerových systémů pro řízení bezpečnosti a nezbytná definice podmínek za kterých je možné vybrané informace sdílet. Od června 2020 byla prostřednictvím online komunikace byla diskutována dosavadní situace a očekávané

výstupy projektu. V říjnu a až prosinci 2020 byl zpracován základní záměr projektu, jeho jednotlivé aktivity a rozpočet. V lednu a únoru 2021 byl vypracován projektový záměr předložený na Společný sekretariát v Olomouci. Všichni partneři se intenzivně zapojili do přípravy projektu. Při přípravě projektu nebylo možné realizovat fyzická setkání (omezení pohybu osob v důsledku pandemie COVID-19) byla využita emailové komunikace a videokonferenční hovory.

Projekt został przygotowany wspólnie przez wszystkich partnerów projektu. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że konieczne jest wypracowanie formy współpracy, jedną z takich form jest wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania systemów kamer do zarządzania bezpieczeństwem oraz niezbędne określenie warunków, w jakich można udostępniać wybrane informacje. Od czerwca 2020 r. Obecna sytuacja jest omawiana i oczekiwana za pośrednictwem komunikacji online produkty projektu. W październiku i do grudnia 2020 r. Został przygotowany podstawowy cel projektu, jego poszczególne działania oraz budżet. W styczniu i lutym 2021 r. Przygotowano plan projektu i przekazano go do Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu. Wszyscy partnerzy byli intensywnie zaangażowani w przygotowanie projektu. Podczas przygotowywania projektu nie było możliwości prowadzenia spotkań fizycznych (ograniczenia w przemieszczaniu się osób ze względu na pandemię COVID-19) oraz wykorzystywano komunikację mailową i wideokonferencje.

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Všechny aktivity naplánované v projektu partneři realizují společně. V rámci expertní skupiny budou působit jak zástupci partnerů projektu, tak další experti z oblasti ochrany osobních údajů, práva, informačních a komunikačních systémů. Zastoupeni zde budou i pracovníci Policie v Polsku (KP Policie Nysa) a státní požární ochrany v Polsku (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). Všichni partneři se budou podílet na implementaci vybraných informací na společnou technickou platformu a testovat pořízené vybavení. Všichni partneři projektu se zapojí do ověření výstupů projektu na základě případových studií. Rozdělení úkolů je provedeno rovnoměrně a partneři se při jejich plnění navzájem doplňují.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są realizowane wspólnie przez partnerów. W ramach grupy ekspertów będzie

Pracować będą przedstawiciele partnerów projektu, a także inni eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, prawa, systemów teleinformatycznych. Reprezentowani będą również pracownicy Policji w Polsce (KP Policie Nysa) oraz Państwowej Ochrony Przeciwożarowej w Polsce (KW PSP Opole, KP PSP Nysa). Wszyscy partnerzy będą uczestniczyć we wdrażaniu wybranych informacji na wspólnej platformie technicznej i testowaniu zakupionego sprzętu. Wszyscy partnerzy projektu będą zaangażowani w weryfikację produktów projektu na podstawie studiów przypadku. Podział zadań odbywa się równomiernie, a partnerzy uzupełniają się w wykonywaniu.

4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

Za přípravu projektu je odpovědná přípravná pracovní skupina vytvořená v roce 2020, která se skládá ze zástupců všech partnerů. Pracovní skupina spolupracovala při přípravě záměru projektu a projektové žádosti. Dohled na realizaci projektu a hodnocení jeho výsledků bude provádět Řídící výbor, která se skládá z určených zástupců partnerů projektu. Kromě toho každý Partner ve vlastních strukturách zřídil Projektový tým odpovědný za realizaci projektu.

Za przygotowanie projektu odpowiada powołana w 2020 r. Przygotowawcza grupa robocza, w skład której wchodzi od przedstawicieli wszystkich partnerów. Grupa robocza współpracowała przy przygotowaniu planu projektu i wnioski projektowe. Nadzór nad realizacją projektu i ocenę jego wyników sprawować będzie Dyrektor Zarządzający komitet złożony z wyznaczonych przedstawicieli partnerów projektu. Ponadto każdy partner we własnym zakresie struktury zostały utworzone przez Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizację projektu.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ano/tak

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Každý partner je odpovědný za financování úkolů, které realizuje - disponuje vlastním rozpočtem na realizaci projektu. Každý partner má v rozpočtu prostředky na organizaci jednoho workshopu (pronájem, strava, ubytování, tlumočení). Všichni partneři mají ve svém rozpočtu prostředky na pořízení vybraných technologií nebo zařízení. Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje má ve svém rozpočtu prostředky na realizace společné technické platformy a její provoz. Vedoucí partner má dále v rozpočtu prostředky na zajištění řízení projektu (setkání řídicího výboru), překlady, povinnou publicitu a organizaci závěrečné konference. Partner, který organizuje aktivitu, hradí náklady spojené s organizací aktivity i za ostatní partnery a členy expertní skupiny.

Každý partner odpowiada za finansowanie wykonywanych zadań - ma na to własny budżet wdrożenia projektu. Každý partner ma budżet na zorganizowanie jednego warsztatu (wynajem, wyżywienie, zakwaterowanie, tłumaczenie ustne). Wszyscy partnerzy mają w swoim budżecie środki na zakup wybranych technologii lub sprzętu. Regionalna Dyrekcja Policji Województwa Ołomunieckiego posiada w swoim budżecie środki na wdrożenie wspólnej platformy technicznej i jej obsługę. Partner Wiodący posiada również środki w budżecie na zarządzanie projektem (spotkania Komitetu Sterującego), tłumaczenia, obowiązkową promocję i organizację konferencji końcowej. Partner, który organizuje działanie, pokrywa koszty związane z organizacją działania dla innych partnerów i członków grupy ekspertów.

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa. Budou definovány společná pravidla a vytvořeno prostředí pro sdílení vybraných záznamů z již existujících kamerových systémů. Společně budou řešeny otázky využití nových technologií (kamery na bezpilotních prostředcích) pro řízení bezpečnosti v příhraničí. Ověření výstupů projektu proběhne na případových studiích s přeshraničním dopadem, což potvrdí správnost navržených řešení. S ohledem na očekávané výsledky (společné zásady, společná platforma) není možné projekt realizovat samostatně v rámci národních programů a proto je předkládán v rámci programu Interreg V.A Česká republika - Polsko.

Celem projektu jest stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa. Zostaną zdefiniowane wspólne zasady i stworzone zostanie środowisko do udostępniania wybranych nagrań z istniejących systemów kamer. Razem omówione zostanie wykorzystanie nowych technologii (bezzałogowych statków powietrznych) do zarządzania bezpieczeństwem granic. Weryfikacja produktów projektu będzie odbywać się na studiach przypadków o oddziaływaniu transgranicznym, co potwierdzi poprawność proponowanych rozwiązań. Ze względu na spodziewane rezultaty (wspólne zasady, wspólna platforma) nie jest możliwa odrębna realizacja projektu w ramach programów krajowych i dlatego jest on składany w ramach programu Interreg V.A Republika Czeska - Polska.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

Výstup projektu společná technická platforma pro sdílení vybraných kamerových záznamů a analytických informací, definice technických, organizačních a právních podmínek pro sdílení kamerových záznamů posiluje společné hledání efektivního řízení bezpečnosti v příhraničním regionu i v případech, kdy bude omezen pohyb osob přes hranici a vzniku specifických hrozeb (pandemie, terorismus). Možnost společně sdílet a využívat vybrané kamerové záznamy a analytické údaje umožňují nastavit systém rozvoje spolupráce do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. Projekt sekundárně přispívá i k rozvoji dalších oblastí spolupráce jako je zvýšení atraktivity regionu pro život a rozvoj podnikání a cestovního ruchu.

Rezultaty projektu wspólna platforma techniczna do udostępniania wybranych nagrań z kamer i informacji analitycznych, określenie technicznych, organizacyjnych i prawnych warunków udostępniania nagrań z kamer wzmacnia wspólne poszukiwanie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionie przygranicznym nawet w przypadkach, gdy ruch transgraniczny i specyficzne zagrożenia zostaną ograniczone (pandemia, terroryzm). Możliwość udostępniania i wykorzystywania wybranych nagrań z kamer oraz danych analitycznych pozwala na stworzenie systemu do rozwijania współpracy w przyszłości z maksymalnym możliwym stopniem efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego. Projekt w drugorzędny sposób przyczynia się także do rozwoju innych dziedzin współpracy, takich jak zwiększenie atrakcyjności życiowej reg. oraz rozwój biznesu, turystyki

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:

Zkušenosti s teroristickými útoky, zamezení šíření onemocnění a další specifické mimořádné události (povodně, úniky nebezpečných látek), při kterých bylo nutné omezit pohyb osob nebo okamžitě zahájit monitoring oblasti potvrzují potřebu hledání společných řešení v příhraničních oblastech. Právě rychlá výměna informací o hrozbách a nástroje pro monitorování situace pomáhají snížit negativní dopad vůči společnosti. Negativní dopad hrozeb a specifických mimořádných událostí má přímý dopad na území obou států a proto je nezbytné, aby odpovědné instituce měly nástroj jak rychle a efektivně spolupracovat. Tím, že partneři plní stejné nebo podobné úkoly a pohybují se v podobném právním prostředí, je účelné hledat řešení společně. Každý partner pořídí specifickou část systému (mobilní kamery, stacionární kamery, bezpilotní prostředky) a propojením těchto částí společnou technickou platformou vznikne unikátní ucelený celek.

Doświadczenie z atakami terrorystycznymi, zapobieganiem chorobom i innymi specyficznymi sytuacjami kryzysowymi (powodzie, wycieki), w których konieczne było ograniczenie ruchu osób lub natychmiastowe rozpoczęcie monitoringu terenu, potwierdza potrzebę znalezienia wspólnych rozwiązań na obszarach przygranicznych. To szybka wymiana informacji o zagrożeniach i narzędzia do monitorowania sytuacji pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na społeczeństwo. Negatywny wpływ zagrożeń i konkretnych sytuacji kryzysowych ma bezpośredni wpływ na terytorium obu państw, dlatego tak ważne jest, aby odpowiedzialne instytucje miały narzędzia do szybkiej i efektywnej współpracy. Wykonując te same lub podobne zadania i poruszając się w podobnym środowisku prawnym, warto wspólnie szukać rozwiązań. Każdy partner nabeździe określoną część systemu (kamery mobilne, kamery stacjonarne, bezałogowe statki powietrzne), a łącząc te części ze wspólną platformą techniczną, powstanie unikalna zintegrowana jednostka.

4. Jaká je širší dopad projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:

Prostřednictvím partnerů projektu je zajištěn přímý dopad projektu na území měst Nysa, Głuchołazy, území Obce s rozšířenou působností Jeseník (přímý dopad na příhraniční oblast o rozloze 1 110, 75 km² ve které žije 122 159 obyvatel) a prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje na celé území Olomouckého kraje (dalších 4 553 km² s dalšími 594 047 obyvateli). Výsledky projektu budou využitelné v celé příhraniční oblasti České republiky a Polska. Využití kamerových systémů je efektivní i s ohledem na charakter území (dopravní trasy, velký počet obcí s relativně malým počtem obyvatel, obtížná dostupnost území v horských oblastech, členitá hranice). Výstupy mohou rovněž využít i orgány ústřední státní správy a další příhraniční regiony.

Poprzez partnerów projektu bezpośredni wpływ projektu jest zapewniony na terenie Nysy, Głuchołazy, gminy Jeseník (bezpośredni wpływ na obszar przygraniczny o powierzchni 1110,75 km², liczący 122159 mieszkańców) oraz poprzez Straż Pożarno-Ratowniczą Województwa Ołomunieckiego i Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu dla całego obszaru województwa ołomunieckiego (kolejne 4553 km² z następnymi 594 047 mieszkańcami). Wyniki projektu będą możliwe do wykorzystania na całym pograniczu Republiki Czeskiej i Polski. Zastosowanie systemów kamer jest również efektywne ze względu na charakter terenu (ciągi komunikacyjne, duża liczba gmin o stosunkowo niewielkiej liczbie ludności, utrudniony dostęp do terenu na terenach górskich, nierówne granice). Wyniki mogą być również wykorzystywane przez rząd centralny i inne regiony przygraniczne.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
--	---

Vliv projektu na horizontální princip / Vpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne
---	--

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Aktivity projektu jsou zaměřeny na institucionální spolupráci v příhraničí se zaměřením na spolupráci subjektů zajišťujících bezpečnost a řešení mimořádných událostí. Výstupy projektu je možné použít i pro snížení dopadu negativních rizik na životní prostředí (havárie, úniky nebezpečných látek, poškozování přírody). Projekt však svým výsledkem přímo nepřispívá mimo k ochraně životního prostředí, má na něj neutrální vliv.

Działania projektu koncentrują się na współpracy instytucjonalnej na granicy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy podmiotów zapewniających bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wyniki projektu można również wykorzystać do ograniczenia wpływu negatywnych zagrożeń na środowisko (wypadki, wycieki substancji niebezpiecznych, szkody w przyrodzie). Jednak wynik projektu nie przyczynia się bezpośrednio poza ochronę środowiska, ma na nią neutralny wpływ.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?

ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:

Projekt vychází i ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2021-2027, Prioritní oblast G- G. 2.4. Podpořit cílený integrovaný rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území. Projekt přispívá k budování institucionální přeshraniční spolupráci. Navrhovaný projekt je v souladu s prioritní oblastí G.4 Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Projekt oparty jest również na Strategii Rozwoju Województwa Ołomunieckiego na lata 2021-2027, Obszar priorytetowy G- G. 2.4. Promowanie ukierunkowanego, zintegrowanego rozwoju osób w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej powierzchni. Projekt przyczynia się do budowania instytucjonalnej współpracy transgranicznej. Proponowany projekt wpisuje się w obszar priorytetowy G.4 Rozwój zarządzania kryzysowego i zintegrowanego systemu ratowniczego.

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?
ano/tak

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

Při přípravě projektu byly využity například zkušenosti z výzkumu " An Integrated System for Border Surveillance"
https://www.researchgate.net/publication/224468498_An_Integrated_System_for_Border_Surveillance nebo projektu "EUNET - Emergency Services Europe Network"
<https://cordis.europa.eu/project/id/313013/it>

Na przykład podczas przygotowania projektu wykorzystano doświadczenie badawcze "An Integrated System for Border Surveillance"
https://www.researchgate.net/publication/224468498_An_Integrated_System_for_Border_Surveillance lub projekt "EUNET - Emergency Services Europe Network"
<https://cordis.europa.eu/project/id/313013/it>

M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	248 115,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	248 115,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	25 975,00	10,47
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	222 140,00	89,53
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
-----------	---------------	---------------------------------	-----------------------

1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	73 345,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	73 345,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	10 345,00	14,10
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	63 000,00	85,90
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Město Jeseník

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	14 510,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	14 510,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	4 510,00	31,08
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	10 000,00	68,92
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	58 940,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	58 940,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	4 940,00	8,38
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	54 000,00	91,62
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Gmina Głucholazy

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	49 090,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	49 090,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	3 090,00	6,29
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	46 000,00	93,71
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Gmina Nysa

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	52 230,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	52 230,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	3 090,00	5,92
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	49 140,00	94,08
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	248 115,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	248 115,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	248 115,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	248 115,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	210 897,75
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	37 217,25
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	24 908,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	12 308,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	248 115,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	248 115,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	248 115,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	248 115,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	210 897,75

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	37 217,25
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	20 568,25
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	16 649,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głuchołazy

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	49 090,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	49 090,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	49 090,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	49 090,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	41 726,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	7 363,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	2 454,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	4 909,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
--------------	------------------

Celkové zdroje / Źródła ogółem:	52 230,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	52 230,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	52 230,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	52 230,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	44 395,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	7 834,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	2 611,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	5 223,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	73 345,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	73 345,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	73 345,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	73 345,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	62 343,25
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	11 001,75

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	11 001,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	58 940,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	58 940,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	58 940,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	58 940,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	50 099,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	8 841,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	8 841,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	14 510,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	14 510,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	14 510,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	14 510,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	12 333,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 176,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	2 176,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głuchołazy

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	49 090,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	49 090,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	49 090,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	49 090,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	41 726,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	7 363,50

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	7 363,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	52 230,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	52 230,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	52 230,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	52 230,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	44 395,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	7 834,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	7 834,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	73 345,00

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	73 345,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	73 345,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	73 345,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	62 343,25
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	11 001,75
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	11 001,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	58 940,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	58 940,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	58 940,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	58 940,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	50 099,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	8 841,00

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	8 841,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	14 510,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	14 510,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	14 510,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	14 510,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	12 333,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 176,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	725,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	1 451,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	31. 5. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	0,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	NE

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	2
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	28. 11. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	244 100,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	244 100,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	NE

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	3
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	31. 5. 2023
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	4 015,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	4 015,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	ANO

N. Dokumenty / Załączniki

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci na projektu_CZ
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Umowa o współpracy projektowej_CZ
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	25. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	smlouva_kamery_CZ.pdf

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci na projektu_PL
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Umowa o współpracy projektowej_PL
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	25. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	smlouva_kamery_PL.pdf

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Szczegółowy budżet projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Kopie - Kopia 9a_Podrobny roz pocet projektu-kamery.xlsx

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění HZS
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu HZS
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Priloha_A.6-Doklad jednatelského oprávnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnerů HZS
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów HZS
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera_HZS OLK_kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Mapa dopadu projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Mapa wpływu projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_Příloha k zdosti_mapa.pdf

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Schéma návaznosti klíčových aktivit
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Schemat ciągłości kluczowych działań
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001

Soubor / Załącznik:	XX_Příloha k zadosti_kamery_schema.pdf
----------------------------	--

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Schéma - společná platforma a nové technologie
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Schemat - wspólna platforma i nowe technologie
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_Příloha k zadosti_kamery_technologie.pdf

Pořadí / Kolejność :	19
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Specifika nezbytného vybavení pro realizaci projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany -Specyfika sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	specifika_vybaveni_kamery_15_14.pdf

Pořadí / Kolejność :	20
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Popis využití studie (příloha 42-44)
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Opis wykorzystania badania (załącznik 42-44)
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_priloha_vyuziti_studie_kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	21
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Potvrzení zájmu KW PSP Opole
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany -Potwierdzenie zainteresowania KW PSP Opole

Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	KWPSP_Opole_LOI.pdf

Pořadí / Kolejność :	22
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Potvrzení zájmu KW/KP Policie
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Potwierdzenie zainteresowania KW / KP Policje
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	KWP_Opole_Nysa_LOI.pdf

Pořadí / Kolejność :	23
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Čestné prohlášení partnera HZS OLK
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Oświadczenie partnera HZS OLK
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera_HZS OLK_kamery_oprava.pdf

Pořadí / Kolejność :	24
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - podrobný rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - szczegółowy budżet projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Kopie - Kopia 9a_Podrobny rozpozet projektu-kamery_doplneni.xlsx

Pořadí / Kolejność :	26
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS Olomouckého kraje_Identifikace bankovního účtu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS Olomouckého kraje_Identifikacja rachunku bankowego
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Příloha č. 3_Identifikace bankovního účtu - kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	27
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS Olomouckého kraje_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS Olomouckého kraje_Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Potvrzení o spolufinancování projektu - kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	28
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS Olomouckého kraje_Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv a žádostí o platbu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS Olomouckého kraje_Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Monitorovací_období_projektu_a_harmonogram_předkládání_zpráv.zip

Město Jeseník

Pořadí / Kolejność :	13
-----------------------------	----

Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění Jeseník
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu Jeseník
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Usnesení o volbě starostky_Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové a místostarostů (2).pdf

Pořadí / Kolejność :	14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnerů Jeseník
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Jeseník
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	30_Čestné prohlášení _partnera_ kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	29
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Jeseník_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Jeseník_Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	usnesení_kamery.pdf

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera - KŘP Olomouc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnera - KŘP Olomouc

Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	DUTAUSAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	ČP vedoucího partnera - kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění KŘP Olomouc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód autoryzacji agencji KŘP Olomouc
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	DUTAUSAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	jmenování_Mgr. LANSFELD_KŘP Olomouc.pdf

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód zabezpieczenia współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	DUTAUSAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o zabezpečení spolufin. - kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Plná moc ŘE na NŘE
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Pełnomocnictwo ŘE do NŘE
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	DUTAUSAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Plná moc ŘE na NŘE - kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	25
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_KŘP Olomouckého kraje_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_KŘP Olomouckého kraje_Dokument dotyczący zabezpieczenia współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	9. 8. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o zabezpečení spolufinancování_sig-kamery.pdf

Gmina Głuchołazy

Pořadí / Kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnerů Glucholazy
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Glucholazy
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	32_Oświadczenie polskiego Partnera-Głuchołazy-kamery.pdf

Pořadí / Kolejność :	17
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění Glucholazy
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu Glucholazy
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Zaświadczenie o wyborze burmistrza.pdf

Pořadí / Kolejność :	30
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Glucholazy_Doklad o zabezpečení spolufinancování

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Glucholazy_Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Uchwała o zamianach w budżecie Gminy.pdf

Pořadí / Kolejność :	33
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Glucholazy_Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Glucholazy_Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf

Gmina Nysa

Pořadí / Kolejność :	16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnerů Nysa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Nysa
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	2021-02-24-11-06-07-01.pdf

Pořadí / Kolejność :	18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dokład jednatelského oprávnění Nysa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu Nysa
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET

Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	zaświadczenie o wyborze Burmistrza (1).pdf

Pořadí / Kolejność :	31
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Nysa_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Nysa_Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Kamery - zabezpieczenie finansów.pdf

Pořadí / Kolejność :	32
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Nysa_Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Nysa_Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Kamery - oświadczenie.pdf

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašuji že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 34556738
Alternativní identifikátor : K6SZE^xBTBIECDUJZTVQDYFW
Revize : 3
Jméno souboru : Tisková verze žádosti 1ltzLqP-0003.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 394679
Otisk : zeWQ2vGc7fRy+TlcahVkB+UTcrL6lcs9oDCsLGsOz14G0zARAUAdfjxn4rri+R8lw3ybhRhMN4uls98HECpXgQ==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 30. 11. 2021 15:35:37

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Subjekt : T=ředitel, SERIALNUMBER=P465040, G=Karel, SN=Kolářik, CN=Ing. Karel Kolářik,
OU=796556, OU=Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, O=Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-70885940, C=CZ
Platnost od : 27. 4. 2021 9:01:22
Platnost do : 17. 5. 2022 9:01:22
Sériové č. : 01558C28
Krypt. otisk : 7DCDAEE93BE6F251EDD6212D0415AFE4B22FA3FB

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 3. 1. 2022 14:31:00 platné.